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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby 
přístavby polyfunkčních prostor firmy BÖHM k výrobní hale v obci Jihlava 
místní části Červený Kříž. Tato práce obsahuje provedení nosných konstrukcí 
objektu tvořených železobetonovou a ocelovou konstrukcí. Jmenovitě diplomová 
práce obsahuje řešení zařízení staveniště, situaci stavby s řešením dopravních tras, 
technickou zprávu, studie realizace hlavních technologických etap, výkaz výměr a 
položkový rozpočet, návrh hlavního zvedacího mechanizmu, bilance hlavních 
zdrojů pro výstavbu objektu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení 
staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy a kontrolní a zkušební plán.  
  
Klíčová slova 
Technická zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, situace stavby - 
koordinační situace, technologický předpis, výkaz výměr a položkový rozpočet, 
rizika při provádění železobetonového monolitického skeletu, technická zpráva 
zařízení staveniště, podrobný časový plán, kontrolní a zkušební plán a zařízení 
staveniště.  
  
  
  
Abstract 
The subject thesis's topic is the technological implementation of rough upper 
construction&apos;s extension of the company BÖHM&apos;s polyfunctional 
space to technological shop floor located in district Červený Kříž in city of 
Jihlava. This thesis contains (includes) the implementation of the building&apos;s 
framework made up of ferroconcret and steel construction. The thesis namely 
includes the solution of the construction site equipment, the situation of the 
construction with the transport routes solution, the technical report, the technology 
study of the major technology stages, the bill of quantities and the itemized 
budget, the suggestion of the main lifting device, the evaluation of the main 
finance funds for building&apos;s construction, the technological instruction, the 
technical report of the construction site equipment, the schedule of work 
suggestion of the machine system, the control plan and test plan.  
  
Keywords 
Technical report, technology study of the major technology stages, block plan 
drawing, technological instruction, bill of quantities and itemized budget, risks 
during the implementation of reinforced concrete monolithic frame, technical 
report of the construction site equipment, detailed schedule of work, control plan 
and the test plan and site equipment. 
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Úvod  
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral objekt přístavby polyfunkčních prostor firmy 
BÖHM k výrobní hale.  
V této práci je zpracována studie realizace hlavních technologických etap hrubé vrchní 
stavby polyfunkčního objektu. Dále jsem zhotovil stavebně technologický projekt, ve 
kterém jsem se zaměřil na provádění hlavní nosné konstrukce objektu tvořené 
kombinací železobetonového objektu s ocelovým. Pro technologickou etapu ŽB skelet 
jsem zpracoval technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, 
bezpečnost práce, časový plán. 
Dále jsem pro hrubou vrchní stavbu zpracoval položkový rozpočet včetně výkazu 
výměr a pro celou stavbu jsem zpracoval podrobný časový plán a bilanci pracovníků. 
Součástí práce je grafické řešení organizace výstavby a to formou výkresové 
dokumentace zařízení staveniště, situace stavby, situace širších dopravních vztahů 
a situace dopravního značení v okolí staveniště.  
Mým hlavním cílem v mé diplomové práci bylo zodpovědně navrhnout organizaci 
výstavby a technologie provádění vedoucí k bezvadnému provedení daného projektu. 
K vypracování této práce jsem použil projektovou dokumentaci, odbornou literaturu 
a platné normy. 
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AI.1 Identifikační údaje 
a) Identifikace stavby 
Název stavby: Přístavba polyfunkčních prostor firmy BÖHM 
Místo stavby: pozemek parc. č. 311/4, 311/12, 311/14 a 311/18 k. ú. Antonínův Důl 
Obec: Jihlava 
Kraj: Vysočina 
b) Identifikace investora 
Investor: BÖHM spol. s r. o. 
Sídlo investora: Červený Kříž 252, 586 01 Jihlava 
Identifikační číslo: 292 49 473 
c) Identifikace projektanta 
Projektant: OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. 
Adresa projektanta: Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 
d) Identifikace zhotovitele 
Zhotovitel: Podzimek a synové s. r. o. 
Sídlo zhotovitele: Váňovská 528, 589 16 Třešť 
Identifikační číslo: 469 78 194 
AI.2 Členění na stavební objekty 
SO01 - Polyfunkční objekt 
SO02 - Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, vjezd 
SO03 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO04 - Dešťová kanalizace 
SO05 - Přípojka vodovodu 
SO06 - Vnější silnoproudé rozvody + VO 
SO07 - Reklamní plochy 
AI.3 Charakteristika území 
Území určené k přístavbě polyfunkčního objektu ke stávající výrobní hale se nachází na 
pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22  a 311/18 k. ú.  Antonínův 
Důl. Přístup na staveniště je z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. 
Samotné staveniště se nachází ve stávajícím oploceném průmyslovém areálu.  
V současné době se na uvažovaném staveništi nachází pouze drobné keře a traviny. 
Pozemek je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. Budoucí vlastní objekt přístavby 
bude bezprostředně přiléhat k severní fasádě stávající výrobní haly firmy BÖHM a bude 
s ní propojen. 
Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora. Všechny uvedené pozemky se 
nachází v průmyslové zóně Červený Kříž a jsou uzemním plánem určené pro 
průmyslovou výrobu a sklady. 
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AI.4 Architektonické řešení 
Vzhled a umístění přístavby polyfunkčního centra vychází z morfologie terénu. Návrh 
byl ovlivněn omezeními danými stavbou výrobní haly, na kterou nový objekt plynule 
navazuje. Dále zde bylo omezení z důvodu dodržení výhledů na přilehlé vytížené 
křižovatce na silnici I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod.  
Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale v půdorysném tvaru obdélník se zkosenou 
severní částí. Rozměry jsou cca 32x35,5 m, výška objektu je 10,0 m nad UT. Objekt je 
dvoupodlažní s jedním podlažím částečně zapuštěným do terénu. Na objektu jsou 
ploché střechy.  
Fasáda objektu je řešena ze stěnových panelů HOESK ISOROCK VARIO v barvě bílý 
hliník. Tyto panely budou použity k opláštění 1. NP, atik a čel stropních desek. Na čelní 
fasádě orientované v 2. NP na celé severní stěně je použita prosklená fasádní stěna 
s černým rámem. Oplechování je navrženo z titanzinkového plechu natřeného na černo. 
Ke vstupu do 2. NP bude sloužit přístupová lávka, která bude opláštěna zeleně 
probarveným sklem, umístěném na nosných tenkostěnných čtyřhranných ocelových 
profilech. 
AI.5 Technické řešení 
AI.5.1 SO01 Polyfunkční objekt 
Objekt SO01 - Polyfunkční objekt je řešen v 1. NP jako monolitický ŽB skelet a 
v 2. NP jako ocelová konstrukce, na kterou navazuje ocelová vazníková konstrukce 
střechy.  
Založení objektu je řešeno na velkoprůměrových pilotách Ø 500, 700 a 800 mm, na 
které budou umístěny prefabrikované základové patky. Na patky budou uloženy 
základové pasy. 
Na základové patky se osadí prefabrikované železobetonové sloupy v rastru 
5,52x6,97 m. Mezi těmito základovými patkami budou základové nosníky. 
Z konstrukčních důvodů jsou základové nosníky navrženy jako monolitické. 
Na provedené sloupy se obousměrně provedou monolitické průvlaky, na které se uloží 
prefabrikované filigránové panely. Poté dojde k jejich zmonolitnění.  Přes zabudované 
plotny se přivaří ocelové sloupy z HEA profilů nosného systému 2. NP. 
Opláštění objektu je řešeno pomocí stěnových panelů HOESK ISOROCK VARIO. 
Uvnitř dispozice je použito staticky ztužující jádro schodišťové šachty z monolitického 
pohledového betonu. Fasádní panely se mechanicky připevní k železobetonovým a 
ocelovým sloupům. V místech přiléhajícím ke stávajícímu objektu se fasádní desky 
neosazují. Tato dělící stěna mezi novou přístavbou a stávající halou je s ohledem na 
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požární odolnost provedena jako zděná konstrukce tl. 300 mm zděných z keramických 
bloků POROTHERM 30 P+D P10 na maltu MVC 10.  Sokl mezi terénem a první řadou 
fasádních panelů bude tvořen z betonových tvárnic a vázanou výztuží zmonolitněných 
betonem.  
Nosná konstrukce ploché střechy je navržena z ocelových vaznic, na které bude položen 
trapézový plech. Na trapézové plechy bude umístěna parozábrana + tepelná izolace 
z desek minerální vlny MONROCK MAX E tl. 200 mm. Jako hydroizolace je navržena 
fólie SARNAFIL tl. 1,5 mm.  Spád střechy je tvořen samotnou nosnou konstrukcí. 
Vyspádování, v místě střešních vpustí, bude řešeno pomocí spádových klínů tepelné 
izolace. 
Součástí objektu SO01 je také přístupová lávka, která je řešena jako spádová betonová 
monolitická deska tenké konstrukce se středovým nosným trámem. Celá konstrukce 
rampy bude opláštěna probarveným sklem na nosném jeklovém roštu. 
AI.5.2 SO02 Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, vjezd 
Objekt SO02 - Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, vjezd řeší úpravu 
zpevněných povrchů navazujících na objekt SO01. Tyto komunikace budou napojeny 
na stávající komunikace procházející areálem. Veškeré zpevněné plochy budou 
provedeny jako betonová zámková dlažba tl. 80 mm. 
Skladba zpevněných ploch s pojezdem vozidel do 3,5 t: 
1. 80 mm - betonová tvarovaná zámková dlažba 
2. 40 mm - kladecí vrstva (kamenná drť 4 - 8 mm) 
3. 150 - 200 mm - podkladní nosná vrstva (kamenná drť 16 - 32 mm) 
4. 150 - 200 mm - ochranná vrstva (betonový recyklát 8 - 63 mm) 
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa) 
AI.5.3 SO03 Přípojka splaškové kanalizace 
Objekt SO03 řeší odvod splaškových vod z objektu SO01. V současnosti je areál firmy 
odvodněn již splaškově na stávající čistírnu odpadních vod, která se nachází v areálu 
firmy. Nově bude vybudováno 44 m nové splaškové kanalizace, která se napojí v místě 
kanalizační šachty na stávající splaškovou kanalizaci vedoucí z objektu stávající 
kotelny. Ležatá kanalizace bude řešena z hladkého PVC-KG 1 DN 160 mm. Na stoce je 
 navržena 1 typová revizní betonová šachta DN 100mm.
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AI.5.4 SO04 Přípojka dešťová kanalizace 
Objekt SO04 - Přípojka dešťová kanalizace řeší odvodnění objektu SO01 a SO02. 
Likvidace povrchových dešťových vod z nových komunikací, chodníků, parkovišť a ze 
střechy přístavby bude řešena svedením do areálové dešťové kanalizace pro povrchovou 
vodu, která je také jako splašková kanalizace majetkem firmy BÖHM. 
Povrchové vody z komunikací budou svedeny přes uliční vpusti do nové dešťové 
kanalizační stoky délky 19,25 m a z žebrového potrubí PVC U DN 250. Dešťové vody 
ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizační stoky délky 24,80 m z žebrového 
potrubí PVC U DN 250. Navržené stoky budou napojeny do stávající betonové šachty 
 na dešťové areálové stoce. 
AI.5.5 SO05 Přípojka vodovodu 
V současnosti je hala firmy BÖHM zásobena jednou vodovodní přípojkou, která je 
ukončena ve stávající vodoměrné šachtě na kraji pozemku investora.  Nově navržená 
přípojka bude provedena z materiálu PE 40. Délka přípojky je 21,5 m. Potrubí bude 
 uloženo v pažené rýze šířky 800 mm.
AI.5.6 SO06 Vnější silnoproudé rozvody + VO 
Veřejné osvětlení bude osvětlovat parkoviště a přístupové cesty k nově budovanému 
objektu. Osvětlení se skládá z 6 kusů svítidel na stožáru délky 5 m. Kabely budou 
uloženy v hloubce 0,9 m pod zemí. Pro zásyp a podsyp bude použit písek v tloušťce 
 10 cm. Jako kryt vedení bude použit zelený pás.
AI.5.7 SO07 Reklamní plochy 
Objekt - Reklamní plochy řeší stavbu reklamních ploch. Tato reklamní plocha bude 
provedena z monolitického železobetonu. Je tvořena podstavcem o půdorysném tvaru 
7,00 x 3,00 m a výšce 1,4 m. Na tento podstavec bude umístěna ocelové konstrukce 
reklamního poutače o výšce 6,3 m. 
AI.6 Napojení na infrastrukturu 
Přístup na pozemky je stávající z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův 
Brod. Samotná stavba bude provedena ve stávajícím oploceném areálu firmy BÖHM a 
nedojde tudíž k zabrání dalších pozemků. V areálu bude nově vybudováno parkoviště 
s přístupovou komunikací. Nově budovanými komunikacemi nebude nijak změněno 
uspořádání stávajících komunikací. 
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Připojení objektu na distribuční síť elektrické energie se provede napojením na stávající 
elektrický rozvod ve stávající výrobní hale. 
 
AI.7 Časový a finanční plán 
AI.7.1 SO01 Polyfunkční objekt 
Zahájení výstavby: 2. 3. 2015 
Ukončení výstavby: 25. 11. 2015 
Doba výstavby: 193 dní 
Finanční náklady: 32 067 720,00 Kč 
AI.7.2 SO02 Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště vjezd 
Zahájení výstavby: 17. 9. 2015 
Ukončení výstavby: 15. 11. 2015 
Doba výstavby: 59 dnů 
Finanční náklady: 686 035,00 Kč 
AI.7.3 SO03 Přípojka splaškové kanalizace 
Zahájení výstavby: 27. 8. 2015 
Ukončení výstavby: 10. 9. 2015 
Doba výstavby: 14 dnů 
Finanční náklady: 445 500,00 Kč 
AI.7.4 SO04 Dešťová kanalizace 
Zahájení výstavby: 27. 8. 2015 
Ukončení výstavby: 10. 9. 2015 
Doba výstavby: 14 dnů 
Finanční náklady: 1 098 825,00 Kč 
AI.7.5 SO05 Přípojka vodovodu 
Zahájení výstavby: 27. 8. 2015 
Ukončení výstavby: 10. 9. 2015 
Doba výstavby: 14 dnů 
Finanční náklady: 1 015 050,00 Kč 
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AI.7.6 SO06 Vnější silnoproudé rozvody + VO 
Zahájení výstavby: 27. 8. 2015 
Ukončení výstavby: 10. 9. 2015 
Doba výstavby: 14 dnů 
Finanční náklady: 215 650,00 Kč 
AI.7.7 SO07 Reklamní plochy 
Zahájení výstavby: 10. 9. 2015 
Ukončení výstavby: 29. 9. 2015 
Doba výstavby: 19 dnů 
Finanční náklady: 66 044,00 Kč 
AI.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Stavba bude oplocena a viditelně označena bezpečnostními značkami 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně 
vjezdu na staveniště pro vozidla. 
AI.9 Ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
Práce s možností zvýšeného hluku mohou být prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 
21:00 hodin. Nepracující stroje nebudou stát se zapnutými motory pro omezení emisí 
skleníkových plynů a snížení hluku.  
Prašnosti bude předcházeno skrápěním vodou nebo používáním plachet. S odpady bude 
nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vzniklý odpad 
bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Odpad bude ukládán na místě k tomu 
určeném a bude tříděn. 
Nákladní automobily vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta.  
28 
 
AI.10 Části stavebně technologického projektu 
AI.10.1 Studie realizace hlavních technologických etap 
Tato část řeší studii realizace hlavních technologických etap hrubé vrchní stavby, jež je 
součástí předvýrobní přípravy. 
AI.10.2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras  
Tato část se zabývá přepravou hlavních materiálů na staveniště a řeší se zde také 
doprava na staveništi a jeho okolí. 
AI.10.3 Časový a finanční plán stavby 
Tato část se zabývá dobou a návazností výstavby stavebního objektu SO01 a čerpání 
 financí v čase.
AI.10.4 Výkres zařízení staveniště pro 5 vybraných činností na objektu 
SO01 
Tato část se zabývá zpracováním výkresové dokumentace pro technologické etapy 
Provádění ŽB skeletu, betonáž stropní desky 1. NP, provádění ocelového svařovaného 
skeletu, provádění výkopových prací, provádění pilot metodou CFA. Na těchto 
výkresech bude řešeno rozmístění zařízení staveniště (kanceláře, šatny, hygienické 
zázemí, sklady (skladovací plochy), vrátnice, kontejnery na odpad), dopravní obslužnost 
stavby a v neposlední řadě rozmístění stavebních strojů k zhotovení daných 
technologických etap. 
AI.10.5 Projekt zařízení staveniště 
Tato část se zabývá řešením zařízení staveniště. Obsahuje technickou zprávu, která řeší 
koncepci uspořádání staveniště v různých fázích výstavby, použité objekty zařízení 
staveniště sociální a hygienické, komunikační a výrobní plochy, skládky, oplocení, 
napojení na inženýrské sítě v době výstavby (výpočet zdrojů) a finanční náklady 
spojené s provozem staveniště. Taktéž obsahuje výkresovou dokumentaci a časový plán 
 realizace a likvidace zařízení staveniště.
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AI.10.6 Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 
Tato část řeší postup výstavby stavebního objektu SO01 s přihlédnutím ke všem nutným 
technologickým a jiným pauzám, avšak s požadavkem na co nejefektivnější nasazení 
 pracovní síly a zkrácení doby výstavby.
AI.10.7 Bilance hlavních zdrojů pro výstavbu objektu SO01 
Tato část řeší nasazení strojů, pracovníků a používání materiálu v určitém časovém 
okamžiku. V této práci bude řešena pro dvě technologické etapy a to pro ŽB 
 monolitický skelet a ocelovou konstrukci.
AI.10.8 Technologický předpis pro ŽB monolitický skelet a montáž 
ocelové konstrukce 
V této části diplomové práce je řešena pro dané dvě technologické etapy připravenost 
staveniště a pracoviště, materiál potřebný pro zhotovení etap, doprava materiálu 
(primární a sekundární), pracovní podmínky, personální obsazení, nasazení strojů a 
nářadí, pracovní postup, jakost a kontrola kvality, BOZP a nakládání s odpady. Úkolem 
je co nejhospodárnější a nejefektivnější navržení zhotovení daných prací s přihlédnutím 
 na daná omezení (technologická, bezpečnostní a ekonomická). 
AI.10.9 Kontrolní a zkušební plán pro ŽB monolitický skelet 
Kontrolní a zkušební plán řeší všechny jednotlivé kroky kontroly prováděné 
technologické etapy s přesným popisem kontroly včetně hodnot možných odchylek 
v přesnosti, pevnosti, teplotě atd.   
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AII.1 Obecné informace 
AII.1.1 Identifikační údaje 
a) Identifikace stavby 
Název stavby: Přístavba polyfunkčních prostor firmy BÖHM 
Místo stavby: pozemek parc. č. 311/4, 311/12, 311/14 a 311/18 k.ú. Antonínův Důl 
Obec: Jihlava 
Kraj: Vysočina 
b) Identifikace investora 
Investor: BÖHM spol. s r. o. 
Sídlo investora: Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava 
Identifikační číslo: 292 49 473 
c) Identifikace projektanta 
Projektant: OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. 
Adresa projektanta: Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 
d) Identifikace zhotovitele 
Zhotovitel: Podzimek a synové s. r. o. 
Sídlo zhotovitele: Váňovská 528, 589 16 Třešť 
Identifikační číslo: 469 78 194 
AII.1.2 Členění na stavební objekty 
SO01 - Polyfunkční objekt 
SO02 - Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, vjezd 
SO03 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO04 - Dešťová kanalizace 
SO05 - Přípojka vodovodu 
SO06 - Vnější silnoproudé rozvody + VO 
SO07 - Reklamní plochy 
AII.1.3 Charakteristika území 
Území určené k přístavbě polyfunkčního objektu ke stávající výrobní hale se nachází na 
pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22  a 311/18 k. ú.  Antonínův 
Důl. Přístup na staveniště je z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. 
Samotné staveniště se nachází ve stávajícím oploceném průmyslovém areálu.  
V současné době se na uvažovaném staveništi nachází pouze drobné keře a traviny. 
Pozemek je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. Budoucí vlastní objekt přístavby 
bude bezprostředně přiléhat k severní fasádě stávající výrobní haly firmy BÖHM a bude 
s ní propojen. 
Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
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Všechny uvedené pozemky se nachází v průmyslové zóně Červený Kříž a jsou 
uzemním plánem určené pro průmyslovou výrobu a sklady. 
AII.1.4 Popis objektu 
I 1.AI . 4.1 Architektonické řešení  
Vzhled a umístění přístavby polyfunkčního centra vychází z morfologie terénu. Návrh 
byl ovlivněn omezeními danými stavbou výrobní haly, na kterou nový objekt plynule 
navazuje. Dále zde bylo omezení z důvodu dodržení výhledů na přilehlé vytížené 
křižovatce na silnici I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod.  
Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale v půdorysném tvaru obdélník se zkosenou 
severní částí. Rozměry jsou cca 32x35,5 m, výška objektu je 10,0 m nad UT. Objekt je 
dvoupodlažní s jedním podlažím částečně zapuštěným do terénu. Na objektu jsou 
ploché střechy.  
Fasáda objektu je řešena ze stěnových panelů HOESK ISOROCK VARIO v barvě bílý 
hliník. Tyto panely budou použity k opláštění 1. NP, atik a čel stropních desek. Na čelní 
fasádě orientované v 2. NP na celé severní stěně je použita prosklená fasádní stěna 
s černým rámem. Oplechování je navrženo z titanzinkového plechu natřeného na černo. 
Ke vstupu do 2. NP bude sloužit přístupová lávka, která bude opláštěna zeleně 
probarveným sklem, umístěném na nosných tenkostěnných čtyřhranných ocelových 
profilech. 
AII.1.4.2 SO01 Polyfunkční objekt  
Objekt SO01 - Polyfunkční objekt je řešen v 1. NP jako monolitický ŽB skelet a 
v 2. NP jako ocelová konstrukce na kterou navazuje ocelová vazníková konstrukce 
střechy.  
Založení objektu je řešeno na velkoprůměrových pilotách Ø 500, 700 a 800 mm na 
které budou umístěny prefabrikované základové patky. Na patky budou uloženy 
základové pasy. 
Na základové patky se osadí prefabrikované železobetonové sloupy v rastru 
5,52x6,97 m. Mezi těmito základovými patkami budou základové nosníky. 
Z konstrukčních důvodů jsou základové nosníky navrženy jako monolitické. Na 
provedené sloupy se obousměrně provedou monolitické průvlaky, na které se uloží 
prefabrikované filigránové panely. Poté dojde k jejich zmonolitnění.  Přes zabudované 
plotny se přivaří ocelové sloupy z HEA profilů nosného systému 2. NP. 
Opláštění objektu je řešeno pomocí stěnových panelů HOESK ISOROCK VARIO. 
Uvnitř dispozice je použito staticky ztužující jádro schodišťové šachty z monolitického 
pohledového betonu. Fasádní panely se mechanicky připevní k železobetonovým a 
ocelovým sloupům. V místech přiléhajícím ke stávajícímu objektu se fasádní desky 
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neosazují. Tato dělící stěna mezi novou přístavbou a stávající halou je s ohledem na 
požární odolnost provedena jako zděná konstrukce tl. 300 mm zděných z keramických 
bloků POROTHERM 30 P+D P10 na maltu MVC 10.   
Sokl mezi terénem a první řadou fasádních panelů bude tvořen z betonových tvárnic a 
vázanou výztuží zmonolitněných betonem.  
Nosná konstrukce ploché střechy je navržena z ocelových vaznic, na které bude položen 
trapézový plech. Na trapézové plechy bude umístěna parozábrana + tepelná izolace 
z desek minerální vlny MONROCK MAX E tl. 200 mm. Jako hydroizolace je navržena 
fólie SARNAFIL tl. 1,5 mm.  Spád střechy je tvořen samotnou nosnou konstrukcí. 
Vyspádování, v místě střešních vpustí, bude řešeno pomocí spádových klínů tepelné 
izolace. 
Součástí objektu SO01 je také přístupová lávka, které je řešena jako spádová betonová 
monolitická deska tenké konstrukce se středovým nosným trámem. Celá konstrukce 
rampy bude opláštěna probarveným sklem na nosném jeklovém roštu. 
AII.2 Studie hlavních technologických etap 
AII.2.1 Zemní práce 
AII.2.1.1 Popis etapy 
Zemní práce budou probíhat po přípravě staveniště a hrubých terénních úpravách, ve 
kterých budou odkryty inženýrské sítě určené k přeložení nebo k ochraně pro možnost 
realizace výstavby zpevněných ploch. Taktéž bude provedena demolice stěny stávající 
montážní haly. U ostatních stávajících podzemních sítí, bude provedeno jejich zaměření 
a označení tak, aby nedošlo k jejich poškození. V místě stavby bude z části pozemku 
provedeno sejmutí ornice v tloušťce cca 200 mm. S ohledem na základové podmínky, 
kdy je základová půda tvořena na výšku 7,5 m až 5,5 m navážkami různé konzistence 
bylo navrženo založení objektu použitím metody CFA. Výkopové práce na hlavní 
výkopové jámě budou provedeny na pilotovací úroveň - 1,950 m od ± 0,000 m. Ornice 
bude uložená na skládce ornice pro její další využití při terénních úpravách. Navážka 
bude odvážena na příslušnou skládku zeminy. Hydrogeologickým průzkumem byla 
zjištěna hladina podzemní vody pod úrovní základové spáry. Založení objektu je 
navrženo na železobetonových montovaných patkách, pod kterými budou provedeny 
piloty. Ukončení strojního výkopu bude ukončeno v dostatečné výšce nad základovou 
spárou a bude dočištěno mechanizací před provedením základových konstrukcí. 
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AII.2.1.2 Výkaz výměr  
Sejmutí ornice:  178 m3 
Výkop hlavní stavební jámy: 631 m3 
Zemina určená ke zpětnému zásypu: 472 m3 
AII.2.1.3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu 
1x řidič rypadla/nakladače - těžení a nakládání zeminy 
3x stavební dělník - kopáč  
2x řidič nákladního automobilu - odvoz zeminy na skládku 
2x pomocný pracovník - odstranění náletových keřů a křovin 
AII.2.1.4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
Rypadlo - nakladač TEREX TLB890 
Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
Tažná souprava: 
Tahač podvalníků MAN 41.530BLS 
Návěs GOLDHOFER CHTP24V 
Nosič kontejnerů JNT 12t na povozku MAN LE 12.220 
Malé stroje: 
Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 
Motorová pila HUSQUARNA 236 
Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER K 2.300 
Nářadí a pomůcky: 
Lopata, krumpáč, kladívko, stavební kolečko, vodováha, výtyčka, provázek, metr, 
pásmo, značkovací sprej a OOPP. 
AII.2.1.5 Pracovní postup  
Před zahájením zemních prací budou hotové demoliční práce na stávajícím objektu 
firmy BÖHM. Poté bude provedeno sejmutí ornice a následně dojde k vybudování 
zařízení staveniště. Budou vytyčeny inženýrské sítě a označeny tak, aby během 
realizace stavby nedošlo k jejich poškození. Geodetická firma zajistí vytyčení stavby 
pomocí laviček a ověří polohopisné a výškové body. V rámci hrubých terénních úprav 
budou odkryty inženýrské sítě určené k přeložení nebo k ochraně pro možnost realizace 
výstavby zpevněných ploch a taktéž dojde k sejmutí ornice, odstranění náletových keřů. 
Poté bude proveden výkop hlavní stavební jámy. Po jejím dokončení dojde k vytyčení 
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vrtaných pilot. Ponechaná zemina vhodná ke zpětným zásypům a terénním úpravám 
bude uložena na staveništi na místě k tomu určeném a po zpětném uložení bude řádně 
 zhutněna vibračním válcem a vibrační deskou. 
AII.2.1.6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 2. 3. 2015 
Ukončení výstavby: 17. 4. 2015 
Doba výstavby: 46 dnů 
Finanční náklady: 310 680,00 Kč 
AII.2.1.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka do hloubky 
 Poškození a narušení podzemních vedení - výbuch při narušení plynového vedení, 
zásah elektrickým proudem při poškození elektrických kabelů 
 Pád předmětu na pracovníka ve výkopu 
 Zavalení pracovníka ve výkopu sesutou zeminou - nezajištěné stěny výkopu 
 Pád ze žebříku 
 Sjetí vozidla do výkopu, pád a převrácení stroje do výkopu po utržení hrany výkopu 
 Ohrožení až ztráta stability objektů a základů v blízkosti výkopů 
 Působení vody na bezpečnost výkopu 
 Sesuv svahových výkopů 
 Zranění pracovníků při souběžné ruční práci ve výkopu 
 Ohrožení veřejnosti hlukem a prachem 
AII.2.2 Základové konstrukce 
AII.2.2.1 Popis etapy 
Tato fáze výstavby řeší realizaci základových konstrukcí. Objekt je založen s ohledem 
na základové poměry na pilotách prováděných metodou CFA. Na takto provedených 
pilotách budou osazeny montované kalichové základové patky z betonu C25/30 - XC2 a 
výztuže 10505 R. Do kalichových patek budou osazeny montované sloupy z betonu 
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C20/25 a výztuže 10505 R. Mezi základovými patkami budou provedeny monolitické 
základové pasy a nosníky. Poté bude provedena betonáž základové desky ve dvou 
krocích. Pod základové pasy, nosníky a základovou desku je nutné provést podkladní 
vrstvu z prostého betonu. 
AII.2.2.2 Výkaz výměr  
Před betonáží je k množství betonu potřeba připočítat ztratné 20%! 
Vytěžená zemina z pilot:  120 m3 
Výplň pilot z ŽB C30/37 - XA1: 102 m3 
  P1 Ø800 mm, délka 8,00 m - 6 ks 
  P2 Ø800 mm, délka 8,95 m - 4 ks 
  P3 Ø800 mm, délka 9,40 m - 2 ks 
  P4 Ø800 mm, délka 8,40 m - 3 ks 
  P5 Ø700 mm, délka 7,00 m - 4 ks 
  P5.1 Ø700 mm, délka 6,50 m - 1 ks 
  P6 Ø500 mm, délka 8,95 m - 3 ks 
  P7 Ø800 mm, délka 7,60 m - 5 ks 
  P8 5800 mm, délka 8,00 m - 1 ks 
Beton základových nosníků a pasů C20/25: 18 m3 
  0,6 x 0,25 m, celková délka cca 120 m 
Beton základové desky 
  C25/30 - XC2: (19 x 30,2 - 4,55 x 6) x 0,1 = 54 m3 
  C20/25: (19 x 30,2 - 4,55 x 6) x 0,1 = 54 m3 
Podkladní beton C12/15 XC0: (19 x 30,2 - 4,55 x 6 + 120 x 0,25) x 0,1 = 57,7 m3 
Výztuž pilot 
  10505 R: 2,3 t 
  10216 E: 1,1 t 
Výztuž základových pasů a nosníků 
  10505 R: 3,2 t 
Výztuž základové desky 
  10505 R: 7,0 t 
Základová patky ZPa1: 24 ks 
Základová patky ZPa2: 1 ks 
Sloup S1: 18 ks 
Sloup S2: 1 ks 
Sloup S3: 4 ks 
Sloup S3.1: 1 ks 
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Úprava a urovnání dna výkopů: 936 m2 
Bednění základových pasů a nosníků: 150 m2 (celková plocha) 
AII.2.2.3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
2x tesař - provádí montáž bednění 
2x betonář/železář - vázání výztuže a betonáž 
3x pomocný pracovník - ruční začištění dna výkopů 
1x řidič autodomíchávače - doprava betonu 
1x řidič nákladního automobilu - odvoz zeminy 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.2.4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Vrtná souprava BAUER BG 12 H 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
1x Bádie 
Malé stroje: 
Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER K 2.300 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
Okružní pila 
Motorová pila 
Úhlová bruska 
Bourací kladivo 
Vibrační deska 
Nářadí a pomůcky: 
Tesařské kladivo, škrabka na bednění, zednická lžíce, lopata, krumpáč, kladívko, 
vodováha, výtyčka, provázek, kolíky, ocelové pásmo, značkovací sprej, armovací 
kleště, ocelové hladítko, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
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AII.2.2.5 Pracovní postup  
Geodetem bude zkontrolováno výškové provedení pilotovací roviny a označení os pilot. 
Středy pilot budou označeny zatlučením kolíku z betonářské výztuže a označením 
značkovacím sprejem. Samotné piloty budou prováděny technologií CFA. Před 
uložením montovaných základových patek na provedené piloty bude provedeno jejich 
výškové srovnání pomocí bouracího kladiva. Okolí piloty se na půdorysný rozměr 
základové patky vysype štěrkem o frakci 16 - 32 mm a zhutní. Poté se provede osazení 
základových patek. Do takto uložených patek se osadí montované sloupy. Následně se 
zhotoví podkladní beton základových nosníků a pasů. Na takto připravený podklad se 
provede zhotovení monolitických základových pasů a nosníků. Poté proběhne dosypání 
zeminy a vrstvy štěrku mezi základové pasy a nosníky a zhutnění těchto vrstev. Na 
tento podklad se provede podkladní beton, 1. vrstva základové desky a 2. vrstva 
základové desky. 
AII.2.2.6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 17. 3. 2015 
Ukončení výstavby: 20. 5. 2015 
Doba výstavby: 64 dnů 
Finanční náklady: 3 517 758,00 Kč 
AII.2.2.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka do hloubky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko nestability zhotoveného bednění 
 Působení vody na bezpečnost výkopu 
 Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene 
 Nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka 
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AII.2.3 Hrubá vrchní stavba - monolitické konstrukce 
AII.2.3.1 Popis etapy 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s příčně umístěnými průvlaky a 
do nich vetknutými ztužidly. Na tyto průvlaky se provede stropní deska 1. NP tvořená 
tenkostěnnými filigránovými deskami s dobetonováním na potřebnou nosnou výšku. 
Uprostřed objektu je navržen schodišťový prostor s železobetonovými stěnami (úprava 
pohledový beton), které celou konstrukci ztuží ve vodorovném směru. Tento 
schodišťový prostor probíhá přes obě podlaží objektu. Schodiště je rovněž navrženo 
jako monolitické. V rámci této etapy se taktéž provede zhotovení vstupní rampy do 
1. NP, která je navržena jako spádovaná betonová tenkostěnná monolitická deska se 
středovým nosným trámem. 
AII.2.3 .2 Výkaz výměr  
Před betonáží je k množství betonu potřeba připočítat ztratné 10%! 
Beton ztužidel C20/25: 6,3 m3 
Beton průvlaků C20/25: 15,09 m3 
Výztuž ztužidel 
  10505 R: 2,3 t 
Výztuž průvlaků 
  10505 R: 3,6 t 
Filigránové desky 67 ks 
  L / B / H x (3100 - 6670) / (910 - 2400) / 60 mm  
Stropní deska 1. NP  
  beton C20/25: (12,4 x 32,18 + 12,12 x 30 + 0,5 x 70,2 x 30) x 0,14 = 121,89 m3 
  výztuž 10505 R: 1 t 
Ztužující jádro - schodišťové stěny 9 ks 
  beton C20/25: ST - L / B / H - (3600-6525) / 300 / (1760-4450)  55,04 m3 
  výztuž 10505 R: 1,2 t 
Vstupní rampa do 1. NP  
  beton C20/25: 11 x 3 x 0,2 + 11 x 0,3 x 0,4 = 7,92 m3 
  výztuž 10505 R: 0,7 t 
Bednění průvlaků a ztužidel: 250 m2 
Bednění stěn a schodiště ztužujícího jádra: 320 m2 
Bednění vstupní rampy: 50 m2 
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AII.2.3 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
2x tesař - provádí montáž bednění 
2x betonář/železář - vázání výztuže a betonáž 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič autodomíchávače - doprava betonu 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.3 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
1x Bádie 
Malé stroje: 
Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER K 2.300 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
Okružní pila 
Přímočará pila 
Motorová pila 
Úhlová bruska 
Bourací kladivo 
Vibrační deska 
Nářadí a pomůcky: 
Tesařské kladivo, škrabka na bednění, zednická lžíce, lopata, krumpáč, kladívko, 
vodováha, výtyčka, provázek, kolíky, ocelové pásmo, značkovací sprej, armovací 
kleště, ocelové hladítko, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.3 .5 Pracovní postup  
Práce budou probíhat v následujícím sledu: 
Ztužující jádro:  
 1. Vyznačení stěn  
 2. Provedení bednění stěn ST1, ST3, ST4, ST5, ST7 
 3. Vložení výztužného armokoše  
 4. Betonáž 
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 5. Technologická pauza - k odbednění lze přistoupit po dosažení pevnosti dané 
statikem 
 6. Odbednění 
 7. Bednění dvojramenného schodiště včetně podest 
 8. Provedení průvlaků, ztužidel a stropní desky 1. NP 
 9. Provedení bednění stěn ST2, ST2.1, ST6, ST8 
 10. Vložení výztužného armokoše  
 11. Betonáž 
 12. Technologická pauza - k odbednění lze přistoupit po dosažení pevnosti dané 
statikem 
 13. Odbednění 
 14. Osazení filigránových desek 2. NP 
 15. Podepření filigránových desek 2. NP 
 16. Betonáž stropní desky ztužujícího jádra 2. NP  
 
Vstupní rampa, ztužidla, průvlaky a stropní deska 1. NP:  
 1. Provedení bednění průvlaků, ztužidel a vstupní rampy 
 2. Vložení výztužného armokoše  
 3. Betonáž průvlaků a ztužidel - pouze do úrovně uložení filigránových desek 
 4. Technologická pauza - po časovém intervalu odsouhlaseným statikem  
 5. Osazení filigránových desek 
 6. Podepření filigránových desek 
 7. Doplnění výztuže ztužidel, průvlaků a stropní desky  
 8. Osazení ocelové plotny v místě ocelových sloupů  
 9. Betonáž stropní desky a vstupní rampy 
 10. Částečné odbednění průvlaků a ztužidel 
 11. Odstojkování stropní desky - možné až po dosáhnutí 70 % pevnosti betonu, tj. 
zhruba 3 dny dle počasí 
AII.2.3 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 19. 5. 2015 
Ukončení výstavby: 4. 8. 2015 
Doba výstavby: 77 dnů 
Finanční náklady: 3 726 797,00 Kč 
AII.2.3.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
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zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka do hloubky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko ztráty stability zhotoveného bednění 
 Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene 
 Nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka 
 Pád z výšky při manipulaci s bedněním 
 Pád části bednění - odbedňovacích dílců 
 Pád, uvolnění a nechtěný pohyb osazovaného dílce 
 Úraz elektrickým proudem 
 Píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající výztuž 
AII.2.4 Hrubá vrchní stavba - ocelový skelet 2. NP a vstupní rampy 
AII.2.4.1 Popis etapy 
Tato část výstavby řeší montáž rámové konstrukce ocelového skeletu 2. NP přístavby 
objektu firmy BÖHM a taktéž montáž ocelové konstrukce zastřešení vstupní rampy. 
Nosná konstrukce 2. NP je tvořena rastrem ocelových sloupů a vazníkové střechy. 
Nosné rámy jsou navrženy v podélném směru a to z běžných válcovaných profilů. 
Střecha je navržena z ocelové konstrukce vaznic a vazniček s trapézovým plechem. 
Spádová vrstva je tvořena touto ocelovou konstrukcí se sklonem do jednoho středového 
úžlabí. Tuhost vrchní stavby je zajištěna pomocí železobetonové schodišťové šachty. 
Nosná ocelová konstrukce je navržena s ohledem na požární odolnost nosné konstrukce 
střechy 15 min.  
AII.2.4 .2 Výkaz výměr  
OK 2. NP: 
  UPE 200 celková délka:123,9 m, hmotnost: 2292,2 kg 
  IPE 220 celková délka: 201,4 m, hmotnost: 5276,7 kg 
  IPE 300 celková délka: 76,6 m, hmotnost: 3232,5 kg 
  IPE 400 celková délka: 45,0 m, hmotnost: 2983,5 kg 
  IPE 360 celková délka: 122,8 m, hmotnost: 7011,9 kg 
  IPE 330 celková délka: 14,4 m, hmotnost: 708,5 kg 
  IPE 180 celková délka: 12,0 m, hmotnost: 225,6 kg 
  IPE 140 celková délka: 26,0 m, hmotnost: 335,4 kg 
  TR 4HR 70x4 celkové délka: 167,1 m, hmotnost 1330,1 kg 
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  TR 4HR 50x4 celkové délka: 47,5 m, hmotnost 269,3 kg 
  HEA 180 celková délka: 2,0 m, hmotnost: 71,0 kg 
  HEA 300 celková délka: 81,5 m, hmotnost: 7335,0 kg 
  Ocelová plotna P10: 24 ks 
  Ocelová plotna P12: 4 ks 
  Ocelová plotna P15: 18 ks 
  Trapézový plech 85/280/0,75: plocha 993,2 m2, hmotnost: 7975,4 t 
  Ocelové podložky: 300 x 300 x 10 mm 
  Samovrtné šrouby pro přichycení trapézového plechu 
OK zastřešení vstupní rampy: 
  TR 4HR 80x5 celkové délka: 28,0 m, hmotnost 324,8 kg 
  TR OBD 140 x 80 x 5 celková délka: 77,0, hmotnost: 1230,5 kg 
  táhla DETAN: Ø 12 dl. 3,9 m počet: 8 ks , hmotnost: 27,8 kg 
Ø 12 dl. 3,6 m počet: 2 ks , hmotnost: 38,4 kg 
AII.2.4 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
2x montážník - provádí montáž ocelového skeletu, vazačský průkaz 
2x svářeč - svářečské práce 
1x vazač - vazačský průkaz 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.4 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo - teleskopická dieselová plošina 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
Malé stroje: 
Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER K 2.300 
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Příklepová vrtačka 
Úhlová bruska 
Kotoučová pila max. 2400 ot/min 
Aku šroubovák 
Svářečka oblouková 
Mobilní lešení DOKA d/š/v - 185/80/255 cm 
Nářadí a pomůcky: 
Tesařské kladivo, kladívko, vodováha, výtyčka, provázek, ocelové pásmo, skládací 
metr, pilka na železo, falcovací kleště, nýtovací kleště, nůžky na plech, elektrické nůžky 
na plech, značkovací sprej, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.4 .5 Pracovní postup 
Práce budou probíhat v následujícím sledu: 
 1. Vyznačení os ocelových sloupů 
 2. Osazení ocelových sloupů HEA300 přivařením na zabudované ocelové plotny 
 3. Provedení ocelové konstrukce zastřešení vstupní rampy  
 4. Osazení střešních ocelových vazníků tvořených převážně IPE 300, 360 a 400 
 5. Osazení střešních ocelových vazniček tvořených IPE 220,360 a 400 
 6. Montáž trapézového plechu kotvením pomocí samovrtných šroubů (určených pro 
kotvení k ocelovým tenkostěnným profilům do tl. 5 mm) do ocelových vazniček 
AII.2.4 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 17. 7. 2015 
Ukončení výstavby: 10. 8. 2015 
Doba výstavby: 24 dnů 
Finanční náklady: 1 055 000,00 Kč 
AII.2.4.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka z výšky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko při manipulaci s materiálem 
 Nebezpečí poranění očí při svařování 
45 
 
 Pád osoby ze žebříku 
 Pád pracovníka při využívání mobilního lešení  
AII.2.5 Ocelová konstrukce pro uchycení opláštění 
AII.2.5.1 Popis etapy 
Tato část výstavby řeší realizaci montáže ocelové konstrukce, slouží k uchycení 
opláštění objektu tvořeného ze stěnových panelů. 
AII.2.5 .2 Výkaz výměr  
  Samovrtné šrouby do oceli a betonu 
Pomocná OK pro plášť - spodní vodorovná rovina + 3,38 m: 
  P4 celková délka: 18,5 m, hmotnost: 592,0 kg 
  TR OBD 90 x 50 x 3 celková délka: 210,0 m, hmotnost: 1312,5 kg 
  TR OBD 140 x 80 x 5 celková délka: 17,2 m, hmotnost: 274,9 kg 
  P6 celková délka: 2,0 m, hmotnost: 96,0 kg 
  L 80/6 celková délka: 12,0 m, hmotnost: 45,2 kg 
Pomocná OK pro plášť - horní vodorovná rovina + 8,18 m: 
  TR OBD 140 x 80 x 5 celková délka: 290,0 m, hmotnost: 4634,2 kg 
  TR OBD 160 x 80 x 8 celková délka: 5,4 m, hmotnost: 142,6 kg 
  TR OBD 160 x 80 x 5 celková délka: 24,6 m, hmotnost: 430,5 kg 
  TR OBD 140 x 60 x 4 celková délka: 145,3 m, hmotnost: 1704,4 kg 
  TR OBD 140 x 100 x 4 celková délka: 30,7 m, hmotnost: 437,5 kg 
  TR OBD 120 x 80 x 4 celková délka: 33,0 m, hmotnost: 387,1 kg 
  TR OBD 140 x 80 x 4 celková délka: 32,0 m, hmotnost: 415,7 kg 
  TR OBD 120 x 60 x 4 celková délka: 29,0 m, hmotnost: 303,9 kg 
  P4 celková délka: 65,0 m, hmotnost: 2080,0 kg 
Pomocná OK pro uložení vzduchotechnické jednotky: 
  TR OBD 140 x 80 x 4 celková délka: 21,5 m, hmotnost: 279,3 kg 
  L 50/4 celková délka: 3,0 m, hmotnost: 9,2 kg 
  L 120/8 celková délka: 4,0 m, hmotnost: 30,2 kg 
AII.2.5 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
3x montážník - provádění OK 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
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1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.5 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo - teleskopická dieselová plošina 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
Malé stroje: 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Elektrická příklepová vrtačka 
Úhlová bruska 
Svářečka 
Mobilní lešení DOKA d/š/v - 185/80/255 cm 
Nářadí a pomůcky: 
Vodováha, provázek, ocelové pásmo, skládací metr, pilka na železo, značkovací sprej, 
tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.5 .5 Pracovní postup  
Práce budou probíhat v následujícím sledu: 
 1. Montáž OK pro plášť - spodní vodorovná rovina 
 2. Montáž OK pro vzduchotechniku 
 3. Montáž OK pro plášť- horní vodorovná rovina 
 4. Opatření všech OK ochranným nátěrem 
AII.2.5 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 17. 7. 2015 
Ukončení výstavby: 31. 8. 2015 
Doba výstavby: 45 dnů 
Finanční náklady: 542 580,00 Kč 
AII.2.5.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
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zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka z výšky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko při manipulaci s materiálem 
 Pád osoby ze žebříku 
AII.2.6 Střešní plášť, terasa 
AII.2.6.1 Popis etapy 
Tato část výstavby řeší realizaci střešního pláště a terasy. Jedná se plochou střechu kde 
je jako střešní krytina navržena fólie SARNAFIL G a S dle typu střešní konstrukce 
(přitížená nebo kotvený plášť) tl. 1,5 mm. Fólie bude zakryta na terase dřevěným roštem 
terasy nebo tvořit finální vrstvu. Tepelná izolace střešní konstrukce a terasy je navržena 
z minerální vlny a spád je vytvořen jednak samotnou nosnou konstrukcí střechy tak 
v místech úžlabí spádovými klíny ROCKFALL. Ve střešní konstrukci jsou navrženy 
3 dvoustupňové vyhřívané střešní vpusti. U vpustí bude snížená vrstva tepelné izolace 
z důvodu lepšího odvodu vody ze střešního pláště. Oplechování je navrženo 
z titanzinkového plechu VM zink černý. 
AII.2.6 .2 Výkaz výměr  
Střešní plášť: 1008 m2 
  3 x střešní vpusť 
  2 x ventilační hlavice 
  hromosvod - soubor 
  soubor klempířských prvků - komplet 
 1. 2x hydroizolace SARNAFIL S 327-15 tl. 1,5 mm:  
 2. tepelná izolace z desek minerální vlny MOROCK MAX E tl. 200 mm 
+ spádové klíny 
 3. parozábrana samolepící DACO KSD-H tl. 1 mm 
Terasa: 38 m
2 
   1 x terasová vpusť 
 1. dřevěný rošt THERMOWOOD na plastových terčích 
 2. separační polypropylenová textilie FILTEK 300 300 g/m2 
 3. 2x hydroizolace z folie SARNAFIL G 410-15 tl. 1,5 mm  
 4. tepelná izolace z desek minerální vlny MEGAROCK MAX tl. 120 mm 
 5. tepelná izolace z desek minerální vlny SPODROCK tl. 80 mm 
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 6. parozábrana ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 
 7. spádová vrstva z polystyrenbetonu tl. 50 - 150 mm 
AII.2.6 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
4x izolatér - provádění tepelné izolace 
3x klempíř - provádění oplechování 
1x elektrikář - konstrukce hromosvodu 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.6 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
Malé stroje: 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Automatický svařovací přístroj 
Nářadí a pomůcky: 
Tesařské kladivo, kladívko, vodováha, výtyčka, provázek, ocelové pásmo, skládací 
metr, pilka na železo, falcovací kleště, nůžky na plech, elektrické nůžky na plech, 
značkovací sprej, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.6 .5 Pracovní postup  
Práce budou probíhat v následujícím sledu 
Střešní plášť: 
 1. Montáž střešních vpustí a odvětrávacích hlavic 
 2. Nátěr trapézového plechu asfaltovým nátěrem 
 3. Lepení parozábrany samolepící 
 4. Pokládka tepelně izolačních desek tl. 100 mm ve dvou vrstvách bez svislých 
průběžných spar 
 5. Pokládka úžlabních spádových klínů 
 6. Provedení hydroizolace 
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Terasa: 
 1. Montáž střešní vpusti 
 2. Pokládka spádové vrstvy z polystyrenbetonu 
 3. Položení parozábrany včetně jejího mechanického kotvení 
 4. Pokládka tepelně izolačních desek ve dvou vrstvách 
 5. Provedení hydroizolace 
 6. Položení separační polypropylenové textilie 
 7. Montáž dřevěného roštu na plastové terče 
AII.2.6 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 4. 8. 2015 
Ukončení výstavby: 21. 9. 2015 
Doba výstavby: 48 dnů 
Finanční náklady: 1 077 000,00 Kč 
AII.2.6.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka z výšky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko při manipulaci s materiálem 
 Pád osoby ze žebříku 
 Riziko popálení vlivem hořáku, či rozehřátou živicí, svařování 
 Riziko výbuchu propan-butanových lahví 
 Riziko úpalu a úžehu 
AII.2.7 Opláštění objektu 
AII.2.7.1 Popis etapy 
Tato část výstavby řeší realizaci montáže opláštění objektu. Obvodový plášť je navržen 
ze stěnových panelů HOESCH ISOROCK VARIO tl. 120 mm s výplní minerální vlnou. 
Na severní a východní fasádě orientované v 2. NP je použita jako fasáda pouze 
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prosklená fasádní stěna lemovaná atikou a stropní deskou obloženou panelem 
HOESCH. 
AII.2.7 .2 Výkaz výměr  
  Fasádní opláštění objektu panely HOESCH tl. 120 mm: 1264 m2 
  Drobný spojovací materiál (fasádní šrouby), oplechování a těsnící materiál. 
AII.2.7 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
3x montážník - provádění opláštění 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.7 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo - teleskopická dieselová plošina 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
Malé stroje: 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Elektrická příklepová vrtačka 
Přímočará pila 
Mobilní lešení DOKA d/š/v - 185/80/255 cm 
Nářadí a pomůcky: 
Vodováha, provázek, ocelové pásmo, skládací metr, falcovací kleště, Nůžky na plech, 
značkovací sprej, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.7 .5 Pracovní postup  
Při montáži panelů se postupuje od nejníže usazeného panelu, až po nejvýše kotvený 
panel a zleva doprava. Montáž bude probíhat po ucelených polích. Při usazování 
prvního panelu je nutné správné výškové osazení. Panely se kotví ocelovými šrouby 
k připravenému podpůrnému ocelovému rastru, jejich počet a rozmístění jsou dány 
instalačním plánem daným výrobcem. Vrtné řízky se musí hned odstranit. Nerovnosti 
v mezích 3 - 4 mm lze vyrovnat plastovými podložkami vkládanými mezi panel a 
podpěru. 
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AII.2.7 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 24. 7. 2015 
Ukončení výstavby: 11. 8. 2015 
Doba výstavby: 18 dní 
Finanční náklady: dle kalkulace výrobce 
AII.2.7.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka z výšky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko při manipulaci s materiálem 
 Pád osoby ze žebříku, lešení 
AII.2.8 Výplně otvorů 
AII.2.8.1 Popis etapy 
Tato část výstavby řeší realizaci výplně otvorů. Okna a dveře budou z hliníkového rámu 
systému SCHÜCO s přerušeným tepelným mostem. Veškerá okna a dveře 
v obvodových stěnách budou zaskleny izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla 
Un = 1,1 W/(m
2K). Výplně otvorů budou zaskleny bezpečnostním sklem CONNEX. 
Připojovací spára oken a prosklených stěn bude opatřena těsnící fólií nebo páskou 
(vnitřní strana parotěsná, vnější strana paropropustná) firmy Illbruck Building Systéme 
s. r. o. Konstrukce rampy bude opláštěna probarveným sklem, uloženým na nosném 
jeklovém roštu. 
AII.2.8 .2 Výkaz výměr  
  Al. pás oken 17800 x 1500 mm vč. žaluzií, 1 ks 
  Al. pás oken 16400 x 1400 mm, 1 ks 
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 8895 x 3000 mm, 2 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 4050 x 3000 mm, 1 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 4000 x 3000 mm, 1 ks  
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  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 1800 x 3000 mm, 1 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 11975 x 3000 mm, 1 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 3695 x 3000 mm, 1 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 5290 x 3000 + 739 x 3980 mm, 1 ks  
  Prosklená stěna s panelovými dveřmi 4837 x 3000 + 739 x 3980 mm, 1 ks  
  Vrata vnitřní 4000 x 3000 mm, 1ks 
  Vrata vnitřní 3000 x 3000 mm, 1 ks 
  Doplňkový materiál: okapnice, lišty, kotvy  
AII.2.8 .3 Složení pracovní čety  
1x vedoucí čety - zadávání a koordinace prací 
3x montážník - montáž prosklených stěn 
3x pomocný dělník - pomocné práce 
1x řidič nákladního automobilu - dovoz stavebního materiálu 
1x strojník - obsluha věžového jeřábu 
AII.2.8 .4 Stroje a pracovní pomůcky  
Velké stroje: 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo-teleskopická dieselová plošina 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
Malé stroje: 
Elektrická příklepová vrtačka 
Mobilní lešení DOKA d/š/v - 185/80/255 cm 
Nářadí a pomůcky: 
Vodováha, provázek, ocelové pásmo, nosič skla (manipulátor), skládací metr, falcovací 
kleště, nůžky na plech, značkovací sprej, tesařská tužka, hliníkový žebřík a OOPP. 
AII.2.8 .5 Pracovní postup  
Práce budou probíhat v následujícím sledu 
 1. Zaměření otvorů na stavbě 
 2. Montáž prosklených stěn, oken a vrat 
 3. Montáž zasklení Vstupní terasy 
AII.2.8 .6 Časový a finanční plán  
Zahájení výstavby: 24. 7. 2015 
Ukončení výstavby: 27. 8. 2015 
53 
 
Doba výstavby: 34 dnů 
Finanční náklady: dle kalkulace výrobce 
AII.2.8.7 BOZP 
V průběhu výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. Je nutno 
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se této oblasti, zejména zákon č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vše ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré práce smějí vykonávat pouze proškolení a vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
Největší rizika v této etapě výstavby: 
 Pád pracovníka z výšky při montáži oken z volných nezajištěných okrajů staveb 
 Pád materiálu z výšky 
 Poranění pracovníků při práci se stroji 
 Riziko při manipulaci s materiálem 
 Pád, převrácení, uvolnění, nechtěný pohyb osazovaného dílce 
 Pád osoby ze žebříku, lešení 
 Pořezání o rozbité sklo výplně 
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AIII.1 Situace stavby 
Situace stavby je součástí přílohy BII.1.  
AIII.2 Koordinační situace 
Koordinační situace je součástí přílohy BII.2. 
AIII.2.1 Trasa A - Doprava bednícího materiálu 
Bednící materiál bude na stavbu dodáván od firmy Česká Doka bednící technika spol. 
s r. o., pobočka Brno ul. Kšírova 265. 
Délka trasy je 86 km a průměrná dojezdová doba je 60 minut. 
AIII.2.2 Trasa B - Doprava betonové směsi 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 
Jihlava. Betonárna je od stavby vzdálená 4,5 km s průměrným dojezdem 6 minut.  
AIII.2.3 Trasa C - Doprava betonářské výztuže 
Betonářská výztuž bude na stavbu dovážena z armovny Centrostav, a. s., Jihlava 
ul. Pávov 142. Firma je od stavby vzdálená 4 km a průměrná dojezdová doba je 
5 minut. 
AIII.2.4 Trasa D - Doprava ocelové konstrukce 
Dílce ocelové konstrukce tvořené válcovanými profily budou na stavbu přiváženy 
z firmy FERRUM spol. s r. o., Moravské Budějovice ul. Chelčického 260. Firma je od 
stavby vzdálená 55 km a průměrná dojezdová doba činí 52 minut. 
AIII.2.5 Trasa E - Doprava běžného stavebního materiálu 
Běžný stavební materiál (např.: zdící, izolační atd.) bude na stavbu dodáván ze 
stavebnin Vlastimil Zelený - START, Jihlava ul. Na Hranici 12. Firma je od stavby 
vzdálená 5,3 km a průměrná dojezdová doba činí 6 minut. 
AIII.2.6 Trasa F - Doprava dílců skeletu 
Jednotlivé dílce ŽB skeletu budou na stavbu dodávány z Prefa Brno a. s., závod Kuřim, 
Kuřim ul. Blanenská 1190. Výrobna betonových dílců je od stavby vzdálena 98 km a 
průměrná dojezdová doba činí 100 minut. 
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AIII.2.7 Trasa G - Doprava věžového jeřábu 
Věžový jeřáb bude dopraven z půjčovny stavebních strojů Liebherr - stavební stroje 
s. r. o., pobočka Popůvky u Brna, Vintrovna 17. Půjčovna je od stavby vzdálena 73 km 
a průměrná dojezdová doba činí 50 minut. 
§ 39 vyhlášky č. 341/2014 Sb., Jízdní souprava překračuje největší povolené limity dané 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
hmotnost soupravy 31,3 t   x největší povolená hmotnost 48,0 t    VYHOVUJE 
šířka soupravy 2,65 m         x největší povolená šířka 2,5 m            NEVYHOVUJE 
výška soupravy 4,0 m         x největší povolená výška 4,0 m          VYHOVUJE 
délka soupravy 22,8 m        x největší povolené délka 16,5 m         NEVYHOVUJE 
Přeprava věžového jeřábu bude řešena jako přeprava nadměrného nákladu. Údaje 
potřebné k vydání povolení k přepravě nadměrného nákladu jsou uvedeny v § 40 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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AIV.1 Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu hrubé 
vrchní stavby  
Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower S. 
Tab. 1 Krycí list 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 001 Přístavba polyfunkčních prostor k výrobní hale   
Objekt: 
  
SO01 Polyfunkční objekt   
  
    
Rozpočet: 001 Položkový rozpočet hrubé vrchní stavby 
    
Objednatel: 
    
IČ: 
   
  
     
DIČ: 
 
  
                  
Zhotovitel:   IČ: 
   
  
  
DIČ: 
 
  
            
Vypracoval: Bc. Navrátil Ondřej 
        
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
6 966 657,73 4 231 067,88 11 197 725,68 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 
  
0,00 324 734,04 324 734,04 
Ostatní náklady 
  
0,00 55 988,63 55 988,63 
Celkem 
  
6 966 657,73 4 611 790,55 11 578 448,35 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 11 578 448,35 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 2 431 474,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,35 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
14 009 922,00 CZK 
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Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 0,00 310 608,80 310 608,80 3 
21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 34 437,09 9 556,99 43 994,08 0 
22 Piloty HSV 162 630,59 689 250,69 851 881,28 7 
26 Vrty HSV 706 174,47 506 513,54 1 212 688,01 10 
27 Základy HSV 1 010 876,50 398 319,29 1 409 195,79 12 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 681 078,65 370 785,10 1 051 863,75 9 
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky HSV 109 400,98 92 496,91 201 897,89 2 
4 Vodorovné konstrukce HSV 1 449 447,99 1 026 892,84 2 476 340,83 21 
43 Schodiště HSV 116 385,50 82 208,66 198 594,16 2 
63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 
HSV 2 696 225,96 669 723,02 3 365 948,98 29 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 74 712,04 74 712,04 1 
VN Vedlejší náklady VN 0,00 324 734,04 324 734,04 3 
ON Ostatní náklady ON 0,00 55 988,63 55 988,63 0 
Cena 
celkem         6 966 657,73 4 611 790,55 
11 578 
448,28 
10
0 
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Tab. 2 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet  
S: 001 Přístavba polyfunkčních prostor k výrobní hale 
O: SO01 Polyfunkční objekt 
R: 001 Přístavba polyfunkčních prostor k výrobní hale - stavebně technologický projekt 
       
P.č
. 
Číslo 
položky Název položky MJ 
množstv
í 
cena / 
MJ celkem 
Díl
: 
1 Zemní práce       310 608,80 
1 121101102R0
0 
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 1 
360,00000 
47,00 63 920,00 
    Začátek provozního součtu         
      plocha staveniště : 6800   6 
800,00000 
    
      tl. sejmuté ornice : 0,2   0,20000     
    Konec provozního součtu         
    0,2*6800   1 
360,00000 
    
2 122101102R0
0 
Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 325,00000 61,80 20 085,00 
    20*32,5*1,00*0,5   325,00000     
3 131101112R0
0 
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ m3 628,22240 82,70 51 953,99 
    hlavní výkopová jáma :          
    20*32,5*0,8   520,00000     
    jámy pro ŽB patky + manipulační prostor :          
    80% v hornině tř. 2, 20% v hornině tř. 5 :          
    ZPa1 : 2,20*2,20*0,95*21*0,80   77,24640     
    ZPa2 : 2,20*2,20*1,60*5*0,80   30,97600     
4 131401111R0
0 
Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ m3 27,29760 482,50 13 171,09 
    jámy pro ŽB patky + manipulační prostor :          
    80% v hornině tř. 2, 20% v hornině tř. 5 :          
    ZPa1 : 2,20*2,20*0,95*21*0,20   19,31160     
    ZPa2 : 2,20*2,20*1,65*5*0,20   7,98600     
5 162301101R0
0 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 
426,26000 
53,90 76 875,41 
    zemina z výkopů :          
    viz. (122 10-1102.R00) : 325,000   325,00000     
    viz. (131 10-1112.R00) : 628,222   628,22200     
    zemina zpět pro zásypy :          
    viz. (174 10-1101.R00) : 473,038   473,03800     
6 162301151R0
0 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 27,29800 66,70 1 820,78 
    zemina z výkopů :          
    viz. (131 40-1111.R00) : 27,298   27,29800     
7 167101102R0
0 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 473,03800 58,50 27 672,72 
    zemina zpět pro zásypy :          
    viz. (174 10-1101.R00) : 473,038   473,03800     
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8 171201101R0
0 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 507,48200 22,00 11 164,60 
    zemina z výkopů :          
    viz. (122 10-1102.R00) : 325,000   325,00000     
    viz. (131 10-1112.R00) : 628,222   628,22200     
    viz. (131 40-1111.R00) : 27,298   27,29800     
    zemina zpět pro zásypy : -473,038   -
473,03800 
    
9 174101101R0
0 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 473,03775 92,90 43 945,21 
    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
    zásypy pracovního prostoru ŽB patek :          
    (2,20*2,20-1,00*1,00)*(0,95*21+1,65*5)   108,28800     
    vnitřní zásypy :          
    (5,075*28,50+5,75*(14,60+11,30)+5,825*2,90+5,85*29,
55)*0,60 
  289,99350     
    6,00*5,00*0,60   18,00000     
    vnější zásypy :          
    32,50*1,00*0,95+6,00*1,00*0,95   36,57500     
    13,12*1,00*(0,30+0,95)*0,50   8,20000     
    19,17*1,00*(0,30+0,95)*0,50   11,98125     
    Pozn.: vnitřní zásypy alternativně hutněným štěrkem :          
Díl
: 
21 Úprava podloží a základové.spáry       43 994,07 
10 212312111R0
0 
Lože trativodu z betonu prostého m3 6,18570 2 430,00 15 031,25 
    Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. 
    0,60*0,15*68,73   6,18570     
11 212531111RL
4 
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm, 
kraj Vysočina 
m3 27,49200 891,00 24 495,37 
    68,73*1,00*0,40   27,49200     
12 212755114R0
0 
Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 68,73000 65,00 4 467,45 
    19,170+30,440+19,120   68,73000     
Díl
: 
22 Piloty       851 881,28 
13 224361111R0
0 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216 t 1,09888 36 010,00 39 570,67 
    Hodnoty převzané z vykresů č. 332, 333, 334 :          
    (604,175+408,301+86,407)*0,001   1,09888     
14 224361114R0
0 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 2,30728 35 060,00 80 893,24 
    Hodnoty převzané z vykresů č. 332, 333, 334 :          
    (1265,380+860,700+181,200)*0,001   2,30728     
15 224383111R0
0 
Zřízení pilot,vytaž. pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 29,00000 840,00 24 360,00 
    Délka pilot :          
    P6 : 7,00*3   21,00000     
    P8 : 8,00*1   8,00000     
16 224383112R0
0 
Zřízení pilot,vytaž. pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 200,30000 1 809,00 362 342,70 
    Délka pilot :          
    P1 : 8,00*6   48,00000     
    P2 : 8,95*4   35,80000     
    P3 : 9,40*2   18,80000     
    P4 : 8,40*3   25,20000     
    P5 : 7,00*4   28,00000     
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    P5.1 : 6,50*1   6,50000     
    P7 : 7,60*5   38,00000     
17 389941012R0
0 
Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg kg 662,89900 119,50 79 216,43 
    Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu. 
    Hodnoty převzané z vykresů č. 332, 333, 334 :          
    347,750+228,211+86,938   662,89900     
18 224321431RV
P 
Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 bez susp. m3 102,31146 2 595,00 265 498,24 
    P1 : pi*0,40^2*8,00*6   24,12743     
    P2 : pi*0,40^2*8,95*4   17,99504     
    P3 : pi*0,40^2*9,40*2   9,44991     
    P4 : pi*0,40^2*8,40*3   12,66690     
    P5 : pi*0,35^2*7,00*4   10,77566     
    P5.1 : pi*0,35^2*6,50*1   2,50149     
    P6 : pi*0,25^2*7,00*3   4,12334     
    P7 : pi*0,40^2*7,60*5   19,10088     
    P8 : pi*0,25^2*8,00*1   1,57080     
Díl
: 
26 Vrty       1 212 
688,00 
19 264211412R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.2 m 15,60000 1 422,00 22 183,20 
    P6 : 3,50*3   10,50000     
    P8 : 5,10*1   5,10000     
20 264211512R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.nad 5 m hor.2 m 88,80000 1 676,00 148 828,80 
    P1 : 3,50*6   21,00000     
    P2 : 3,50*4   14,00000     
    P3 : 3,50*2   7,00000     
    P4 : 3,50*3   10,50000     
    P5 : 3,50*4   14,00000     
    P5.1 : 4,80*1   4,80000     
    P7 : 3,50*5   17,50000     
21 264411412R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4 m 2,00000 3 835,00 7 670,00 
    P6 : 0,50*3   1,50000     
    P8 : 0,5*1   0,50000     
22 264411512R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.nad 5 m hor.4 m 12,50000 4 990,00 62 375,00 
    P1 : 0,50*6   3,00000     
    P2 : 0,50*4   2,00000     
    P3 : 0,50*2   1,00000     
    P4 : 0,50*3   1,50000     
    P5 : 0,50*4   2,00000     
    P5.1 : 0,50*1   0,50000     
    P7 : 0,50*5   2,50000     
23 264511412R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.5,6 m 11,40000 6 690,00 76 266,00 
    P6 : 3,00*3   9,00000     
    P8 : 2,40*1   2,40000     
24 264511512R0
0 
Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.nad 5 m hor.5,6 m 101,00000 8 865,00 895 365,00 
    P1 : 4,00*6   24,00000     
    P2 : 4,95*4   19,80000     
    P3 : 5,40*2   10,80000     
    P4 : 4,40*3   13,20000     
    P5 : 3,00*4   12,00000     
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    P5.1 : 3,20*1   3,20000     
    P7 : 3,60*5   18,00000     
Díl
: 
27 Základy       1 409 
195,83 
25 271531111RL
4 
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj 
Vysočina 
m3 81,97500 1 103,00 90 418,43 
    (19,00*25,65+13,00*4,55)*0,15   81,97500     
26 273321321R0
0 
Železobeton základových desek C 20/25 m3 54,65000 2 625,00 143 456,25 
    dolní vrstva : (19,00*30,20-4,55*6,00)*0,10   54,65000     
27 273321411R0
0 
Železobeton základových desek C 25/30 m3 54,65000 2 730,00 149 194,50 
    horní vrstva : (19,00*30,20-4,55*6,00)*0,10   54,65000     
28 273351215R0
0 
Bednění stěn základových desek - zřízení m2 49,20000 522,00 25 682,40 
    (30,20+25,65+19,00+4,55+6,00+13,00)*0,5   49,20000     
29 273351216R0
0 
Bednění stěn základových desek - odstranění m2 49,20000 79,40 3 906,48 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
    viz. zřízení bednění stěn základových desek : 49,2   49,20000     
30 273361821R0
0 
Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505  t 7,16810 28 660,00 205 437,75 
    Hodnoty převzané z vykresů č. 339, 340 :          
    Dolní deska : 3293,10*0,001   3,29310     
    Horní deska : 3875,00*0,001   3,87500     
31 273361921RT
5 
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm 
t 2,69990 30 660,00 82 778,93 
    Hodnoty převzane z vykresů č. 339, 340 :          
    Dolní deska : 2054,50*0,001   2,05450     
    Horní deska : 645,40*0,001   0,64540     
32 274321321R0
0 
Železobeton základových pasů C 20/25  m3 25,03890 2 625,00 65 727,11 
    ZN1 : 5,52*0,25*0,60*2   1,65600     
    ZN1.1 : 5,52*0,25*0,60   0,82800     
    ZN2 : 5,52*0,25*0,60   0,82800     
    ZN3 : 5,52*0,25*0,60   0,82800     
    ZN4 : 5,595*0,25*0,60   0,83925     
    ZN5 : 6,97*0,25*0,60   1,04550     
    ZN6 : 6,97*0,25*0,60   1,04550     
    ZN7 : 6,97*0,25*0,60*2   2,09100     
    ZN8 : 6,97*0,25*0,60*2   2,09100     
    ZN9 : 3,99*0,25*0,60*2   1,19700     
    ZN10 : 7,17*0,25*0,60*2   2,15100     
    ZN11 : 5,399*0,25*0,60   0,80985     
    ZN12 : 7,45*0,25*0,60   1,11750     
    ZN13 : 8,125*0,25*0,60   1,21875     
    ZN14 : 7,435*0,25*0,60   1,11525     
    ZN15 : 3,393*0,25*0,60   0,50895     
    ZN16 : 2,714*0,25*0,60   0,40710     
    ZN17 : 2,035*0,25*0,60   0,30525     
    Mezisoučet   20,08290     
    ZP1 : 6,625*0,40*0,60*2   3,18000     
    ZP2 : 3,70*0,4*0,60*2   1,77600     
33 274351215R0
0 
Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 192,34320 385,50 74 148,30 
    ZN1 : (5,52+0,25)*2*0,60*2   13,84800     
    ZN1.1 : (5,52+0,25)*2*0,60   6,92400     
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    ZN2 : (5,52+0,25)*2*0,60   6,92400     
    ZN3 : (5,52+0,25)*2*0,60   6,92400     
    ZN4 : (5,595+0,25)*2*0,60   7,01400     
    ZN5 : (6,97+0,25)*2*0,60   8,66400     
    ZN6 : (6,97+0,25)*2*0,60   8,66400     
    ZN7 : (6,97+0,25)*2*0,60*2   17,32800     
    ZN8 : (6,97+0,25)*2*0,60*2   17,32800     
    ZN9 : (3,99+0,25)*2*0,60*2   10,17600     
    ZN10 : (7,17+0,25)*2*0,60*2   17,80800     
    ZN11 : (5,399+0,25)*2*0,60   6,77880     
    ZN12 : (7,45+0,25)*2*0,60   9,24000     
    ZN13 : (8,125+0,25)*2*0,60   10,05000     
    ZN14 : (7,435+0,25)*2*0,60   9,22200     
    ZN15 : (3,393+0,25)*2*0,60   4,37160     
    ZN16 : (2,714+0,25)*2*0,60   3,55680     
    ZN17 : (2,035+0,25)*2*0,60   2,74200     
    Mezisoučet   167,56320     
    ZP1 : 6,625*2*0,60*2   15,90000     
    ZP2 : 3,70*2*0,60*2   8,88000     
34 274351215R0
0 
Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 14,40000 385,50 5 551,20 
    venkovní poutač : (1,60+0,90)*2*0,60   3,00000     
    venkovní schodiště : 1,65*((0,6+1,4)*0,5)*2*3   9,90000     
    venkovní schodiště : (0,60+1,40)*0,25*3   1,50000     
35 274351216R0
0 
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 14,40000 79,40 1 143,36 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
    viz. zřízení bednění stěn základových pasů : 14,4   14,40000     
36 274351216R0
0 
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 192,34320 79,40 15 272,05 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 
    viz. zřízení bednění stěn základových pasů : 192,3432   192,34320     
37 274354031R0
0 
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,25 m kus 2,00000 242,50 485,00 
    2 x prostup 150x150x0,2 : 2   2,00000     
38 274361821R0
0 
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 3,61110 28 540,00 103 060,79 
    Hodnoty převzane z vykresů č. 336, 337, 338 :          
    ZN1-17 : (3131,80+80,80)*0,001   3,21260     
    ZP1-2 : 398,50*0,001   0,39850     
39 275321411R0
0 
Železobeton základových patek C 25/30 m3 28,90800 2 730,00 78 918,84 
    ZPa1 : (1,00*1,00*1,25-
(0,60*0,60+0,50*0,50)*0,50*0,85)*24 
  23,77800     
    ZPa2 : 0,90*0,90*0,40+0,60*0,60*1,95   1,02600     
    Patka pod schodištěm : 
(0,90*0,90*0,40+0,60*0,60*1,95)*4 
  4,10400     
40 275351215R0
0 
Bednění stěn základových patek - zřízení m2 195,48000 386,00 75 455,28 
    ZPa1 : (1,00*4*1,25+0,85*(0,60+0,50)*0,50*4)*24   164,88000     
    ZPa2 : 0,90*4*0,40+0,60*4*1,95   6,12000     
    Patka pod schodištěm : (0,90*4*0,40+0,60*4*1,95)*4   24,48000     
41 275351216R0
0 
Bednění stěn základových patek - odstranění m2 195,48000 79,40 15 521,11 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
    viz. zřízení bednění stěn základových patek : 195,480   195,48000     
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42 275361221R0
0 
Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10216 t 0,06456 29 710,00 1 918,08 
    Hodnoty převzane z vykresů č. 338, 352 :          
    ZPa2 : 12,10*0,001   0,01210     
    Patka pod schodiště : 13,114*0,001*4   0,05246     
43 275361821R0
0 
Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 3,01805 28 540,00 86 135,15 
    Hodnoty převzane z vykresů č. 335, 338, 352 :          
    ZPa1 : 2846*0,001   2,84600     
    Zpa2 : 34,411*0,001   0,03441     
    Patka pod schodiště : 34,411*0,001*4   0,13764     
44 631313511R0
0 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 6,56100 2 805,00 18 403,61 
    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
    Podkladní beton pod ŽB patky : 1,00*1,00*25*0,10   2,50000     
    ZPa1 : 1,20*1,20*0,10*24   3,45600     
    ZPa2 : 1,10*1,10*0,10*1   0,12100     
    Patka pod schodiště : 1,10*1,10*0,10*4   0,48400     
45 631313511R0
0 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 54,65000 2 805,00 153 293,25 
    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
    podkladní beton : (19,00*30,20-4,55*6,00)*0,10   54,65000     
46 631313511R0
0 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 4,17333 2 805,00 11 706,19 
    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
    viz. 274321321 : 25,04/6   4,17333     
47 13331780R Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   80x 80x 6 mm T 0,07340 21 550,00 1 581,77 
    Do základové desky v místě vrat č.57 a 58 : 0,0734   0,07340     
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce       1 051 
863,77 
48 311112130RT
2 
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití 
tvárnic betonem C 16/20 
m2 26,26560 1 289,00 33 856,36 
    soklové zdivo : 
(4,45+5,60*4+4,40+7,05*2+4,07+5,476+3,472)*0,30*1,5
0 
  26,26560     
49 311238115R0
0 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 153,02000 958,00 146 593,16 
    1.NP : (30,20+0,30*2)*5,65-(3,00*3,00+4,00*3,00)   153,02000     
50 311321824R0
0 
Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 m3 49,13550 3 065,00 150 600,31 
    Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 
    ST1 : 6,525*0,30*4,05   7,92788     
    ST2 : 6,525*0,30*4,45   8,71088     
    ST2.1 : 6,525*0,30*4,45   8,71088     
    ST3 : 6,525*0,30*4,05   7,92788     
    ST4 : 3,60*0,30*2,14   2,31120     
    ST5 : 3,60*0,30*1,76   1,90080     
    ST6 : 3,60*0,30*4,45   4,80600     
    ST7 : 3,60*0,30*4,05-1,00*2,30*0,30   3,68400     
    ST8 : 3,60*0,30*4,45-1,00*2,75*0,30*2   3,15600     
51 311351805R0
0 
Bednění nad zákl. zdí pohled.hl. oboustranné-zřízení m2 349,35000 477,00 166 639,95 
    ST1 : 6,525*4,05*2   52,85250     
    ST2 : 6,525*4,45*2   58,07250     
    ST2.1 : 6,525*4,45*2   58,07250     
    ST3 : 6,525*4,05*2   52,85250     
    ST4 : 3,60*2,14*2   15,40800     
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    ST5 : 3,60*1,76*2   12,67200     
    ST6 : 3,60*4,45*2   32,04000     
    ST7 : 3,60*4,05*2+0,30*(1,00+2,30*2)   30,84000     
    ST8 : 3,60*4,45*2+0,30*((1,00+2,75)*2)*2   36,54000     
52 311351806R0
0 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 349,35000 178,00 62 184,30 
    viz. zřízení bednění nadzákladových zdí : 349,35   349,35000     
53 311361821R0
0 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 t 1,23000 28 640,00 35 227,20 
    Hodnoty převzané z výkresů č. 344, 345 :          
    ŽB stěny : (734,00+496,00)*0,001   1,23000     
54 311361821R0
0 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 t 0,53759 28 640,00 15 396,58 
    soklové zdivo : (240,318+297,271)*0,001   0,53759     
55 311361921RT
5 
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm 
t 1,14350 29 600,00 33 847,60 
    Hodnoty převzané z vykresů č. 344, 345 :          
    ŽB stěny : (478,10+665,40)*0,001   1,14350     
56 317168123R0
0 
Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus 1,00000 288,50 288,50 
    Včetně dodávky překladů. 
    1   1,00000     
57 317941123RT
6 
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu I č. 22 
t 0,48516 30 410,00 14 753,72 
    I 220 : (4,40*2+3,40*2)*31,10*0,001   0,48516     
58 342012221RT
2 
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, 
izolace tloušťky 60 mm, EI 60 
m2 84,54275 1 091,00 92 236,14 
    2. NP : (6,525+2,755+3,675*2+0,525)*4,25   72,90875     
    ozn. 1/L : 8,895*0,60*2   10,67400     
    ozn. 2/L : 1,60*0,60*1   0,96000     
59 342012223RT
2 
Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm, 
izolace tloušťky 60 mm, EI 60 
m2 132,55750 1 161,00 153 899,26 
    2.NP  : 
(6,425+3,675*3+2,10+1,60+1,925*2+1,645*2+1,30+0,40
*4)*4,25 
  132,55750     
60 342012321RT
2 
Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, 
izolace tloušťka 60 mm, EI 60 
m2 67,15850 1 110,00 74 545,94 
    2.NP : (7,975+7,827)*4,25   67,15850     
61 342248112R0
0 
Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 4,40625 494,00 2 176,69 
    2.NP-hygienické zařízení : (0,925+1,60+1,00)*1,25   4,40625     
62 342248114R0
0 
Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 123,21475 528,00 65 057,39 
    1. NP : (12,45+0,65*2+6,075+2,00)*4,05-1,20*1,97   86,02725     
    2. NP : (6,525+0,65*2)*4,25+0,925*4,25   37,18750     
63 346244382R0
0 
Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 3,43200 596,00 2 045,47 
    0,22*(4,40+3,40)*2   3,43200     
64 389941013R0
0 
Kovové doplň. konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg kg 10,24000 114,00 1 167,36 
    Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu. 
    plotna ZP 1 200*200*8 mm : 0,20*0,20*8*8*4   10,24000     
65 615481111R0
0 
Potažení válc. nosníků rabic. pletivem a postřik MC m2 6,24000 216,00 1 347,84 
    (4,40+3,40)*0,8   6,24000     
Díl
: 
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky       201 897,89 
66 330321311R0
0 
Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 17,57051 3 490,00 61 321,08 
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    hranaté :          
    S1 : 0,40*0,40*5,00*18   14,40000     
    S2 : 0,40*0,40*5,60*1   0,89600     
    Mezisoučet   15,29600     
    kulaté :          
    S3 : pi*0,20*0,20*3,60*4   1,80956     
    S3.1 : pi*0,20*0,20*3,70*1   0,46496     
67 331351101R0
0 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 152,96000 324,50 49 635,52 
    S1 : 0,40*4*5,00*18   144,00000     
    S2 : 0,40*4*5,60*1   8,96000     
68 331351102R0
0 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 152,96000 74,00 11 319,04 
    viz. 331351101 : 152,96   152,96000     
69 331361221R0
0 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10216 t 0,52500 31 900,00 16 747,50 
    525,00*0,001   0,52500     
70 331361821R0
0 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 1,28000 30 740,00 39 347,20 
    1280,00*0,001   1,28000     
71 332351101R0
0 
Bednění sloupů oblých - zřízení m2 22,74513 948,00 21 562,38 
    S3 : pi*0,40*3,60*4   18,09557     
    S3.1 : pi*0,40*3,70*1   4,64956     
72 332351102R0
0 
Bednění sloupů oblých - odstranění m2 22,74500 86,40 1 965,17 
    viz. 332351101 : 22,745   22,74500     
Díl
: 
4 Vodorovné konstrukce       2 476 
340,85 
73 411321824R0
0 
Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 20/25 m3 123,96905 2 785,00 345 253,80 
    strop nad 1.NP : 
((31,51+24,491)*1/2*30,964+12,50*2,15-
6,525*3,60)*0,14 
  121,85495     
    strop nad schodišťovým prostorem: 6,525*3,60*0,09   2,11410     
74 411354173R0
0 
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 891,08000 178,50 159 057,78 
    viz. 411321515.RVL : 891,08   891,08000     
75 411354174R0
0 
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 891,08000 42,80 38 138,22 
    viz. 411354173 : 891,08   891,08000     
76 411361221R0
0 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10216 t 0,82685 30 590,00 25 293,34 
    (801,850+25,000)*0,001   0,82685     
77 411361821R0
0 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 5,45720 29 390,00 160 387,11 
    (5382,200+75,000)*0,001   5,45720     
78 411361921RT
5 
Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm 
t 1,39670 32 050,00 44 764,24 
    (1341,700+55,000)*0,001   1,39670     
79 413321315R0
0 
Nosníky z betonu železového C 20/25 m3 72,47427 2 755,00 199 666,61 
    PR1 : 7,45*0,40*0,55*4   6,55600     
    PR2 : 7,45*0,40*0,55*2   3,27800     
    PR3 : 7,45*0,40*0,55*2   3,27800     
    PR4 : 9,67*0,40*0,55   2,12740     
    PR5 : 4,47*0,40*0,55*2   1,96680     
    PR6 : 5,879*0,40*0,55   1,29338     
68 
 
    PR7 : 7,73*0,40*0,55   1,70060     
    PR8 : 8,407*0,40*0,55   1,84954     
    PR9 : 7,45*0,40*0,55*2   3,27800     
    PR10 : 9,67*0,40*0,55   2,12740     
    PR11 : 7,64*0,40*0,55*2   3,36160     
    PR12 : 9,818*,040*0,55*2   0,43199     
    PR13 : 3,00*0,40*0,55*2   1,32000     
    PR13.1 : 3,00*0,40*0,55   0,66000     
    PR14 : 3,375*0,40*0,55   0,74250     
    PR15 : 3,20*0,40*0,55   0,70400     
    PR16 : 2,52*0,40*0,55   0,55440     
    PR17 : 4,072*0,40*0,55   0,89584     
    PR18 : 3,395*0,40*0,55   0,74690     
    PR19 : 2,915*0,40*0,55   0,64130     
    Mezisoučet   37,51365     
    Z1 : 6,00*0,40*0,45*11   11,88000     
    Z2 : 6,00*0,40*0,45   1,08000     
    Z2.1 : 6,00*0,40*0,45   1,08000     
    Z3 : (4,696+6,00)*0,60*0,55   3,52968     
    Z4 : 6,04*0,30*0,45*3   2,44620     
    Z4.1 : 6,00*0,30*0,45   0,81000     
    Z5 : 6,00*0,40*0,45*8   8,64000     
    Z6 : 7,06*0,40*0,45   1,27080     
    Z7 : (4,696+6,00)*0,60*0,55   3,52968     
    Z8 : 3,007*0,40*0,45   0,54126     
    Z9 : 0,85*0,40*0,45   0,15300     
80 413351107R0
0 
Bednění nosníků - zřízení m2 398,67440 456,50 181 994,86 
    PR1 : 7,45*(0,40+0,35*2)*4   32,78000     
    PR2 : 7,45*(0,40+0,35*2)*2   16,39000     
    PR3 : 7,45*(0,40+0,35*2)*2   16,39000     
    PR4 : 9,67*(0,40+0,35*2)   10,63700     
    PR5 : 4,47*(0,40+0,35*2)*2   9,83400     
    PR6 : 5,879*(0,40+0,35*2)   6,46690     
    PR7 : 7,73*(0,40+0,35*2)   8,50300     
    PR8 : 8,407*(0,40+0,35*2)   9,24770     
    PR9 : 7,45*(0,40+0,35*2)*2   16,39000     
    PR10 : 9,67*(0,40+0,35+0,55)   12,57100     
    PR11 : 7,64*(0,40+0,35+0,55)*2   19,86400     
    PR12 : 9,818*(0,40+0,35+0,55)*2   25,52680     
    PR13 : 3,00*(0,40+0,35+0,55)*2   7,80000     
    PR13.1 : 3,00*(0,40+0,35+0,55)   3,90000     
    PR14 : 3,375*(0,40+0,35+0,55)   4,38750     
    PR15 : 3,20*(0,40+0,35+0,55)   4,16000     
    PR16 : 2,52*(0,40+0,35+0,55)   3,27600     
    PR17 : 4,072*(0,40+0,35+0,55)   5,29360     
    PR18 : 3,395*(0,40+0,35+0,55)   4,41350     
    PR19 : 2,915*(0,40+0,35+0,55)   3,78950     
    Mezisoučet   221,62050     
    Z1 : 6,00*(0,40+0,25*2)*11   59,40000     
    Z2 : 6,00*(0,40+0,25*2)   5,40000     
    Z2.1 : 6,00*(0,40+0,25*2)   5,40000     
    Z3 : (4,696+6,00)*(0,60+0,35*2)   13,90480     
    Z4 : 6,04*(0,30+0,25*2)*3   14,49600     
    Z4.1 : 6,00*(0,30+0,25*2)   4,80000     
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    Z5 : 6,00*(0,40+0,25*2)*8   43,20000     
    Z6 : 7,06*(0,40+0,25*2)   6,35400     
    Z7 : (4,696+6,00)*(0,60+0,35*2)   13,90480     
    Z8 : 3,007*(0,40+0,25*2)   2,70630     
    Mezisoučet   169,56590     
    PR1 : 3,40*(0,30+0,33*2)   3,26400     
    PR2 : 4,40*(0,30+0,33*2)   4,22400     
81 413351108R0
0 
Bednění nosníků - odstranění m2 398,67000 182,00 72 557,94 
    viz. 413351107 : 398,67   398,67000     
82 413351217R0
0 
Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,do 30 kPa - zřízení m2 398,67000 638,00 254 351,46 
    viz. 413351107 : 398,67   398,67000     
83 413351218R0
0 
Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,30 kPa - odstranění m2 398,67000 147,00 58 604,49 
    viz. 413351217 : 398,67   398,67000     
84 413361821R0
0 
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 8,71510 35 290,00 307 555,88 
    průvlaky : (2513,60+1034,80)*0,001   3,54840     
    doplňková výztuž průvlaků : 2915,00*0,001   2,91500     
    ztužidla : (1766,00+485,70)*0,001   2,25170     
85 416021123R0
0 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 84,92290 540,00 45 858,37 
    s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
    2.15 : 7,350   7,35000     
    2.16 : 7,350   7,35000     
    2.17 : 3,400   3,40000     
    2.18 : 2,900   2,90000     
    2.19 : 2,300   2,30000     
    Mezisoučet   23,30000     
    2.NP - obvodový podhled : 
(28,50+12,00)*(0,80+0,40)+(4,227+3,914+3,698)*(0,70+
0,40) 
  61,62290     
86 416021228R0
0 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 15 mm m2 11,23200 898,00 10 086,34 
    s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
    spára mezi novou a starou budovou - podhled :          
    30,44*0,30+(3,00+4,00)*0,30   11,23200     
87 417321313R0
0 
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 7,51500 2 730,00 20 515,95 
    V1 : 58,50*0,30*0,20   3,51000     
    V2 : 53,40*0,30*0,25   4,00500     
88 417351115R0
0 
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 27,40500 292,50 8 015,96 
    V1 : 58,50*0,20*2   23,40000     
    V2 : 53,40*0,30*0,25   4,00500     
89 417351116R0
0 
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 27,40000 61,80 1 693,32 
    viz. 417351115 : 27,40   27,40000     
90 417361221R0
0 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 t 0,07744 30 090,00 2 330,17 
    77,444*0,001   0,07744     
91 417361821R0
0 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,19238 28 930,00 5 565,55 
    192,380*0,001   0,19238     
92 411321515RV
L 
Stropy filigránové tl. 60 mm / montáž a dodávka panelů m2     891,08243 600,00 534 649,46 
    strop nad 1.NP : 
(31,51+24,491)*1/2*30,864+12,50*2,15-6,525*3,60 
  867,59243     
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    strop nad schodišťovým prostorem : 6,525*3,60   23,49000     
Díl
: 
43 Schodiště       198 594,16 
93 430321314R0
0 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 m3 10,96296 3 520,00 38 589,62 
    schodišťová konstrukce a přístupová rampa :          
    vnitřní schodiště : 
(1,916*3,60+1,553*1,95+1,21*1,65)*0,15 
  1,78837     
    3,75*1,35*2*0,15+1,35*0,28*0,19   1,59057     
    1,35*0,28*0,175*1/2*12*2   0,79380     
    Mezisoučet   4,17274     
    (1,575+7,425+(2,30+1,65)*1/2)*3,00*(0,12+0,20)*1/2   5,26800     
    1,375*0,30*(0,25+0,40)*1/2   0,13406     
    8,868*0,30*0,40+1,35*0,30*0,40*2   1,38816     
    Mezisoučet   6,79022     
94 430361921R0
0 
Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí t 0,18300 35 050,00 6 414,15 
    schodiště: 15,000*0,001   0,01500     
    rampa: 168,000*0,001   0,16800     
95 430361821R0
0 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,83210 37 000,00 30 787,70 
    schodiště: 201,600*0,001   0,20160     
    rampa: 630,500*0,001   0,63050     
96 431351121R0
0 
Bednění podest přímočarých - zřízení m2 65,78894 1 512,00 99 472,88 
    s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
    schodiště:          
    1,879*3,00+1,51*1,65+1,21*1,35+1,35*3,75*2   19,88700     
    (3,75*2+0,30+1,65)*0,30   2,83500     
    Mezisoučet   22,72200     
    rampa: (10,916+10,226+3,90)*0,12+0,30*0,25   3,08004     
    (1,375*2+1,35*4+8,868*2)*0,40   10,35440     
    (1,575+7,425+(2,30+1,65)*1/2)*1,35*2   29,63250     
    Mezisoučet   43,06694     
97 431351122R0
0 
Bednění podest přímočarých - odstranění m2 65,79000 98,60 6 486,89 
    viz. 431351121 : 65,79   65,79000     
98 434351141R0
0 
Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 15,28800 1 035,00 15 823,08 
    1,40*(0,28+0,175)*12*2   15,28800     
99 434351142R0
0 
Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 15,29000 66,70 1 019,84 
    viz. 434351141 : 15,29   15,29000     
Díl
: 
63 Podlahy a podlahové konstrukce       3 365 
948,99 
100 631312511R0
0 
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 21,34772 2 940,00 62 762,30 
    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
    R 1 : 8,100*0,060   0,48600     
    L 1 : 55,800*0,059   3,29220     
    L 2 : 170,100*0,073   12,41730     
    L 3 : 35,053*0,074   2,59392     
    L 4 : 17,975*0,074   1,33015     
    B 1 : 15,950*0,077   1,22815     
101 631316211R0
0 
Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 486,40000 76,60 37 258,24 
    viz. 631315711 : 486,40   486,40000     
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102 631319171R0
0 
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 21,35000 252,00 5 380,20 
    viz. 631312511 : 21,35   21,35000     
103 631312611RT
2 
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená 
ocelovými vlákny 20 kg / m3 
m3 426,95000 3 545,00 1 513 537,75 
    E 1 : 426,950   426,95000     
104 631315711RT
2 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená 
ocelovými vlákny 20 kg/m3 
m3 486,40000 3 535,00 1 719 424,00 
    1.01 : 98,000   98,00000     
    1.02 : 35,150   35,15000     
    1.04 : 353,250   353,25000     
105 631361921RT
5 
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm 
t 0,91802 30 050,00 27 586,50 
    8,100+55,800+170,100+35,053+15,950+17,975=302,978
m2 : 302,978*3,030*0,001 
  0,91802     
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot       74 712,04 
106 998012022R0
0 
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 238,69662 313,00 74 712,04 
Díl
: 
VN Vedlejší náklady       324 734,04 
107 005111020R Vytyčení stavby Soub
or 
1,00000 44 790,90 44 790,90 
    Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
    Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými 
(S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 
108 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soub
or 
1,00000 55 988,63 55 988,63 
    Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění 
stavby. 
109 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soub
or 
1,00000 67 186,35 67 186,35 
    Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště. 
110 005121020R Provoz zařízení staveniště  Soub
or 
1,00000 89 581,81 89 581,81 
    Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 
111 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soub
or 
1,00000 67 186,35 67 186,35 
    Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno. 
Díl
: 
ON Ostatní náklady       55 988,63 
112 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Soub
or 
1,00000 55 988,63 55 988,63 
    Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 
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AV.1 Obecné informace  
AV.1.1 Obecné informace o stavbě 
AV .1.1.1 Identifikační údaje  
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Přístavba polyfunkčních prostor firmy BOHM 
2)  Místo stavby:  
Červený Kříž, pozemek parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18    
k. ú. Antonínův Důl 
3)  Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
BÖHM spol. s r. o., Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AV.1.1.2 Obecná charakteristika stavby  
Jedná se o přístavbu polyfunkčních prostor k stávající výrobní hale firmy BÖHM, která 
se nachází v areálu firmy BOHM v obci Červený Kříž. Staveniště se nachází na 
pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18, vše v k. ú. 
Antonínův Důl. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební 
pozemky je z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Samotné 
staveniště se nachází ve stávajícím oploceném průmyslovém areálu investora. Stavba je 
orientována na sever. Staveniště je svažité směrem od severu k jihu a převýšení v tomto 
směru činí cca 3,00 m.  
Vzhled a umístění přístavby polyfunkčního centra vychází z morfologie terénu. Návrh 
byl ovlivněn omezeními danými stavbou výrobní haly, na kterou nový objekt plynule 
navazuje. Dále zde bylo omezení z důvodu dodržení výhledů na přilehlé vytížené 
křižovatce na silnici I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Jedná se o přístavbu ke stávající 
výrobní hale v půdorysném tvaru obdélník se zkosenou severní částí. Rozměry jsou cca 
32 x 35,5 m, výška objektu je 10,0 m nad UT. Objekt je dvoupodlažní s jedním 
podlažím částečně zapuštěným do terénu. Úroveň ± 0,000 = 492,00 B. p. v.  
Polyfunkční objekt je řešen v 1. NP jako monolitický ŽB skelet a v 2. NP jako ocelová 
konstrukce, na kterou navazuje ocelová vazníková konstrukce střechy.  Na objektu jsou 
ploché střechy. Fasáda objektu je řešena ze stěnových panelů HOESK ISOROCK 
VARIO v barvě bílý hliník. Tyto panely budou použity k opláštění 1. NP, atik a čel 
stropních desek. Na čelní fasádě orientované v 2. NP na celé severní stěně je použita 
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prosklená fasádní stěna s černým rámem. Oplechování je navrženo z titanzinkového 
plechu natřeného na černo. 
Ke vstupu do 2. NP bude sloužit přístupová lávka, která bude opláštěna zeleně 
probarveným sklem, umístěným na nosných tenkostěnných čtyřhranných ocelových 
profilech. 
   Zastavěná plocha: 963 m2 
   Obestavěný prostor: 24692 m3 
AV.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 
AV .1.2.1 Obecné informace o procesu  - ŽB monolitický skelet  
Předmětem tohoto technologického předpisu je zhotovení monolitického ŽB skeletu 
1. NP přístavby polyfunkčních prostor firmy BÖHM. Železobetonový skelet bude 
proveden po dokončení výkopových a základových pracích vyjma základových patek. 
Nosná konstrukce 1. NP je navržena jako železobetonový skelet s obousměrně 
uloženými průvlaky. Na železobetonové prefabrikované sloupy se vybetonují 
monolitické průvlaky do výšky uložení filigránových desek.  Osová vzdálenost sloupů 
je cca 6x7,45 m resp. 4,47 m, resp. 7,916 m. Hlavním stavebním materiálem je beton 
C20/25, C25/30 vyztužený betonářskou ocelí. Jako bedněné bude použito systémové 
bedněné DOKA. Vnitrostaveništní dopravu prvků skeletu, bednění, výztuže a ostatního 
stavebního materiálu bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 120 K1. Beton bude na 
staveniště dovážen autodomíchávači a samotná betonáž bude prováděna pomocí bádie a 
autočerpadla.  
AV.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
AV.2.1 Připravenost staveniště 
Na pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18  bude zpevněná 
a odvodněná plocha opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, 
které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení 
napojené na rozvod elektrické energie a vody. Jako přístupová cesta bude sloužit 
stávající vyasfaltovaná komunikace v areálu investora. Dopravní dostupnost ke 
staveništi bude z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Elektrické 
připojení stavby bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením v blízkosti stavebních 
buněk a zabezpečených proti přejetí a poškození staveništními vozidly. Vodovodní 
přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť investora a bude osazena 
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vodoměrem. Na stavbě bude již postaven a funkční stavební věžový jeřáb. Taktéž bude 
vyřešena a odsouhlasena vnitrostaveništní doprava vedoucím pracovníkem pro stavbu 
ŽB skeletu. Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a 
označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na 
všech přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici 
přiléhající ke staveništi bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE 
STAVBY“.   
AV.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat vedoucí pracovní čety pro stavbu monolitického ŽB 
konstrukcí od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Během přejímky bude 
zkontrolován stav zpevněných komunikací, skladovacích ploch určených pro stavbu ŽB 
skeletu, místa pro ukládání odpadů, uzamykatelný sklad, odběrné místo elektrické 
energie, vytyčení inženýrských sítí, hygienického zázemí a šatny.  
Bude zkontrolován skutečný stav provedení základových konstrukcí (CFA pilot) a 
případné odchylky budou řešeny se statikem a projektantem. Protokol o zaměření 
skutečného provedení bude předán vedoucímu pracovní čety pro montáž skeletu. Bude 
také zkontrolována kvalita a míra zhutnění pod základovými deskami. Toto bude 
doloženo protokolem certifikované společnosti, která provede zátěžové zkoušky 
namátkově v místech základové spáry. Taktéž mu budou předány 2 polohové a 
1 výškový bod určené geodetem.  
O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku, ve kterém bude uveden 
rozsah seznámení s předávaným staveništěm, bezpečnostními požadavky a jinými 
specifikacemi předávaného pracoviště. Taktéž se vyhotoví předávací protokol. Případné 
vady budou popsány a určen termín jejich odstranění.  
AV.3 Materiál, doprava a skladování 
AV.3.1 Materiál pro zhotovení ŽB skeletu 
Nosná konstrukce objektu SO01 je navržena jako částečně montovaný a částečně 
monolitický skelet z pohledového betonu. Montovanými částmi konstrukce jsou patky, 
sloupy a filigránové desky. Monoliticky jsou z konstrukčních důvodů provedeny 
základové nosníky, průvlaky a základová deska. 
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AV.3.1.1 Materiál  pro práce na montované části  skeletu  
beton: C20/25, C25/30-XC2, pro sloupy bude použit vodostavební beton 
betonářská výztuž: ocel 10216(ØE), 10505(ØR) 
zmonolitnění bude provedeno pomocí zálivkové malty C30/37 
Tab. 3 Výpis prefabrikovaných prvků 
OZNAČENÍ 
NA 
VÝKRESE 
POPIS 
ROZMĚRY [mm] OBJEM 
[m
3
] 
HMOTNOST 
[kg] 
KS 
H L B 
VÝPIS ŽB PRVKŮ ZÁKLADŮ 
ZPa1 Základová patka 1250 1000 1000 1,21 2500 24 
ZPa2 Základová patka 2350 900 900 1,03 2565 1 
VÝPIS ŽB PRVKŮ SLOUPŮ 1. NP 
S 1 Sloup čtvercový 5000 400 400 0,80 2000 18 
S 2 Sloup čtvercový 5600 400 400 0,90 2250 1 
S 3 Sloup kruhový 3600 Ø 400 0,45 1125 4 
S 3.1 Sloup kruhový 3700 Ø 400 0,46 1150 1 
VÝPIS ŽB PRVKŮ STROPU 1. NP 
OZNAČENÍ 
NA 
VÝKRESE 
ROZMĚRY [mm] 
OBJEM 
[m
3
] 
HMOTNOST 
[kg] 
KS 
L B H 
FD1 5700 2400 60 0,821 2052 25 
FD2 5700 2290 60 0,783 1958 8 
FD3 5700 2400~1755 60 0,710 1775 5 
FD4 5700 1395 60 0,477 1192 1 
FD5 5700 1395 60 0,477 1192 1 
FD6 5700 1670 60 0,571 1427 1 
FD7 5700 910 60 0,311 778 1 
FD8 5700 1410 60 0,482 1205 2 
FD9 5700 1410 60 0,482 1205 1 
FD10 5700 2400~1755 60 0,710 1775 1 
FD11 5700 680 60 0,233 581 1 
77 
 
FD12 5700 1150 60 0,393 983 1 
FD13 5700 465 60 0,159 397 1 
FD14 4170 2400 60 0,600 1501 2 
FD15 4170 870 60 0,218 544 1 
FD16 4710 2400 60 0,678 1695 1 
FD17 4170 2400 60 0,600 1501 1 
FD18 6670~6125 2400 60 0,922 2305 1 
FD19 6043~5500 2400 60 0,831 2077 1 
FD20 5500~4985 2290 60 0,711 1777 1 
FD21 4985~4442 2400 60 0,679 1697 1 
FD22 4361~3819 2400 60 0,589 1475 1 
FD23 3819~3302 2290 60 0,489 1222 1 
FD24 3302~2760 2400 60 0,436 1090 1 
FD25 2678~2136 2400 60 0,347 867 1 
FD26 2136~1619 2290 60 0,227 567 1 
FD27 1619~1077 2400 60 0,194 485 1 
FD28 1077~587 2250 60 0,112 280 1 
FD31 5700 1810 60 0,619 1547 1 
FD32 5700 1980 60 0,677 1692 1 
VÝPIS ŽB PRVKŮ STROPU 2. NP  
FD29 3100 2400 60 0,446 1116 2 
FD30 3100 1165 60 0,217 541 1 
Pozn.: Pro výpočet hmotnosti jednotlivých prvků bylo uvažováno s objemovou 
hmotností železobetonu 2500 kg/m3. 
Na stavbu bude také potřeba dodat zálivkový beton pro zabetonování sloupů v místě 
patek C30/37. 
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AV.3.1.2 Materiál pro práce na monolitické části skeletu  
Základové pasy a nosníky: 
Beton: C20/25 
Betonářská výztuž: ocel 10505(ØR), karisíť Ø6/150  
Tab. 4 Výpis monolitických prvků základů 
OZNAČENÍ 
NA 
VÝKRESE 
POPIS 
ROZMĚRY [mm] MNOŽSTVÍ 
BETONU 
[m
3
] 
VÝZTUŽ KS 
H L B 
VÝPIS ŽB PRVKŮ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A NOSNÍKŮ 
ZP 1 Základový pas 600 6625 400 1,59 ocel 
10505(ØR) 
398 kg 
2 
ZP 2 Základový pas 600 3700 400 0,89 2 
ZN 1 Základový nosník 600 5520 250 0,79 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
3
1
3
1
,8
0
 k
g
 
2 
ZN 1.1 Základový nosník 600 5520 250 0,83 1 
ZN 2 Základový nosník 910 5520 250 1,26 1 
ZN 3 Základový nosník 600 5520 250 0,83 1 
ZN 4 Základový nosník 600 5595 250 0,84 2 
ZN 5 Základový nosník 910 6970 250 1,59 1 
ZN 6 Základový nosník 600 6970 250 1,05 1 
ZN 7 Základový nosník 600 6970 250 1,05 2 
ZN 8 Základový nosník 600 6970 250 1,05 2 
ZN 9 Základový nosník 600 3990 250 0,60 2 
ZN 10 Základový nosník 600 7170 250 1,08 2 
ZN 11 Základový nosník 600 5399 250 0,81 1 
ZN 12 Základový nosník 600 7450 250 0,81 1 
ZN 13 Základový nosník 600 8125 250 1,22 1 
ZN 14 Základový nosník 600 7435 250 1,12 1 
ZN 15 Základová nosník 600 3393 250 0,51 
ocel 
10505(ØR) 
80,80 kg 
1 
ZN 16 Základový nosník 600 2714 250 0,41 1 
ZN 17 Základový nosník 600 2035 250 0,31 1 
Celkové množství betonu pro provedení základových pasů a základových nosníků 
25,04 m
3
. 
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Pozn.: Pod veškeré základové nosníky a základová pasy bude proveden podkladní beton 
C12/15 tl. 100 mm s rozšířením o 600 mm na obě strany, aby bylo umožněno správné 
zabednění. 
 
Základová deska: 
Základová deska bude betonována ve dvou krocích a to nejprve dolní 100 mm část a 
poté horní 100 mm část, přičemž bude použitu dvou různých pevností betonu. Beton o 
vyšší pevnost C25/30 bude použit na vrchní a beton C20/25 na spodní část. 
a) horní vrstva 
výztuž: ocel 10505(ØR) - 3875,00 kg, karisíť Ø6/150 - 945,40 kg 
beton: C 25/30 - XC2 
objem: (19,00 x 30,20 - 4,55 x 6,00) x 0,10 = 54,65 m
3 
vsyp MASTERTOP 
b) dolní vrstva 
výztuž: ocel 10505(ØR) - 3293,10 kg, karisíť Ø6/150 - 2054,50 kg 
beton: C 20/25  
objem: (19,00 x 30,20 - 4,55 x 6,00) x 0,10 = 54,65 m
3 
c) podkladní beton 
beton: C12/15 
objem: (19,00 x 30,20 - 4,55 x 6,00) x 0,10 = 54,65 m
3 
 
Ztužidla a průvlaky: 
Beton: C20/25 
Betonářská výztuž: ocel 10505(ØR) 
Doplňková výztuž: ocel 10505(ØR) - 2915,00 kg  
Tab. 5 Výpis monolitických částí stropu 1. NP 
OZNAČENÍ 
NA 
VÝKRESE 
POPIS 
ROZMĚRY [mm] MNOŽSTVÍ 
BETONU 
[m
3
] 
VÝZTUŽ KS 
L B H 
VÝPIS ŽB PRVKŮ- ZTUŽIDLA 
Z1 Ztužidlo 5600 400 250 0,56 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
1
7
6
6
 k
g
 11 
Z2.1 Ztužidlo 5525 400 250 0,55 1 
Z2 Ztužidlo 5550 400 250 0,56 1 
Z4 Ztužidlo 5640 300 250 0,42 3 
Z4.1 Ztužidlo 5600 300 250 0,42 1 
Z5 Ztužidlo 5600 400 250 0,56 8 
Z8 Ztužidlo 2607 400 250 0,26 1 
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Z9 Ztužidlo 450 400 250 0,05 1 
Z7, Z3 Ztužidlo 
1069
6 
600 350 
2,25 ocel 
10505(ØR
) 485,70 
kg  
1 
Z6 Ztužidlo 6660 400 250 0,67 1 
VÝPIS ŽB PRVKŮ- PRŮVLAKY 
PR1 Průvlak 7050 400 350 0,99 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
2
5
1
3
,6
0
 k
g
 
4 
PR2 Průvlak 6950 400 350 0,97 2 
PR3 Průvlak 7100 400 350 0,99 2 
PR4  Průvlak 9270 400 350 1,30 1 
PR5 Průvlak 4070 400 350 0,57 2 
PR6 Průvlak 5479 400 350 0,77 1 
PR7 Průvlak 7430 400 350 1,04 1 
PR8 Průvlak 8107 400 350 1,13 1 
PR9 Průvlak 7050 400 350 0,99 2 
PR10 Průvlak 7515 400 350 1,05 1 
PR11 Průvlak 7240 400 350 1,01 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
1
0
3
4
,8
0
 k
g
  
2 
PR12 Průvlak 9418 400 350 1,32 1 
PR13 Průvlak 2600 400 350 0,36 5 
PR13.1 Průvlak 2600 400 350 0,36 1 
PR14 Průvlak 2775 400 350 0,39 1 
PR15 Průvlak 2600 400 350 0,36 1 
PR16 Průvlak 1920 400 350 0,27 1 
PR17 Průvlak 3472 400 350 0,49 1 
PR18 Průvlak 2795 400 350 0,39 1 
PR19 Průvlak 2315 400 350 0,32 1 
Celkové množství betonu pro provedení ztužidel je 6,3 m3a průvlaků 15,09 m3. 
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Stropní deska 1. NP: 
Stropní deska 1. NP jež je tvořena filigránovými deskami bude zmonolitněna ŽB 
deskou tloušťky 140 mm. 
beton: C 20/25 
výztuž: ocel 10216(ØE) - 801,85 kg, 
            ocel 10505(ØR) - 5382,20 kg 
            karisíť Ø6/150 - 1341,70 kg 
objem: (12,40 x 32,18 + 12,12 x 30,00 + 0,5 x 7,20 x 30,00) * 0,14 = 121,89 m
3 
 
Schodiště - vnitřní: 
Beton: C20/25 
Betonářská výztuž: ocel 10505(ØR), karisíť Ø6/150 - 478,10 + 665,40 kg 
Vnitřní dvouramenné schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické 
(pohledové). Toto schodiště bude uloženo ve schodišťovém prostoru tvořeném 
schodišťovými stěnami, které celou konstrukci ztuží ve vodorovném směru. 
a) schodišťové stěny 
Tab. 6 Výpis monolitických částí schodiště 
OZNAČENÍ 
NA 
VÝKRESE 
POPIS 
ROZMĚRY [mm] MNOŽSTVÍ 
BETONU 
[m
3
] 
VÝZTUŽ KS 
L B H 
VÝPIS ŽB PRVKŮ- STĚNY 
ST1 Stěna 6525 300 4050 7,93 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
7
3
4
,0
0
 k
g
  
1 
ST3 Stěna 6525 300 4050 7,93 1 
ST4 Podestová stěna 3600 300 2140 2,31 1 
ST5 Podestová stěna 3600 300 1760 1,90 1 
ST2 Stěna 6525 300 4450 8,71 
o
ce
l 
1
0
5
0
5
(Ø
R
) 
- 
4
9
6
,0
0
 k
g
 
1 
ST2.1 Stěna 6525 300 4450 8,71 1 
ST6 Podestová stěna 3600 300 4450 4,81 1 
ST7 Stěna s dveřmi 3600 300 4050 7,93 1 
ST8 Stěna s dveřmi 3600 300 4450 4,81 1 
Celkové množství betonu pro provedení stěn schodišťového prostoru je 55,04 m3. 
 
b) schodiště 
beton: C20/25 
Objem: (1,916*3,60+1,553*1,95+1,21*1,65)*0,15  
              + 3,75*1,35*2*0,15+1,35*0,28*0,19 
              + 1,35*0,28*0,175*1/2*12*2 = 4,17 m
2 
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ocel 10216(ØE) - 37,10 kg, betonářská výztuž: 
                                  ocel 10505(ØR) - 201,60 kg 
                                  karisíť Ø6/150 - 15,00 kg 
 
Betonová rampa: 
beton: C20/25  
objem: deska - 11 x 3 x 0,2 = 6,6 m
3 
             trám - 11 x 0,3 x 0,4 = 1,32 m3 
Betonářská výztuž: ocel 10505(ØR) - 630,50 kg, karisíť Ø6/150 - 168,00 kg 
Vstupní rampa do 1. NP je řešena jako spádová monolitická deska se středovým 
nosným trámem. Rampa je uložena na základové pilotě a taktéž je vetknuta do stropu 
1. NP. 
 
Bednění: 
Pro konstrukci bednění bude použito systémového bednění DOKA. Bude použito dvou 
konstrukčních systémů a to: 
a) stropní systém Dokaflex 1-2-4 pro bednění průvlaků a ztužidel 
b) rámové bednění Frami Xlife pro bednění základových pasů, základových nosníků a 
schodišťových stěn  
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Jednotlivé potřebné části bednění:  
Tab. 7 Kusovník bednění Dokaflex 1-2-4 
OZNAČENÍ 
ROZMĚR 
[cm] 
HMOTNOST 
[kg] 
POČET 
[ks] 
Stojka Eurex 30 výška 248 - 450 29,2 300 
Opěrná trojnožka výška 100 15,6 50 
Svorník s perem 16 mm délka 15 0,25 300 
Spouštěcí hlavice H20 d/š/v - 25/20/38 6,1 150 
Přidržovací hlavice d/š/v - 19/11/8 0,77 150 
Nosník H20 265 13,8 200 
Nosník H20 390 20,0 200 
Průvlaková kleština 20 d/v - 30/35 6,9 100 
Nástavec k průvlakové 
kleštině 
délka 60 4,4 100 
Upínací popruh  délka 1300 10,5 50 
Sloupek ochranného 
zábradlí T 
výška 122 - 155 12,3 100 
Bednící překližka 21 250 x 50 13,3 300 
Hřebíky 60  1500 
Hřebíky 90  1500 
 
Tab. 8 Kusovník bednění Frami Xlife 
OZNAČENÍ 
ROZMĚR 
[cm] 
HMOTNOST 
[kg] 
POČET 
[ks] 
Rámový prvek v/š - 90/120 39,0 50 
Rámový prvek v/š - 90/150 46,5 50 
Rámový prvek v/š - 90/270 79,2 50 
Rámový prvek v/š - 90/300 86,5 50 
Roh vnitřní v/š - 270/20 51,6 50 
Rychloupínač RU délka 20 3,3 150 
Botka délka 15 1,3 50 
Srovnávací upínač délka 62 3,2 50 
84 
 
Upínač pro vyrovnání délka 40 3,6 50 
Upínací kolejnice délka 125 6,4 50 
Svorka délka 15 1,1 100 
Rohový svorník délka 19 0,4 50 
Vyrovnávací opěra 260 IB délka 146,8 - 256,4 12,8 100 
Hlava vzpěry EB v/š - 14/9 1,4 200 
Opěra bednění 340 IB délka 190,8 - 341,8 16,7 100 
Žebřík systému XS  délka 440 33,2 1 
Konzola Frami 60 d/v - 98/157 7,7 100 
Sada příslušenství mobilního 
lešení DF 
délka 189 13,3 2 
DOPLŇKOVÉ PRKY BEDNĚNÍ 
Expreskotva 16x125 délka 18 0,31 100 
Pero doka 16mm průměr 1,5 0,009 100 
Zátka kotevního otvoru rámu průměr 2,5 0,002 500 
Uzavírací zátka průměr 2,0 0,003 500 
Tříhranná lišta  délka 270 0,38 400 
Trubka z umělé hmoty Ø2,2 délka 250 0,45 200 
Univerzální konus průměr 2,2 0,005 500 
Uzavírací zátka průměr 2,2 0,003 500 
Kotevní tyč Ø1,5 délka 100 1,4 150 
Kotevní matka s podložkou Ø1,5 výška 12 1,1 150 
Křídlová matice Ø1,5 výška 5 0,31 150 
Jeřábové oko v/š - 21/15 7,5 1 
Čtyřpramenný jeřábový řetěz délka 320 15 1 
Mobilní lešení d/š/v - 185/80/255 44,0 2 
Pozn.: Materiál pro bednění bude přepravován v kontejnerech a paletách dodaných 
půjčovnou bednění. 
 
Ostatní materiál: 
odbedňovací olej DMA1000, rádlovací drát, vázací drát, škrabka na bednění, pumpa na 
olej, distančníky 
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AV.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
AV .3.2.1 Primární doprava  
 Doprava montovaných prvků skeletu 
Montované části skeletu (patky, sloupy a filigránové desky) budou provedeny 
z prefabrikovaných dílců, dle výrobní dokumentace. Veškeré dílce budou vyrobeny 
v závodě Prefa Brno a. s., dodány z pobočky v Kuřimi. 
Dílce budou z výrobního závodu v Kuřimi na stavbu v Červeném Kříži dopraveny 
pomocí sedlového tahače s podvalníkem. Dopravené budou po trase určené přílohou 
BII.7.  
Řidič, který bude dopravovat prvky skeletu, nese odpovědnost za nepoškození prvků. Je 
taktéž odpovědný za dopravu dílců skeletu z výrobny na staveniště v poloze, v níž 
budou zabudovány (vyjma sloupů) na stavbě a za správné uložení a zabezpečení dílců 
na dopravní prostředky. 
Uložení prvků při přepravě: 
a) Sloupy budou přepravovány ve vodorovné poloze. Nejvyšší počet čtvercových sloupů 
uložených na sobě bude max. 4 s prokladky. Kruhové sloupy pouze v jedné vrstvě. 
b) Stropní panely filigrán se budou přepravovány v poloze, ve které budou zabudovány 
na stavbě v hranicích, s prokladky umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 
1/10 délky panelu od čel. Prokladky musí být o min. 20 mm vyšší jak vyčnívající výztuž 
z filigránových desek, aby nedošlo k jejich poškození. Panely budou převáženy do 
výšky max. 1,5 m. 
 Doprava materiálu pro monolitickou část skeletu 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 
Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 
SCHWING Stetter na podvozku MAN o užitném objemu bubnu 9 m3. Betonárna je 
od stavby vzdálená 4,5 km s dojezdem 6 minut. Betonová směs bude na stavbu 
přivážena průběžně dle potřeb. 
Výpočet počtu jízd autodomíchávače: 
a) Pro provedení podkladního betonu pod základové pasy, nosníky a základovou patku 
ZPa1 C12/15 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 4,17 m3 / 7 m3 = 0,6 → 1 jízda. 
b) Pro provedení základových pasů a nosníků C20/25 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 18,64 x 1,2 = 22,36  m3 /  m3 = 2,5 → 3 jízdy. 
c) Pro provedení podkladního betonu základové desky C12/15 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 54,65 x 1,2 = 65,58 m3 / 9 m3 = 7,3 → 8 jízd. 
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d) Pro provedení 1. vrstvy betonu základové desky C20/25 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 54,65 x 1,2 = 65,58 m3 / 9 m3 = 7,3 → 8 jízd. 
e) Pro provedení 2. vrstvy betonu základové desky C25/30 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 54,65 x 1,2 = 65,58 m3 / 9 m3 = 7,3 → 8 jízd. 
f) Pro provedení ztužidel C20/25 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 6,30 x 1,2 = 7,56 m3 / 9 m3 = 0,8 → 1 jízda. 
g) Pro provedení průvlaků C20/25 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 15,09 x 1,2 = 18,00 m3 / 9 m3 = 2 → 2 jízdy. 
h) Pro zmonolitnění stropní desky 1. NP C20/25 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 121,89 x 1,2 = 146,27 m3 / 9 m3 = 16,3 →17 jízdy. 
Bednění a ostatní stavební materiál bude na stavbu dovážen nákladním automobilem 
MAN TGS 26.343. 
Veškerá výztuž bude na stavbu dovážena pomocí sedlového tahače a podvalníku. 
Pozn.: Veškerý materiál potřebný na stavbě bude na stavbu dopravován po trasách a na 
dopravních prostředcích dle výkresů situace širších vztahů a koordinační situace. Tyto 
výkresy jsou součásti přílohy diplomové práce BII.3 až BII.9. 
AV.3.2.2 Sekundární doprava 
O přepravu materiálu na stavbě se bude starat věžový jeřáb Liebherr 120 K.1. Věžový 
jeřáb bude sloužit ke skládání materiálu z nákladních automobilů na skládky, ukládání 
montovaných prvků na jejich určení dle projektové dokumentace, přemisťování dílců 
bednění a betonáži pomocí bádie. Betonáž velkých objemů jako je základová deska a 
zmonolitnění stropní desky bude prováděno pomocí autočerpadla. Věžový jeřáb bude 
taktéž sloužit ke skládání a přepravě materiálu umístěného na paletách po stavbě a bude 
pomáhat při stavbě a přepravě jednotlivých dílců bednění. 
AV.3.3 Skladování 
Na staveništi bude materiál skladován na skládce k tomu určené. Skládka bude 
vysypána zhutněným betonovým recyklátem. Materiál bude na skládkách uložen tak, 
aby umožňoval plynulé zásobování stavby a nebylo nutné jej přemisťovat. Mezi 
jednotlivými prvky musí být zachován průchod o minimální šířce 0,75 m pro pohyb 
vazače, jinak 0,2 m. 
Drobný materiál a nářadí bude skladováno v uzavřeném staveništním skladu. 
a) Sloupy budou skladovány ve vodorovné poloze. Nejvyšší počet čtvercových sloupů 
uložených na sobě bude max. 4 s prokladky. Kruhové sloupy pouze v jedné vrstvě. 
b) Stropní panely filigrán budou skladovány v poloze, ve které budou zabudovány na 
stavbě, v hranicích s prokladky umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 
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1/10 délky panelu od čel. Prokladky musí být o min. 20 mm vyšší jak vyčnívající výztuž 
z filigránových desek, aby nedošlo k jejich poškození. Panely budou převáženy do 
výšky max. 1,5 m. 
c, Materiál pro bednění bude skladován v kontejnerech a paletách dodaných půjčovnou 
bednění. 
d, Výztuž bude položené na dřevěné podkladky min. rozměrů 100 x 100 mm. Rozteč 
mezi podkladky bude taková, aby se výztuž neprohýbala a neležela na zemi. Výztuž 
bude opatřena štítky, na kterých bude napsán průměr, délka a označení prvku skeletu do 
kterého patří. 
Rozmístění jednotlivých skládek je vyznačeno ve výkrese BII.10 zařízení staveniště. 
AV.4 Pracovní podmínky 
AV.4.1 Vybavenost staveniště 
Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 
uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Dále bude vybaveno mobilními buňkami, které 
budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, mistrů, hygienický kontejner, šatna a 
uzamykatelný sklad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Taktéž 
bude staveniště vybaveno hasicími přístroji pro případ požáru. Staveništní plocha musí 
být odvodněná a dostatečně zpevněná plocha pro skladování materiálů skeletu.  
AV.4.2 Obecné pracovní podmínky skeletu 
AV.4.2.1 Obecné pracovní podmínky monolitického skeletu  
Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 
pod 5 ˚C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování 
klesne pod 5 ˚C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší 
třídy cementu s rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být 
odsouhlaseny statikem. Pokud teplota klesne pod -5 ˚C, musí být z výztuže a bednění 
odstraněny zmrazky a sníh. Teplota betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 ˚C 
a teplota povrchu betonu nesmí po dobu min. 3 dnů klesnout pod 0 ˚C. A proto je nutno 
přistoupit k některému z následujících řešení: ohřev záměsové vody (kameniva), 
zaplachtování části konstrukce a foukání horkého vzduchu. Při betonáži nesmí docházet 
k vysychání povrchu betonu. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a 
proto není třeba umělého osvětlení.  
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AV.4.2.2 Obecné pracovní podmínky montovaného skeletu  
Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 
pod 5 ˚C. Pokud teplota klesne pod 5 ˚C je nutno ohřívat záměsovou vodu či 
předehřívat pytle s maltovou směsí pro podkladní maltu. Montáž se musí přerušit při 
rychlosti větru nad 8 m/s a viditelnosti menší než 30 m (mlha, hustý déšť, kroupy).  
AV.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 
na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Odborná 
způsobilost musí být doložena příslušnými zkouškami (svářečské průkazy, vazačské 
oprávnění, tesařský průkaz). Fyzické předpoklady se ověřují u montážníků 1x ročně. 
Pracovníci musí mít potvrzení o pracovní způsobilost včetně způsobilosti pro práce ve 
 výškách.
1 x stavbyvedoucí 
AV.5.1 Provádění montované části skeletu 
Tab. 9 Složení a kvalifikace pracovní čety 
NÁZEV TŘÍDA POČET KVALIFIKACE 
Vedoucí čety 7 1 maturita + 5 let praxe 
Montážník 5 2 vyučen v oboru 
Vazač 5 2 platný vazačský průkaz 
Strojník 6 2 platný jeřábnický průkaz 
Pomocný dělník 4 1 vyučen v oboru 
Povinnosti jednotlivých členů čety: 
Vedoucí čety:  
 řídí se pokyny stavbyvedoucího 
 organizuje práci v četě 
 určuje montáž jednotlivých dílců 
 kontroluje svislost osazovaných dílců, provedení maltového lože, svarů 
Montážníci: 
 pomocí domluvených signálů koordinuje manipulaci s dílcem před jeho 
konečným uložením 
 provádějí montáž prvků skeletu 
 odepínají prvek ze závěsných prostředků 
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Vazač: 
 zavěšuje jednotlivé prvky skeletu dle požadavků výrobce 
 pomocí stanovených signálů s jeřábníkem koordinuje manipulaci s dílcem až do 
chvíle, kdy ji přebírá montážní pracovník 
 po zvednutí břemene do výšky 250 mm překontroluje bezpečné uchycení dílce 
 
Strojníci: 
 obsluhuje a věžový jeřáb 
 provádí záznam o provozu, údržbě a závadách jeřábu do deníku zdvihacího 
zařízení 
Pomocný dělník: 
 provádějí maltové lože 
AV.5.2 Provádění monolitické části skeletu 
Tab. 10 Složení a kvalifikace pracovní čety 
NÁZEV TŘÍDA POČET KVALIFIKACE 
Vedoucí čety 7 1 maturita + 5 let praxe 
Tesař 5 2 vyučen v oboru 
Železář/betonář 5 4 vyučen v oboru 
Strojník 6 2 platný jeřábnický průkaz 
Pomocný dělník 4 1 vyučen v oboru 
Povinnosti jednotlivých členů čety: 
Vedoucí čety:  
 řídí se pokyny stavbyvedoucího 
 organizuje práci v četě 
 určuje sestavování jednotlivých dílců bednění 
 kontroluje svislost osazovaných dílců, provedení výztuže 
 kontroluje osazení distančníků 
Tesaři: 
 provádějí montáž bednění 
Železáři/betonáři: 
 provádějí vázání výztuže 
 provádějí betonáž včetně vibrování betonu 
Strojníci: 
 obsluhují věžový jeřáb 
 provádí záznam o provozu, údržbě a závadách jeřábu do deníku zdvihacího 
zařízení 
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Pomocný dělník: 
 nosí materiál na místo pracoviště ze skládky 
AV.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
AV.6.1 Stroje 
AV.6.1.1 Velké stroje  
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Autočerpadlo SCHWING S34X na podvozku TATRA 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
1x Bádie 
AV.6.1.2 Malé stroje  
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
1x Ponorné vřetenové čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
1x Řezačka spár 
1x Míchačka  
1x Okružní pila 
1x Přímočará pila 
1x Motorová pila HUSQVARNA 236 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
1x Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE 
1x Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 
1x Svářečka Einhell BT-GW 190 D 
1x Vibrační deska 
AV.6.1.3 Prvky pro přepravu břemen  
1x Dvojitý lanový závěs s okem a tyčí pro montáž sloupů 
1x Jeřábové oko pro přepravu bednících dílců rámového bednění 
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1x Čtyřpramenný jeřábový řetěz pro přepravu stropních panelů  
AV.6.2 Nářadí a pomůcky 
Tesařské kladivo 
Škrabka na bednění 
Zednické lžíce  
Lopata 
Krumpáč 
Kladívko 
Vodováha 
Výtyčka 
Provázek 
Kolíky 
Metr 
Pásmo ocelové 
Značkovací spreje 
Olovnice 
Měřičská tyč 
Armovací kleště 
Plastové visačky 
Ocelové hladítko 
Tesařská tužka 
Hliníkový žebřík 
Značkovací šňůra 
AV.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, svářečské rukavice, svářečská 
kukla, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
AV.7 Pracovní postup 
Chronologická návaznost prací: 
 1. Osazení montovaných základových patek 
 2. Montáž sloupů 
 3. Zhotovení podkladního betonu pod základové nosníky, pasy a patku ZPa2 a 
osazení této patky 
 4. Provedení monolitických základových nosníků a základových pasů 
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 5. Zhotovení základové desky a) podkladního betonu b) 1. vrstvy c) 2. vrstvy                                                                                 
 6. Provedení železobetonových stěn schodiště 
 7. Zhotovení železobetonové přístupové rampy 
 8. Provedení monolitických průvlaků a ztužidel 
 9. Montáž stropních filigránových panelů a zmonolitnění stropní desky 1. NP 
 
Obecná ustanovení 
Práce budou vykonávány pouze kvalifikovanými osobami, které budou dané činnosti 
provádět dle výrobní dokumentace a budou dodržovat bezpečnost práce. Montované 
prvky budou řádně očištěny od nečistot s důrazem na styčné montážní plochy. Při 
manipulaci bude dbáno, aby nedocházelo k trhavým a nenadálým prudkým pohybům, 
které by ohrozily bezpečnost práce a měly za následek poškození dílce. Při betonáži 
bude dbáno na kontrolu provedení výztuže před samotnou betonáží. Beton, který bude 
přivážen na stavbu bude dle zásad daných kontrolním a zkušebním plánem kontrolován 
při příjezdu na stavbu. Před každou betonáží a po každé montáži musí být přizván 
technický dozor investora. Ten zkontroluje provedené práce dle odsouhlasené 
projektové dokumentace a provede zápis do stavebního deníku. Pokud nastanou 
nepříznivé klimatické podmínky, budou veškeré práce neprodleně přerušeny.  
Při provádění prací na jednotlivých dílčích částech konstrukce je nutné provést prostupy 
a samotné přípojky pro ZTI, UT a VZT.  
AV.7.1 Osazení montovaných základových patek 
Patky se osazují po zkontrolování polohového a výškového provedení pilot. Okolí 
piloty se na půdorysný rozměr základové patky vysype štěrkem o frakci 16-32 mm do 
hloubky 150 mm a provede se jeho zhutnění. Na takto připravený podklad se pomocí 
jeřábu osadí prefabrikované patky. Patky mají vynechané otvory pro nasunutí patky na 
výztuž vyčnívající z piloty. Tyto otvory se poté zalijí zálivkovým betonem C30/37. 
AV.7.2 Montáž sloupů 
Prefabrikované sloupy budou osazeny do připravených montovaných základových 
patek dle platné projektové dokumentace. Před samotnou montáží sloupů geodet 
zkontroluje přesnost uložení patek, vyznačí na plochu kalichu modulové osy sloupu. 
Poté se dna kalichů vyčistí od případných nečistot a na jejich dna se osadí distanční 
ocelové podložky, kterými se zajistí správné výškové osazení sloupů. Při manipulaci 
dbáme na očištění sloupů od nečistot a to především paty sloupu. Při manipulaci 
s dílcem dbáme zvýšené bezpečnosti. Pod přemisťovaným sloupem se nesmí nacházet 
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žádná osoba. Sloupy jsou upevněny prostřednictvím montážních otvorů do závěsu 
věžového autojeřábu. Montážní pracovníci poté nasměrují sloup a osadí ho do 
maltového lože. Přesné osazení se provede pomocí klínů. Po osazení zůstává sloup 
v závěsu. Svislost se překontroluje pomocí dvou teodolitů, které jsou umístěny současně 
ze dvou na sebe kolmých směrů. Musí být zajištěna stabilita sloupu. Poté co je zajištěno 
správné osazení, lze kalich zabetonovat betonem C30/37. Tuto zálivku zhutníme 
ponorným vibrátorem a horní líc zálivky vyhladíme hladítkem. Poté se sundají závěsy. 
Následuje dovaření trnů koutovými svary. Tímto způsobem se nejprve budou montovat 
rohové sloupy a poté sloupy mezilehlé.  
AV.7.3 Zhotovení podkladního betonu pod základové nosníky a pasy 
Před zhotovením podkladního betonu se provede zpětný zásyp a zhutnění zeminy okolo 
základových patek. Jako podkladní vrstva pod základové pasy, nosníky a patku ZPa2 se 
vytvoří podkladní beton z betonu C12/15 tl. 100 mm. Poté bude s jednodenní pauzou 
osazena patka ZPa2. Tento podkladní beton bude rozšířen o 600 mm na každé straně, 
tak aby bylo umožněno správné zabednění. 
AV.7.4 Provedení monolitických základových nosníků a pasů 
Před započetím prací na základových nosnících a pasech nejprve geodet zkontroluje 
přesnost uložení patek. Nejprve se provede vyvázání výztužných armokošů na místě 
k tomu určeném poblíž skládky výztuže. Následně bude provedena jedna strana bednění 
a poté bude pomocí věžového jeřábu na místo uložení dovezen výztužný armokoš. 
Budou zabedněny prostupy pro přípojky dle projektové dokumentace. Poté dojde 
k zaklopení bednění z druhé strany a dokončení bednění. Před uložením výztuže do 
bednění musí být zkontrolována její čistota, v případě znečištění musí být očištěna. 
Bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. Bednění je stříkáno bez výztuže 
tak, aby nedošlo k nanesení odbedňovacího přípravku na výztuž. Před samotnou 
betonáží pracovníci pomocí nivelačního přístroje označí v bednění pomocí hřebíků 
každých 30 cm horní úroveň betonáže, která je - 0.600 m od ± 0.000 m. Ze základových 
pasů bude vytažena výztuž pro připojení železobetonových stěn schodišťového 
prostoru. Během betonáže bude bezprostředně po vylití bednění betonem prováděno 
vibrování ponorným vibrátorem tak aby byly veškerá místa v bednění vyplněna 
betonovou směsí, avšak nesmí docházet k nadměrnému oddělování cementového mléka. 
Betonáž základových pasů a nosníků bude probíhat ve třech etapách, aby byla 
zjednodušena stavba bednění a bylo lépe využito. Bednění bude přemisťováno věžovým 
jeřábem (manipulátorem) ve větších smontovaných celcích. Bednění z vnější strany 
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obvodových základových nosníků bude ponecháno na místě a využitu při betonážích 
železobetonových desek. 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a chráněn před 
odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu musí 
vyhovovat ČSN EN 1008. 
 
Obr. 1 Schéma bednění základových patek a nosníků 
AV.7.5 Zhotovení základové desky 
Prostor mezi základovými nosníky a pasy bude dosypán zeminou na úroveň - 0.600 m 
od ± 0.000 m, poté se naveze štěrk o frakci 0 - 63 mm na úroveň - 0.500 m. Obě tyto 
vrstvy budou jednotlivě zhutněny. Na takto připravený podklad se vybetonuje podkladní 
beton C12/15 tl. 100 mm. V rámci armování základové desky se vytáhne výztuž po 
jejím obvodu pro následné provedení soklového zdiva ze ztraceného bednění. Betonáž 
samotné železobetonové desky o tl. 200 mm proběhne ve dvou krocích po 100 mm, 
dolní vrstva je navržena z betonu C20/25 a horní z betonu C25/30 - XC2. Mezi 
jednotlivými betonážemi základové desky musí být dodržena technologická pauza 
3 dny. Po vybetonování 2. vrstvy základové desky dojde následující den k prořezání 
dilatačních spár dle technologie výrobce a jejich vytmelení. Kromě podkladního betonu, 
jenž není vyztužen ocelovou výztuží, budou obě následující desky pečlivě vibrovány 
vibrační latí. Vrchní nášlapná vrstva bude nivelována vibrační latí s pomocí laserového 
přístroje a navíc do této vrstvy bude gletován vrtulovými hladičkami vsyp 
MASTERTOP. 
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AV.7.6 Provedení železobetonových stěn schodiště 
Postup betonáže: 
 1. ST1, ST3, ST4, ST5 A ST7 
 2. technologická přestávka  
 3. dvojramenné schodiště 
 4. technologická přestávka 
 5. ST2, ST2.1, ST6, ST8 
Před započetím prací na základových nosnících a pasech nejprve vedoucí pracovník 
vyznačí polohu obvodových stěn schodiště pomocí značkovací šňůry. Poté bude 
proveden hydroizolační nátěr v místě budoucích stěn. Vazači provedou vyvázání 
výztužných armokošů na místě k tomu určeném poblíž skládky výztuže. Následně bude 
provedena jedna strana bednění a poté bude pomocí věžového jeřábu na místo uložení 
dopraven výztužný armokoš včetně ocelových ploten sloužících k připojení ocelového 
skeletu. Minimální krytí výztuže je 25 mm. Poté dojde k zaklopení bednění z druhé 
strany a dokončení bednění. Před uložením výztuže do bednění musí být zkontrolována 
její čistota, v případě znečištění musí být očištěna. Bednění musí být opatřeno 
odbedňovacím přípravkem. Bednění je stříkáno bez výztuže tak, aby nedošlo k nanesení 
odbedňovacího přípravku na výztuž. Před samotnou betonáží pracovníci pomocí 
nivelačního přístroje označí v bednění pomocí hřebíků každých 30 cm jednotlivé horní 
úrovně betonáže. Během betonáže nesmí beton dopadat do bednění z větší výšky jak 
1,5 m. Bezprostředně po vylití bednění betonem bude prováděno vibrování ponorným 
vibrátorem tak aby byly veškerá místa v bednění vyplněna betonovou směsí, avšak 
nesmí docházet k nadměrnému oddělování cementového mléka. Pomocný pracovník 
bude poklepem kladiva na bednění zjišťovat, zda proběhlo zatečení betonu do všech 
částí bednění. 
Betonáž stěn bude probíhat v jednotlivých krocích dle pracovních spár daných 
statickým výkresem vždy s ponechanou vytaženou výztuží určenou k napojení 
následující stěny. Vybetonovány budou všechny stěny schodišťového prostoru včetně 
samotného schodiště, které bude v místě mezipodesty spojeno se stěnou pomocí lepené 
výztuže. Výztuž hlavní mezipodesty bude zatažena do obvodových stěn.  Skladba 
bednících dílců na pohledových betonech bude odsouhlasena architektem před 
prováděním.  
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a chráněn před 
odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu musí 
vyhovovat ČSN EN 1008. 
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Obr. 2 Schéma bednění schodišťových stěn 
AV.7.7 Zhotovení železobetonové přístupové rampy 
Provede se bednění nosného trámce a železobetonové desky. Pro konstrukci bednění 
bude použito bednění DOKA. Tesaři nejprve provedou montáž stojek s pomocí 
opěrných trojnožek. Do stojek zasunou spouštěcí hlavice a do nich umístí nosníky. 
Následně se provede samotná montáž bednění průvlaků (ztužidel), které se před montáží 
nanese odbedňovací prostředek. Výztužný armokoš trámce je vyvázán poblíž skládky 
výztuže a na místu uložení dopraven pomocí věžového jeřábu. Minimální krytí výztuže 
je 25 mm. Vyztužení desky je provedeno přímo do bednění. Provede se provázání 
výztuže mezi přístupovou lávkou a PR11. Během betonáže bude bezprostředně po vylití 
bednění betonem prováděno vibrování ponorným vibrátorem tak, aby byla veškerá 
místa v bednění vyplněna betonovou směsí, avšak nesmí docházet k nadměrnému 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. oddělování cementového mléka. 
po dobu 3 dnů a chráněn před odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro 
ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 1008.  
AV.7.8 Provedení monolitických průvlaků a ztužidel 
Montáž bednění budou provádět dva tesaři vyučení v oboru s platnými průkazy 
strojníka pro práci s motorovou pilou a pomocný pracovník. Pro konstrukci bednění 
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bude použito systémového bednění DOKA. Tesaři nejprve provedou montáž stojek 
s pomocí opěrných trojnožek. Do stojek zasunou spouštěcí hlavice a do nich umístí 
nosníky. Maximální vzdálenost podélných nosníků smí být při výšce průvlaku 55 cm 
150 cm. V této fázi se provede výškové nastavení stojek pomocí nivelačního přístroje 
na úroveň + 3.080 m od ± 0.000 u průvlaků a + 3.180 m od ± 0.000 u ztužidel. Výška 
+ 3.080 potažmo +  3.180 je dolní úroveň spodního nosníku bednění. Dbáme na to, aby 
stojky byly výškově nastaveny tak, aby bylo možné jejich odbednění. Následně se 
provede samotná montáž bednění průvlaků (ztužidel), na které se před montáží nanese 
odbedňovací prostředek. U krajních průvlaků a ztužidel se vnější bednění nosníků 
provede na úroveň + 4.050 m od ± 0.000 m a také se zde provede vybudování ochranné 
konstrukce. 
 
Obr. 3 Schéma vytvoření ochranné konstrukce proti pádu 
 
 Výztužné armokoše jsou vyvázány poblíž skládky výztuže a na místo uložení 
dopraveny pomocí jeřábu. Před samotnou betonáží pracovníci pomocí nivelačního 
přístroje označí v bednění pomocí hřebíků každých 30 cm horní úroveň betonáže, která 
je + 3.850 m od ± 0.000 m u průvlaků i ztužidel. Také proběhne kontrola osazení 
armokoše distančními podložkami. Během betonáže bude bezprostředně po vylití 
bednění betonem prováděno vibrování ponorným vibrátorem tak, aby byla veškerá 
místa v bednění vyplněna betonovou směsí, avšak nesmí docházet k nadměrnému 
oddělování cementového mléka.  
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Obr. 4 Schéma bednění monolitických průvlaků a ztužidel 
 
Minimální krytí výztuže je 25 mm. Betonáž se provede pomocí bádie a věžového 
Při zpracování, jeřábu, k dopravě betonu na staveniště budou sloužit autodomíchavače. 
zhutňování a ošetřování betonu je nutno dodržet ČSN EN 13670. Odkryté plochy 
tvrdnoucího a tuhnoucího betonu je nutno chránit před mechanickým a chemickým 
poškozením. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a 
chráněn před odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu 
musí vyhovovat ČSN EN 1008. Ošetřování bude provádět pomocný dělník. 
K odbednění bočnic průvlaků a nosníků může dojít následujícího dne. Svislé podepření 
zůstane do té doby, než proběhne zmonolitnění stropní desky 1. NP, avšak nejméně po 
dosažení min. pevnosti dané statikem. 
AV.7.9 Montáž stropních filigránových panelů a zmonolitnění stropní 
desky 1.NP 
Filigránové desky se uloží do vrstvy ložné cementové malty tl. 10 mm na vodorovné, 
pevné a řádně očištěné okraje průvlaků. Minimální uložení bude v nosném směru 50 
mm a v nenosném směru 20 mm. Tyto desky se budou přemisťovat a ukládat na místo 
určení pomocí věžového jeřábu. Samotné uchycení bude pomocí závěsných háků ve 
čtyřech bodech za styčníky při horní pásnici příhradoviny a s použitím vahadel. Před 
kladením desek bude třeba zbudovat montážní podepření. Tyto podpory se dle 
statického výpočtu nadvýší o hodnotu do 1/250 rozpětí. Panely se při montáži budou 
podepírat nosníky a stojkami tak, aby mezi samotnými nosníky a mezi nosníky a 
uložením byla vzdálenost v rozmezí 1,5 - 1,8 m. Rozmístění těchto podpor je patrné 
z přílohy BII.19.  
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Obr. 5 Detail uložení filigránových desek 
 
Po uložení všech nosníků bude horní plocha desek zdrsněna pro lepší zajištění 
soudržnosti s monolitickou stropní deskou. Poté bude strop zameten a bude provedeno 
vyvázání výztuže železobetonové stropní desky a dovázání doplňkové výztuže průvlaků 
a ztužidel. Taktéž budou osazeny ocelové plotny sloužící pro následné připojení 
ocelových sloupů.  
 
Obr. 6 Detail vložení ocelové plotny pro napojení ocelových sloupů 
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Obr. 7 Detaily uložení výztuže železobetonové stropní desky 
 
Stropní deska bude nakonec zmonolitněna nabetonováním železobetonové desky 
tl. 140 mm a to ve dvou krocích tak, aby bylo umožněno smršťování betonu. Betonáž se 
provede pomocí autočerpadla, k dopravě betonu na staveniště budou 
sloužit autodomíchavače. Druhý den po vybetonování stropní desky dojde následující 
den k prořezání dilatačních spár dle technologie výrobce (do 1/3 její tloušťky - tedy 
Při zpracování, zhutňování a ošetřování betonu je nutno 45 mm) a jejich vytmelení. 
dodržet ČSN EN 13670. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu je nutno 
chránit před mechanickým a chemickým poškozením. Během betonáže bude 
bezprostředně po vylití bednění betonem prováděno vibrování ponorným vibrátorem 
tak, aby byla veškerá místa v bednění vyplněna betonovou směsí a následně vibrační 
latí. Během vibrování betonu nesmí docházet k nadměrnému oddělování cementového 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a chráněn mléka. 
před odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu musí 
vyhovovat ČSN EN 1008. Ošetřování bude provádět pomocný dělník. K částečnému 
odstojkování stropní konstrukce může dojít až po uplynutí 7 dnů a zbylé stojky zůstanou 
dalších 14 dnů.  
AV.8 Jakost a kontrola kvality 
AV.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
Kontrola dodávky bednění 
Kontrola jakosti materiálu: prefabrikované dílce 
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Kontrola strojů 
Kontrola BOZP 
Kontrola skladování 
Kontrola kvalifikovanosti pracovníků 
AV.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola provedení bednění 
Kontrola osazení výztuže 
Kontrola provedení betonáže 
Kontrola ošetřování mladého betonu a odbednění 
Kontrola manipulace a osazení prefabrikátů 
Kontrola uložení filigránových desek 
Kontrola dodržení technologické pauzy 
AV.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola povrchu betonu  
Kontrola kvality betonu 
Kontrola skeletu 
 
Jednotlivé kontroly jsou podrobně řešeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán, který je 
součástí této diplomové práce. 
AV.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízeními vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - § 
3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 15, § 16, § 17, § 18 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - § 3, § 7, § 8, 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1) - (3) 
                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (6) 
                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (5) - (7), (11) 
                          III. Míchačky - odst. (1) - (6) 
                            V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   
                                odst. (1), (2)  
                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (7), (14) - (16) 
                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 
                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
                          IX. Betonářské práce a práce související 
                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 
                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 
                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 
                         XI. Montážní práce - odst. (1) - (6), (9) - (15) 
 
 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 
                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   
                               odst. (1) - (9) 
                          III. Používání žebříků - odst. (1) - (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1) - (3) 
                            V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí - odst. (1) - (3) 
                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 
                       VIII. Shazování předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                         IX. Přerušení práce ve výškách  
                          X. Krátkodobé práce ve výškách 
                          IX. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - § 3, § 4 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů - § 3a, § 3b - § 75 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 
   - Příloha 5 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích 
zařízení sypkých hmot. 
 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Rizika při provádění ŽB 
monolitickém skeletu, který je součástí této diplomové práce. 
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AV.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 
na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. Je nutné dbát 
na to, aby během výstavby byl dodržován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), tak aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních vod. 
Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 
a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 
 
 
Tab. 11 Zatřídění odpadů 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
15 01 01 O Papíry a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
16 10 02  Odpadní vody neuvedené pod číslem 
16 10 01 
Recyklace 
17 01 01 O Beton Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
Skládka 
k tomu určená 
17 02 03 O Plasty Recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže 
neurčené 
Skládka 
k tomu určená 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - § 5, § 6, § 9a, § 10, § 12, § 13, § 16 - § 17a, § 24, § 39, § 45, § 46,  
   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 
   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 
   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 
   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 
   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - § 5, § 7, § 21, § 22, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů - § 2, § 3, 
   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
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AVI.1 Funkce plánu bezpečnosti ochrany při práci 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) stanovuje 
bližší požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a z nich vyplívající 
povinnosti vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činnosti při 
realizaci stavby. 
Plán řeší rizika, jejichž působení může mít vážné důsledky na zdraví pracovníků 
vykonávajících práci na daném staveništi. 
Běžná rizika vztahující se k jednotlivým prováděným pracím a profesím, které jsou pro 
tyto práce typické, jsou součástí prevence rizik jednotlivých zaměstnavatelů 
(dodavatelů) a jejich povinnosti je tyto rizika hodnotit a přijímat pro ně opatření - 
 například pracovní pokyny, OOPP, atd.
AVI.2 Popis etapy 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s příčně umístěnými průvlaky a 
do nich vetknutými ztužidly. Na tyto průvlaky se provede stropní deska 1. NP tvořená 
tenkostěnnými filigránovými deskami s dobetonováním na potřebnou nosnou výšku. 
Uprostřed objektu je navržen schodišťový prostor s železobetonovými stěnami (úprava 
pohledový beton), které celou konstrukci ztuží ve vodorovném směru. Tento 
schodišťový prostor probíhá přes obě podlaží objektu. Schodiště je rovněž navrženo 
jako monolitické. V rámci této etapy se taktéž provede zhotovení vstupní rampy do 1. 
NP, která je navržena jako spádovaná betonová tenkostěnná monolitická deska se 
středovým nosným trámem.  
AVI.3 Legislativa řešící BOZP  
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízeními vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
AVI.4 Ochranná opatření na staveništi 
Všechny osoby pohybující se po staveništi budou seznámeny s bezpečnostními 
požadavky pro ochranu zdraví a možnými riziky, které mohou při pohybu na staveništi 
nastat. Všechny osoby budou mít pevnou obuv, reflexní vestu, ochrannou přilbu. Bude 
dbán důraz na dodržování bezpečnostních předpisů. Také bude vedena denní evidence 
přítomnosti osob na staveništi. Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o 
výšce 2,0 m a označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro 
vozidla. Na hlavní komunikaci, ze které je příjezd na stavbu, bude umístěna značka 
„POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“.   
AVI.5 Plán rizik 
AVI.5.1 Staveniště 
Identifikace nebezpečí: 
 pohyb osob 
Zdroj rizik: 
 pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště 
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 podvrknutí nohy při chůzi po staveništních komunikacích 
 uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých komunikacích 
 propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání obuvi jinými ostrohrannými částmi 
 pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích) 
 pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 
Bezpečnostní opatření: 
 Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a 
bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením. 
 Vedení pohyblivých přívodů a elektrických kabelů mimo komunikace. 
 Používání OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky). 
 Vhodná volba tras, určení zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a 
přístupových cest, chodníků, jejich čištění a udržování, protiskluzový posyp. 
 Včasný úklid a odstranění bednění a vybouraného materiálu s hřebíky. 
 K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště). 
AVI.5.2 Klimatické podmínky 
Identifikace nebezpečí: 
 působení přírodních vlivů 
Zdroj rizik: 
 prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 
prostranstvích 
 přehřátí, úpal v letním období 
 oslnění, zánět spojivek 
Bezpečnostní opatření: 
 Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti, podávání teplých nápojů, přestávky 
v práci v teplé místnosti. 
 Poskytování chladných nápojů, přestávky v práci. 
 Použití slunečních brýlí. 
AVI.5.3 Provádění monolitického železobetonového skeletu 
Identifikace nebezpečí:  
 Pohyb po staveništi 
Zdroj rizik: 
 pád osoby (občana) pohybující se po staveništi 
 uklouznutí při chůzi po terénu 
 propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 
 ohrožení pracovníků vyčnívající výztuží sloupů 
Bezpečnostní opatření: 
 Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob oplocením a 
vybaven bezpečnostním značením označující zákaz vstupu nepovolaných osob na 
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všech vstupech na staveniště. Toto oplocení bude kontrolováno určeným 
pracovníkem 1x týdně. 
 Staveništní komunikace budou udržovány za deštivého počasí v kritických místech 
navážkou 0,3 m štěrku, popřípadě bude provedeno odvodnění. 
 Všechny komunikace budou udržovány bez překážek a bude dbáno, aby byly vždy 
uklizeny hřebíky použité při sestavování bednění. 
 Všichni pracovníci budou vybaveni vhodnou pracovní obuví s pevnou podrážkou. 
 Vyčnívající výztuž sloupu bude zakryta bednou stlučenou z prken, která bude bránit 
možnému ohrožení pracovníků. 
 
Identifikace nebezpečí: 
 Manipulační práce 
Zdroj rizik: 
 pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene 
Bezpečnostní opatření: 
 Během přesunu břemen budou z ohroženého prostoru vyloučeny všechny osoby 
nepodílející se na přesunu břemene. Pracovník (vazač) provádějící přesun se nesmí 
při vykládce a nakládce zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, 
přecházet pod zdviženým břemenem, přidržovat břemeno v průběhu činnosti 
manipulačního zařízení, nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu 
pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce. Pro přesun se musí používat 
vhodné vázací prostředky pro zavěšení a uchopení břemen. Je zakázán pojezd 
autojeřábu se zavěšeným břemenem. Obsluha jeřábu a vazač budou seznámeni s 
dorozumívacími znameními. Pro dorozumívání vazače a jeřábníka budou oba 
pracovníci vybaveni vysílačkou. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Ohrožení pracovníků stavebními stroji 
Zdroj rizik: 
 přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem 
 přejetí vozidlem 
 zasažení pracovníků pracovním nástrojem stroje 
 nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka, popř. jiné osoby 
 hlučnost 
Bezpečnostní opatření: 
 Všichni zaměstnanci budou seznámeni s místními podmínkami dopravy a provozem 
mobilních stavebních strojů na staveništi. Na staveništi bude omezena rychlost na 5 
km/h. Pracovníci se nebudou zdržovat v nebezpečném prostoru strojů, který je 
vymezen maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 m. Před uvedením stroje do 
pohybu dá jeho obsluha zvukové znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili z 
nebezpečného prostoru stroje. 
 Všechny stroje budou v případě odstávky zajištěny proti rozjezdu klíny. 
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 Všichni pracovníci pohybující se v bezprostřední blízkosti strojů budou používat 
OOPP k ochraně sluchu a stroj bude udržován v dobrém technickém stavu, aby se 
zamezilo nadměrnému zvyšování hlučnosti. 
 
Identifikace nebezpečí: 
 Používání ručního nářadí 
Zdroj rizik: 
 úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny a podlitiny 
 zranění úderem nářadí působícího kinetickou energií 
 vykloubení a zlomení prstů 
 namotání oděvů resp. jeho volných částí na rotující vrták u vrtacích kladiv 
Bezpečnostní opatření: 
 Pracovníci budou používat vhodný typ, velikost nářadí na danou činnost a budou 
proškoleni o jeho správném používání. Dále budou používat chrániče ruky či 
rukavice. Nebude používáno poškozené nářadí a mezi pracovníky bude dodržován 
dostatečný pracovní prostor. 
 Bude kontrolován vypínač nářadí, který musí být v naprostém pořádku tak, aby 
vypnul v okamžiku po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Elektrické nářadí bude 
opravováno jen po odpojení od sítě. 
 Pracovníci budou vhodně ustrojeni bez volně vlajících částí oděvu. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Železářská pracoviště 
Zdroj rizik: 
 píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo jiné části těla pracovníka koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající částí armatury 
 pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části 
 zakopnutí o materiál 
Bezpečnostní opatření: 
 Pracovníci budou při ukládání materiálu na skládky armokošů dodržovat dostatečně 
široké a volné manipulační prostory. Také budou požívat OOPP (rukavice). 
 Na pracovišti bude udržován pořádek. Pracovníci budou proškoleni o správném 
postupu při manipulaci s materiálem. 
 
Identifikace nebezpečí: 
 Svařování 
Zdroj rizik: 
 ohrožení dýchacích cest a plicní choroby svářečů 
 popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker 
 zasažení svářeče elektrickým proudem při svařování 
Bezpečnostní opatření: 
 Pracovníci budou používat dýchací masky - respirátory. 
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 Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 
pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 
 Z nebezpečného prostoru při svařování budou vyloučeny osoby neprovádějící 
svařování. 
 Svářecí agregáty budou pravidelně udržovány (včetně všech kabelů) a 
kontrolovány před započetím prací. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Manipulace s armokošem 
Zdroj rizik: 
 pád armokoše, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 
 rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana ze závěsu 
Bezpečnostní opatření: 
 Zavěšování břemen a jiné vazačské práce budou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci s vazačskými zkouškami. Bude kontrolováno správné zavěšení armokoše 
a použití vhodných vazáků k jeho uchopení. 
 S armokošem je dovoleno pojíždět pomalu a rovnoměrně, aby nedošlo k rozhoupání 
armokoše. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Betonářské práce 
Zdroj rizik: 
 nezajištění, resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí  
 pád osob na rovině a šikmých komunikacích 
 deformace betonové konstrukce 
Bezpečnostní opatření: 
 Před prováděním betonářských prací bude řádně prohlédnuto bednění jako celek a 
jeho části a zjištěné nedostatky odstraněny. Dále bude kontrolována jeho prostorová 
tuhost. Budou kontrolovány správné dimenze podle technologického předpisu. 
Řízením sestavování bednění bude pověřen odpovědný vedoucí čety. 
 Veškeré staveništní komunikace budou udržovány čisté, uklizené, volně průchodné, 
bez překážek a zastavování provozním materiálem. Pracovníci budou používat 
vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
 V průběhu betonáže bude kontrolována svislost, rovinatost bednění a dodržování 
krytí armatur. Dále bude kontrolováno správné uložení armatur dle projektu. Při 
manipulaci s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a použito takových technických 
prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných prvků. 
Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajištěna 
tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí 
vrstvy. 
 Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 
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Identifikace nebezpečí:  
 Odbedňování 
Zdroj rizik: 
 zřícení monolitické konstrukce 
 pád jednotlivých dílů bednění na pracovníky  
Bezpečnostní opatření: 
 K odbednění může dojít, až když beton dosáhne požadované odbedňovací pevnosti 
dané statikem. Dosažení této pevnosti se zjistí pomocí tvrdoměru nebo výpočtem 
zohledňující teplotu a vlhkost. 
 Odbedňovací práce můžou provádět pouze pracovníci k tomu vyškolení. Na místo 
kde bude probíhat odbedňování, mají ostatní pracovníci přísný zákaz vstupu. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Ponorný vibrátor 
Zdroj rizik: 
 vibrace 
 úraz elektrickým proudem 
Bezpečnostní opatření: 
 Pracovníci budou používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. 
 Pracovníci budou kontrolovat připojování elektrických vibrátorů pouze na zdroj o 
napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor 
vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou. Lze používat pouze 
elektrický přívod určený pro vnější prostředí a o dostatečném průřezu vodičů. 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Používání lešení 
Zdroj rizik: 
 pád pracovníka z výšky  
 pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil 
Bezpečnostní opatření: 
 Pracovníci budou zajišťovat všechny volné okraje lešení od výšky 1,5 m zábradlím 
(dvouřadé s patní zarážkou) 
 Používat lešení až po jeho sestavení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání. 
Zajištění prostorové tuhosti lešení. 
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Obr. 8 Schéma vytvoření ochranné konstrukce proti pádu 
 
Identifikace nebezpečí:  
 Zmonolitnění filigránové desky 
Zdroj rizik: 
 pád pracovníka vlivem ztráty únosnosti filigránových desek při betonáži 
Bezpečnostní opatření: 
 Řádná stavba podpěrné konstrukce tvořené stojkami a stropními nosníky 
s dodržením maximálních rozestupů 1,5 m. 
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AVII.1 Obecné informace  
AVII.1.1 Obecné informace o stavbě 
AVII .1.1.1 Identifikační údaje  
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Přístavba polyfunkčních prostor firmy BÖHM 
2)  Místo stavby:  
Červený Kříž, pozemek parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18    
k. ú. Antonínův Důl 
3)  Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
BÖHM spol. s r. o., Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AVII.1.1.2 Obecná charakteristika stavby  
Jedná se o přístavbu polyfunkčních prostor k stávající výrobní hale firmy BÖHM, která 
se nachází v areálu firmy BOHM v obci Červený Kříž. Staveniště se nachází na 
pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18, vše v k. ú. 
Antonínův Důl. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební 
pozemky je z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Samotné 
staveniště se nachází ve stávajícím oploceném průmyslovém areálu investora. Stavba je 
orientována na sever. Staveniště je svažité směrem od severu k jihu a převýšení v tomto 
směru činí cca 3,00 m.  
Vzhled a umístění přístavby polyfunkčního centra vychází z morfologie terénu. Návrh 
byl ovlivněn omezeními danými stavbou výrobní haly, na kterou nový objekt plynule 
navazuje. Dále zde bylo omezení z důvodu dodržení výhledů na přilehlé vytížené 
křižovatce na silnici I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Jedná se o přístavbu ke stávající 
výrobní hale v půdorysném tvaru obdélník se zkosenou severní částí. Rozměry jsou cca 
32 x 35,5 m, výška objektu je 10,0 m nad UT. Objekt je dvoupodlažní s jedním 
podlažím částečně zapuštěným do terénu. Úroveň ± 0,000 = 492,00 B. p. v.  
Polyfunkční objekt je řešen v 1. NP jako monolitický ŽB skelet a v 2. NP jako ocelová 
konstrukce, na kterou navazuje ocelová vazníková konstrukce střechy.  Na objektu jsou 
ploché střechy. Fasáda objektu je řešena ze stěnových panelů HOESK ISOROCK 
VARIO v barvě bílý hliník. Tyto panely budou použity k opláštění 1. NP, atik a čel 
stropních desek. Na čelní fasádě orientované v 2. NP na celé severní stěně je použita 
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prosklená fasádní stěna s černým rámem. Oplechování je navrženo z titanzinkového 
plechu natřeného na černo. 
Ke vstupu do 2. NP bude sloužit přístupová lávka, která bude opláštěna zeleně 
probarveným sklem, umístěném na nosných tenkostěnných čtyřhranných ocelových 
profilech. 
   Zastavěná plocha: 963 m2 
   Obestavěný prostor: 24692 m3 
AVII.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 
AVII .1.2.1 Obecné informace o procesu - montáž ocelového skeletu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je zhotovení ocelové konstrukce 2. NP 
přístavby polyfunkčních prostor firmy BÖHM a ocelové konstrukce zastřešení vstupní 
rampy. Nosná konstrukce II. nadzemního podlaží objektu bude tvořena z ocelové 
rámové konstrukce. Nosné rámy jsou navrženy v podélném směru a to z běžných 
válcovaných profilů. Nosná konstrukce střechy je tvořena trapézovým plechem, který je 
podporován ocelovými vazničkami a vazníky. Tuhost vrchní stavby je zajištěna pomocí 
železobetonové schodišťové šachty. Hlavním stavebním materiálem je ocel S 235 a 
S 355. Vnitrostaveništní dopravu materiálu bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 
120 K.1.  
AVII.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
AVII.2.1 Připravenost staveniště 
Na pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18  bude zpevněná 
a odvodněná plocha opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, 
které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení 
napojené na rozvod elektrické energie a vody. Jako přístupová cesta bude sloužit 
stávající vyasfaltovaná komunikace v areálu investora. Dopravní dostupnost ke 
staveništi bude z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. Elektrické 
připojení stavby bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením v blízkosti stavebních 
buněk a zabezpečených proti přejetí a poškození staveništními vozidly. Vodovodní 
přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť investora a bude osazena 
vodoměrem. Na stavbě bude již postaven a funkční stavební věžový jeřáb. Taktéž bude 
vyřešena a odsouhlasena vnitrostaveništní doprava vedoucím pracovníkem pro montáž 
ocelového skeletu. Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a 
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označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ na všech 
přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici přiléhající 
ke staveništi bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“.   
AVII.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat vedoucí pracovní čety pro montáž ocelové konstrukce 
od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Během přejímky bude zkontrolován 
stav zpevněných komunikací, skladovacích ploch určených pro montáž ocelového 
skeletu, místa pro ukládání odpadů, uzamykatelný sklad, odběrné místo elektrické 
energie, vytyčení inženýrských sítí, hygienického zázemí a šatny.  
Bude zkontrolován skutečný stav provedení monolitického železobetonového skeletu a 
to zejména přesnost zabudování ocelových ploten určených ke kotvení ocelových 
sloupů 2. NP. Případné odchylky budou řešeny se statikem a projektantem. Protokol o 
zaměření skutečného provedení bude předán vedoucímu pracovní čety pro montáž 
skeletu. Taktéž vedoucímu pracovní čety budou předány 2 polohové a 1 výškový bod 
určené geodetem.  
Práce na ocelovém skeletu může začít až po dosažení 70% předepsané krychelné 
pevnosti betonu železobetonové desky 2. NP. Tvrdost betonu bude zkontrolována 
Schmidtovým kladívkem. 
O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku, ve kterém bude uveden 
rozsah seznámení s předávaným staveništěm, bezpečnostními požadavky a jinými 
specifikacemi předávaného pracoviště. Taktéž se vyhotoví předávací protokol. Případné 
vady budou popsány a určen termín jejich odstranění.  
AVII.3 Materiál, doprava a skladování 
AVII.3.1 Materiál pro montáž ocelového skeletu 
Nosná konstrukce 2. NP objektu SO01 je navržena jako montovaný ocelový skelet 
tvořený sloupy, vazníky a vazničkami. Zastřešení je vyřešeno pomocí trapézového 
plechu. Nosná konstrukce vstupní rampy je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí 
vyztuženou ocelovými táhly. 
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AVII .3.1.1 Materiál  pro práce na OK 2. NP 
ocel: S 235, S 355, S 320 GD 
  UPE 200 celková délka:123,9 m, hmotnost: 2292,2 kg 
  IPE 220 celková délka: 201,4 m, hmotnost: 5276,7 kg 
  IPE 300 celková délka: 76,6 m, hmotnost: 3232,5 kg 
  IPE 400 celková délka: 45,0 m, hmotnost: 2983,5 kg 
  IPE 360 celková délka: 122,8 m, hmotnost: 7011,9 kg 
  IPE 330 celková délka: 14,4 m, hmotnost: 708,5 kg 
  IPE 180 celková délka: 12,0 m, hmotnost: 225,6 kg 
  IPE 140 celková délka: 26,0 m, hmotnost: 335,4 kg 
  TR 4HR 70x4 celkové délka: 167,1 m, hmotnost 1330,1 kg 
  TR 4HR 50x4 celkové délka: 47,5 m, hmotnost 269,3 kg 
  HEA 180 celková délka: 2,0 m, hmotnost: 71,0 kg 
  HEA 300 celková délka: 81,5 m, hmotnost: 7335,0 kg 
  Ocelová plotna P10: 24 ks 
  Ocelová plotna P12: 4 ks 
  Ocelová plotna P15: 18 ks 
  Trapézový plech 85/280/0,75: plocha 993,2 m2, hmotnost: 7975,4 t 
  Ocelové podložky: 300 x 300 x 10 mm 
  Samovrtné šrouby pro přichycení trapézového plechů 
AVII.3.1.2 Materiál pro práce na OK zastřešení vstupní rampy  
ocel: S 235, S 355 
  TR 4HR 80x5 celkové délka: 28,0 m, hmotnost 324,8 kg 
  TR OBD 140 x 80 x 5 celková délka: 77,0, hmotnost: 1230,5 kg 
  táhla DETAN: Ø 12 dl. 3,9 m počet: 8 ks , hmotnost: 27,8 kg 
Ø 12 dl. 3,6 m počet: 2 ks , hmotnost: 38,4 kg 
AVII.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
AVII .3.2.1 Primární doprava  
 Doprava ocelových prvků skeletu 
Montované části skeletu (sloupy, vazníky a vazničky) budou provedeny dle výrobní 
dokumentace. Veškeré dílce budou vyrobeny ve firmě FERRUM spol. s r. o.. 
120 
 
Dílce budou z výrobního závodu v Moravských Budějovicích na stavbu v Červeném 
Kříži dopraveny pomocí sedlového tahače s podvalníkem. Dopravené budou po trase 
určené přílohou BII.5.  
Řidič, který bude dopravovat prvky skeletu, nese odpovědnost za nepoškození prvků. Je 
taktéž odpovědný za správné uložení a zabezpečení dílců na dopravní prostředky. 
Uložení prvků při přepravě: 
a) Veškeré prvky jsou přepravovány ve vodorovné poloze. Nejvyšší počet 
přepravovaných dílů bude dán úložným místem a maximální nosností přepravní 
soupravy. Jednotlivé díly musí být podloženy dřevěnými podkladky umožňující 
provedení úvazku pro jejich přemístění. 
AVII .3.2.2 Sekundární doprava  
O přepravu materiálu na stavbě se bude starat věžový jeřáb Liebherr 120 K.1. Věžový 
jeřáb bude sloužit ke skládání materiálu z nákladních automobilů na skládky a ukládání 
montovaných prvků na jejich určení dle projektové dokumentace. Věžový jeřáb bude 
taktéž sloužit ke skládání a přepravě drobného materiálu umístěného na paletách po 
stavbě. K přepravě trapézových plechů bude použito textilních vázacích prostředků. 
U balíků delších jak 8 m bude nutné použití vahadla. 
 
Obr. 9 Schéma použití vahadla pro přepravu trapézových plechů 
AVII.3.3 Skladování 
Na staveništi bude materiál skladován na skládce tomu určené. Skládka bude vysypána 
zhutněným betonovým recyklátem. Materiál bude na skládkách uložen tak, aby 
umožňoval plynulé zásobování stavby a nebylo nutné jej přemisťovat. Mezi 
jednotlivými prvky musí být zachován průchod o minimální šířce 0,75 m pro pohyb 
vazače, jinak 0,2 m. 
Drobný materiál a nářadí bude skladováno v uzavřeném staveništním skladu. 
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Veškeré dílce budou skladovány ve vodorovné poloze. Nejvyšší počet dílů uložených 
na sobě bude max. 4 s prokladky. Jednotlivé dílce budou opatřeny štítky, na kterých 
bude napsán rozměr, délka a označení na výkrese. 
Trapézový plech bude uložen na dřevěných paletách vždy pouze jeden balík. Je 
zakázáno ukládat balíky na sebe, aby se předešlo poškození trapézových plechů. Balíky 
musí být řádně podložené a uložené v podélném směru ve spádu, aby voda, která do 
balíku eventuálně pronikla, nebo vzniklý kondenzát mohl odtékat. Balíky se budou 
chránit plachtou.  
 
Obr. 10 Schéma uložení trapézových plechů na skládce a jejich zakrytí 
 ghhfh 
Rozmístění jednotlivých skládek je vyznačeno ve výkrese BII.12 zařízení staveniště. 
AVII.4 Pracovní podmínky 
AVII.4.1 Vybavenost staveniště 
Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 
uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Dále bude vybaveno mobilními buňkami, které 
budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, mistrů, hygienický kontejner, šatna a 
uzamykatelný sklad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Taktéž 
bude staveniště vybaveno hasicími přístroji pro případ požáru. Staveništní plocha musí 
být odvodněná a dostatečně zpevněná plocha pro skladování materiálů skeletu.  
AVII.4.2 Obecné pracovní podmínky skeletu 
Ocelová konstrukce se může montovat pouze za příznivých povětrnostních podmínek. 
Pokud dojde k jejich zhoršení, například bude bouřka, foukat vítr rychlostí větší než 
8 m/s nebo silný déšť, musí být práce přerušeny. Práce taktéž nesmí probíhat (musí se 
přerušit) při zhoršené viditelnosti menší než 30 m způsobené mlhou nebo kouřem. 
Svařování při teplotách pod 0 °C lze provádět pouze v nejnutnějších případech při 
předehřevu základního materiálu na minimální teplotu +70 °C. Svařování za teploty 
 vzduchu nižší jak -10 °C je zakázáno. 
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AVII.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 
na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Odborná 
způsobilost musí být doložena příslušnými zkouškami (svářečské průkazy, vazačské 
oprávnění, tesařský průkaz). Fyzické předpoklady se ověřují u montážníků 1x ročně. 
Pracovníci musí mít potvrzení o pracovní způsobilost včetně způsobilosti pro práce ve 
 výškách.
1 x stavbyvedoucí 
Tab. 12 Složení a kvalifikace pracovní čety 
NÁZEV TŘÍDA POČET KVALIFIKACE 
Vedoucí čety 7 1 maturita + 5 let praxe 
Montážník 5 2 vyučen v oboru 
Svářeč 5 2 svářečský průkaz 
Vazač 5 1 platný vazačský průkaz 
Strojník 6 2 platný jeřábnický průkaz 
Pomocný dělník 4 1 vyučen v oboru 
Povinnosti jednotlivých členů čety: 
Vedoucí čety:  
 řídí se pokyny stavbyvedoucího 
 organizuje práci v četě a odpovídá za její provedení 
 určuje montáž jednotlivých dílců 
 kontroluje svislost osazovaných dílců, provedení svarů 
Montážníci: 
 pomocí domluvených signálů koordinuje manipulaci s dílcem před jeho 
konečným uložením 
 provádějí montáž prvků skeletu 
 odepínají prvek ze závěsných prostředků 
Svářeč: 
 provádí svařovací práce 
Vazač: 
 zavěšuje jednotlivé prvky ocelové konstrikce  
 pomocí stanovených signálů s jeřábníkem koordinuje manipulaci s dílcem až do 
chvíle, kdy ji přebírá montážní pracovník 
 po zvednutí břemene do výšky 250 mm překontroluje bezpečné uchycení dílce 
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Strojníci: 
 obsluhuje věžový jeřáb 
 provádí záznam o provozu, údržbě a závadách jeřábu do deníku zdvihacího 
zařízení 
Pomocný dělník: 
 provádí pomocné práce (očištění dílců skeletu před montáží atd.) 
AVII.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
AVII.6.1 Stroje 
AVII .6.1.1 Velké stroje  
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo-teleskopická dieselová plošina 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
AVII.6.1.2 Malé stroje 
Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
Studenovodní vysokotlaká myčka KARCHER K 2.300 
Příklepová vrtačka 
Úhlová bruska 
Kotoučová pila max. 2400 ot/min 
Aku šroubovák 
Svářečka oblouková 
Mobilní lešení DOKA d/š/v - 185/80/255 cm 
AVII.6.2 Nářadí a pomůcky 
Tesařské kladivo 
Kladívko 
Vodováha 
Výtyčka 
Provázek 
Pásmo ocelové 
Skládací metr 
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Značkovací sprej 
Tesařská tužka 
Hliníkový žebřík  
Olovnice 
Značkovací šňůra 
Plastové visačky 
Pilka na železo 
Falcovací kleště 
Nýtovací kleště 
Nůžky na plech 
Elektrické nůžky na plech 
AVII.6.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, svářečské rukavice, svářečská 
kukla, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
AVII.7 Pracovní postup 
Chronologická návaznost prací: 
 1. Vyznačení os ocelových sloupů 
 2. Osazení ocelových sloupů HEA300 přivařením na zabudované ocelové plotny 
 3. Provedení ocelové konstrukce zastřešení vstupní rampy  
 4. Osazení střešních ocelových vazníků  
 5. Osazení střešních ocelových vazniček  
 6. Montáž trapézového plechu  
 
Obecná ustanovení 
Práce budou vykonávány pouze kvalifikovanými osobami, které budou daná činnosti 
provádět dle výrobní dokumentace a budou dodržovat bezpečnost práce. Montované 
prvky budou řádně očištěny od nečistot s důrazem na styčné montážní plochy. Při 
manipulaci bude dbáno, aby nedocházelo k trhavým a nenadálým prudkým pohybům, 
které by ohrozily bezpečnost práce a měly za následek poškození dílce. Po dokončení 
montáže sloupů musí být přizván technický dozor investora. Ten zkontroluje provedené 
práce dle odsouhlasené projektové dokumentace a provede zápis do stavebního deníku. 
Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, budou veškeré práce neprodleně 
přerušeny.  
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Přesné provedení a rozmístění veškerých svarů, bude dáno statikem, který určí typ 
svaru, jeho účinnou výšku a délku. 
AVII.7.1 Vyznačení os ocelových sloupů 
Geodet vyznačí na zabudované plotny modulové osy sloupů. Pro vytyčení os sloupů 
bude použit dvojitý pentagonální hranol. 
 
Obr. 11 Schéma vytyčení os ocelových sloupů 
AVII.7.2 Osazení ocelových sloupů HEA 300 přivařením na 
zabudované ocelové plotny 
Před montáží sloupů se musí důkladně očistit zabudované plotny od případného 
znečištění betonem a rzí. Na takto připravený podklad se upevní patní desky sloužící 
k výškovému doladění sloupů. Poté se na patní desky koutovým svarem přivaří sloupy. 
Každý odebíraný sloup se před osazením zkontroluje, jestli není mechanicky poškozen. 
Na zkontrolovaný sloup připevní vazač certifikované popruhy a zahákne je za věžový 
jeřáb. Po upevnění popruhů dá vazač jeřábníkovi znamení, aby sloup zdvihl o 200 mm, 
a zkontroluje zavěšení. Při zvedání do svislé polohy se nesmí nikdo vyskytovat u sloupu 
ve vzdálenosti min. 1,5 násobku jeho délky. Po zvednutí sloupu musí počkat, než se 
uklidní. Pokud je sloup v klidu, jeřábník jej navede na místo, kde bude osazen. Na 
tomto místě si montážníci navedou sloup na přesné místo a sloup na několika místech 
bodově přivaří. Vedoucí čety překontroluje svislost a poté dá pokyn k odpoutání sloupu 
od zavěšení. Následně se provede kompletní svar, jak je určen statikem. 
U ocelových sloupů se pře samotnou montáží upraví jejich hlava a to seřezáním přírub 
tak, aby výsledná šířka přírub sloupu odpovídala šířce dolní příruby ocelových vazníků. 
Postup montáže jednotlivých sloupů je znázorněn v příloze BII.20. 
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Obr. 12 Detail kotvení ocelového sloupu na zabudovanou plotnu 
AVII.7.3 Provedení ocelové konstrukce zastřešení vstupní rampy 
Na zabudované ocelové plotny, které byly do železobetonové konstrukce vstupní rampy 
umístěny ještě před její betonáží, se připevní šroubovým spojem předem připravené 
rámy. Takto provedené rámy se spojí průběžnými ocelovými profily v horních rozích a 
svarovým spojem. Nakonec se celá konstrukce ztuží ocelovými táhly.   
 
Obr. 13 Detail kotvení ocelového rámu 
AVII.7.4 Osazení střešních ocelových vazníků  
Po uložení všech sloupů se přejde k přivaření ocelových vazníků. Ocelový vazník 
v jedné ose je tvořen dvěma samostatnými vazníky, které se postupně přivaří 
k ocelovým sloupům. U sloupů budou na mobilních lešeních čekat montážníci a svářeči. 
Při práci je nutno dodržovat obecné postupy pro provádění montážních a svařovacích 
 prací.
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AVII.7.5 Osazení střešních ocelových vazniček  
Střešní vazničky se přivaří mezi střešní vazníky polohově dle projektové dokumentace. 
Výškově se horní hrana vazničky umístí vždy o 85 mm pod horní hranou vazníků. 
U vazniček se před jejich montáží provede seřezání rohů dolní a horní příruby v místě 
uložení na vazníky. Svar mezi vaničkou a vazníkem proběhne pouze na stojině. 
 
Obr. 14 Detail umístění ocelové vazničky IPE 220 na ocelový vazník IPE 360 
 
Při práci je nutno dodržovat obecné postupy pro provádění montážních a svařovacích 
prací.  
AVII.7.6 Přivaření obvodového rámu a ztužení 
Po provedení střešních vazníků a vazniček se přivaří ztužující obvodový rám a následně 
 ztužení po celém obvodu střešního pláště.
AVII.7.7 Montáž trapézového plechu   
Trapézový plech je kotven pomocí samovrtných šroubů (určených pro kotvení 
k ocelovým tenkostěnným profilům do tl. 5 mm) do ocelových vazniček. Trapézový 
plech bude kotven přes dolní vlnu a to každých 400 mm. Návaznost jednotlivých 
trapézových plechů bude jejich překrytím o jednu vlnu a provedením kotvení tohoto 
 překrytí. 
AVII.8 Jakost a kontrola kvality 
AVII.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola předchozích prací 
Kontrola jakosti materiálu 
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Kontrola skladování materiálu 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola mechanizace 
Kontrola BOZP 
AVII.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola osazení ocelových sloupů 
Kontrola dodržení technologických postupů 
Kontrola provedení svarů 
AVII.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola skutečného provedení  
Kontrola geometrie  
Kontrola kvality  
AVII.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a nařízeními vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 
a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 
musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 
práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 
zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 
prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - § 
3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 15, § 16, § 17, § 18 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - § 3, § 7, § 8, 
   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 
                         - Obecné požadavky 
                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 
                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1) - (3) 
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                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 
   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        
                      a používání strojů a nářadí na staveništi 
                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (6)              
                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    
                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  
                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 
- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy        
                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (7), (14) - (16)                           
                         XI. Montážní práce - odst. (1) - (6), (9) - (15) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 
                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   
                               odst. (1) - (9) 
                          III. Používání žebříků - odst. (1) - (11) 
                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1) - (3) 
                            V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí - odst. (1) - (3) 
                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 
                       VIII. Shazování předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 
                         IX. Přerušení práce ve výškách  
                          X. Krátkodobé práce ve výškách 
                          IX. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů - § 3, § 4 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů - § 3a, § 3b - § 7 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů 
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   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců. 
   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů. 
   - Příloha 5 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích 
zařízení sypkých hmot. 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této diplomové práce. 
AVII.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 
na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. Je nutné dbát 
na to, aby během výstavby byl dodržován zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), tak aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních vod. 
 
Při realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 
a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 
 
Tab. 13 Zatřídění odpadů 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
15 01 01 O Papíry a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 
16 10 02  Odpadní vody neuvedené pod číslem 
16 10 01 
Recyklace 
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17 01 01 O Beton Recyklace 
17 02 01 O Dřevo Spalovna 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
Skládka 
k tomu určená 
17 02 03 O Plasty Recyklace 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže 
neurčené 
Skládka 
k tomu určená 
 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů - § 5, § 6, § 9a, § 10, § 12, § 13, § 16 - § 17a, § 24, § 39, § 45, § 46,  
   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 
   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 
   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 
   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 
   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - § 5, § 7, § 21, § 22, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů - § 2, § 3, 
   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
   
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
AVIII. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. ONDŘEJ NAVRÁTIL  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2016                  
133 
 
AVIII.1 Identifikační údaje  
a)  Údaje o stavbě: 
1)  Název stavby: 
Přístavba polyfunkčních prostor firmy BÖHM 
2)  Místo stavby:  
Jihlava, pozemek parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 311/18    k. ú. 
Antonínův Důl 
3)  Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
BÖHM spol. s r. o., Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava 
c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 
d)  Údaje o dodavateli: 
Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 
AVIII.2 Popis staveniště 
Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 311/4, 311/12, 311/14, 311/36, 311/22 a 
311/18, vše v k. ú. Antonínův Důl. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup 
na stavební pozemky je z blízké komunikace silnice I/38 Jihlava - Havlíčkův Brod. 
Samotné staveniště se nachází ve stávajícím oploceném průmyslovém areálu investora. 
Stavba je orientována na sever. Staveniště je svažité směrem od severu k jihu a 
převýšení v tomto směru činí cca 3,00 m. Terén v prostoru staveniště je zatravněný a 
nacházejí se na něm drobné prvky zeleně - keře.   
Součástí staveniště budou také vnitroareálové komunikace, přes které se bude jezdit a 
částečně se na nich budou provádět stavební práce spojené s napojením stavby na 
kanalizační a dešťovou přípojku.  
AVIII.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
Před vybudováním zařízení staveniště dojde k odstranění drobných prvků zeleně 
a  sejmutí ornice tl. 200 mm. Poté dojde k demolici severozápadní stěny stávající haly. 
Následně dojde k vybudování zařízení staveniště. Budou zřízeny vnitrostaveništní 
komunikace a skladovací plochy tvořené převážně betonovým recyklátem a částečně 
betonovými panely. V místě budoucího parkoviště a komunikace se provedou podkladní 
vrstvy (včetně chrániček procházejících vedení) dané projektem zpevněných ploch. 
Buňkoviště bude v západní části staveniště a budou jej tvořit stavební buňky sloužící 
jako kancelář stavbyvedoucího, kancelář mistrů, šatna, hygienické zázemí, 
uzamykatelný sklad a kontejnery na staveništní suť a komunální odpad. Napojení 
staveništních buněk na rozvod elektrické energie bude provedeno dočasnou přípojkou 
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napojenou na stávající elektrické vedení v areálu firmy. Na elektrické přípojce bude 
umístěn hlavní staveništní rozvaděč (230 V, 380 V a 400 V). Dočasná přípojka 
kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno hygienické zázemí, bude provedena 
napojením na stávající vedení splaškové kanalizace, přičemž v části, kde tato přípojka 
povede pod stávající vnitroareálovou komunikací, bude již provedena jako finální 
kanalizační přípojka. Dočasná vodovodní přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní vedení procházející stavbou. 
Část ornice potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 
na mezideponii, která bude umístěna na východní straně staveniště mezi vjezdy 
na staveniště. Plocha deponie vytěžené zeminy bude 205 m2 a maximální výška uložení 
ornice bude 1,5 m. Pro jednotlivé etapy výstavby budou na staveništi dočasné skládky 
materiálu. Hlavní vjezd na staveniště bude v místě stávajícího příjezdu do firmy. U 
tohoto vjezdu bude umístěna tabule s výzvou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“ a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Navíc bude 
vyvěšena značka omezující rychlost pojezdu po staveništi na 10 km/h. Další 
komunikace budou provedeny hutněním betonového recyklátu a budou realizovány 
s ohledem na danou technologickou etapu. Šířka staveništních komunikací bude pro 
jednosměrný provoz 3 m a pro obousměrný 5 m. Za správné umístění a napojení 
přípojek inženýrských sítí a jejich následné zlikvidování odpovídá hlavní dodavatel 
stavby. Taktéž odpovídá za udržování zařízení staveniště v bezvadném stavu po celou 
dobu výstavby a jeho následné demontování. Celé staveniště bude oploceno oplocením 
vysokým 2,0 m. 
AVIII.4 Objekty zařízení staveniště 
AVIII.4.1 Staveništní buňky 
Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy na 
betonových panelech, které budou uloženy na zpevněnou plochu staveniště tvořenou 
štěrkopískem. Kontejner musí být uložen na vodorovnou plochu. Staveništní buňky 
budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. Každá buňka bude opatřena přenosným 
hasicím práškovým přístrojem o obsahu 6 kg hasicí látky s hasící schopností 21 A. 
Umístění buněk je patrné z výkresu zařízení staveniště. Na stavbě budou použity obytné 
a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. Pro návrh zařízení staveniště 
bylo uvažováno 30 pracovníků. Tento počet vyšel dle střední hodnoty z bilance 
pracovníků na staveništi, která je součástí přílohy této diplomové práce. 
 AVIII .4.1.1 Technický popis použitých stavebních kontejnerů    
a) Rám: 
Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 
antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks 
kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. 
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a) Obvodová stěna 
  profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm 
nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce 
  izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1 
  parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
  oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 
b) Střecha 
  profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm 
odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu 
  izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
  parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
  oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 
c) Podlaha 
  profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,5 mm volně vložený mezi příčné nosníky 
  izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
  parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 
  dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 22 mm 
  PVC podlahová krytina tl. 1,5 mm 
pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 
AVIII.4.1.2 Provozní objekty zařízení staveniště  
Kancelář stavbyvedoucího, kancelář mistrů 
Požadavek: vedoucí stavby 15 - 20 m2, technický pracovník 8 - 12 m2,  
                     porady 1,5 - 2 m
2
/os 
Výpočet: 1 x 15 + 1 x 10 = 25 
Návrh: 15 m2 - stavbyvedoucí 
            15 m
2
 - mistr 
Typ PC - 2 
Počet kusů: 2 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 
                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                   - 1 ks vypínač 
                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
                   - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
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Obr. 15 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC - 2 
 
Sklady 
Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální stanice, ponorný vibrátor, 
vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 
pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy 
Pegas Container s.r.o. Typ C20. 
 
Obr. 16 Skladovací kontejner Pegas Container TYP C20 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2591 mm 
Technický popis 
Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm 
Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm 
Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 
Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 
Skládky 
Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky výztuže, bednění a ŽB dílců 
skeletu. Skládky materiálu umístěny v závislosti na probíhající technologické etapě. 
Jejich přesná poloha je dána jednotlivými výkresy zařízení staveniště. Skladovací 
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plochy musí být odvodněné. Výztuž se budou skladovat na dřevěných prokladcích tak, 
aby bylo zamezeno jejich možné znečištění zeminou. Mezi jednotlivými prvky musí 
zůstat mezera široká minimálně 200 mm a z jedné strany 750 mm tak, aby byla možná 
manipulace kolem materiálu při jeho zavěšování a následném přemisťování.  
Návrh ploch skládek: 
Výztuž 
Zvýztuž = 0,3t x 14 dní = 4,2t 
Z - velikost zásoby 
F = fo / β = Z x f    kde    β = fo / f 
F - celková potřebná plocha pro skladování 
β - koeficient využití skladové plochy 
f - celková plocha na měrnou jednotku 
F = 4,2 x 0,9 = 3,78 m
2 
Navržená plocha 105 m2 vzniklá na stavbě po dokončení montáže železobetonových 
prvků je pro uskladnění výztuže plně dostačující. Tato plocha bude následně využita pro 
skladování ocelové konstrukce a dalšího stavebního materiálu. 
 
Štěrk 
Zštěrk = 20 m
3
 x 4 = 80 m
3 
Z - velikost zásoby 
F = fo / β = Z x f    kde    β = fo / f 
F - celková potřebná plocha pro skladování 
β - koeficient využití skladové plochy 
f - celková plocha na měrnou jednotku 
F = 80 x 0,4 = 32 m
2 
Navržená plocha 32 m2 bude zpevněna betonovými panely, aby nedocházelo 
k znečišťování štěrku. 
 
Nádoby na odpad 
Stavební kontejner o objemu 11 m3 bude používán k odvozu staveništního odpadu. 
Tyto kontejnery budou viditelně označeny cedulí vypovídající o materiálech, které se do 
něj mohou dle zákona c. 188/2004 Sb. o odpadech ukládat. V jejich těsné blízkosti jsou 
umístěny 2 plastové kontejnery o objemu 1100 l, z nichž je jeden určen pro komunální 
odpad, druhý pro plastový odpad. Pro další třídění odpadu, tvořeném sklem a papírem, 
budou umístěny vedle kontejneru 2 plastové popelnice o objemu 240 l. 
Po naplnění budou všechny odpady vyváženy odbornou firmou. Minimální interval pro 
vývoz odpadu je stanoven pro komunální odpad 1x týdne, pro tříděný odpad 1x za 
14 dní a stavební odpad dle potřeby. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování 
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ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých 
materiálů proti odfouknutí. 
 
Obr. 17 Kontejner na staveništní odpad 11 m3 
Technické parametry: 
Nosnost: 14 tun 
Délka: 3 600 mm 
Šířka: 2 000 mm 
Výška: 1 680 mm 
 
Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude použito převážně stávající oplocení a přemistitelné 
oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. Oplocení bude provedeno z přenosných 
plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou kotveny v betonových 
podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se vzájemně sešroubují. 
Případné atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu. Výjezd ze staveniště 
do stávajícího areálu firmy bude široký 6,5 m a bude tvořen stávající uzamykatelnou 
bránou. Na oplocení bude každých 20 m umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na 
staveniště“. 
 
Technický popis 
Plotový dílec PV1: 
Rozměry pole: 3500 x 2000 mm 
Rozměr oka: 100 x 200 mm 
Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost: 18 kg 
Příslušenství: 
4x kolečko pro bránu 
2x otočný ocelový závěs 
2x ocelová petlice a zámek k plotu 
betonová patka 
svorka pro sepnutí oplocení 
zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 
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Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou 
provedeny hutněním betonového recyklátu a štěrkodrti. Rozměry a poloha staveništních 
komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr oblouků atd.) jsou zřejmé 
z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou budovat s ohledem na 
danou technologickou etapu. Vjezd na staveniště bude široký 6,5 m. 
 
Parkoviště 
Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat přímo v areálu firmy na místě 
tomu určeném. 
AVIII .4.1.3 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště  
Šatny, denní místnost 
Požadavek: 1,75 m2/os (včetně jídla) 
Výpočet: 30 x 1,75 = 52,5 m2 
Návrh: 59 m2 
Typ PC - 1 
Počet kusů: 4 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 
                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                   - 1 ks vypínač 
                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
 
Obr. 18 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC - 3 
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Hygienické zázemí 
Požadavek: 1x umyvadlo/10 osob, 1x sprcha/15 osob, 2 záchodová sedadla pro  
                     11 - 50 mužů, počet pisoárů shodný s počtem záchodů 
Výpočet: 30 osob = 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 
Návrh: 1 x sanitární kontejner 
Typ PC - 8 
Počet kusů: 1 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
                            - délka: 6058 mm 
                            - výška: 2820 mm 
Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
                  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
                  - 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
                  - 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
                  - 1ks zásuvka pro bojler 
                  - 1 ks bojler 200L 
                  - 2 ks vypínač 
                  - 3 ks plastové okno bílé 600/400 
                  - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
                  - 2 ks WC kabina 
                  - 6 ks umyvadlo 
                  - 2 ks sprchovací kabina 
 
Obr. 19 Sanitární kontejner Pegas Container TYP PC - 8 
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AVIII.4.2 Staveništní rozvaděč 
Na stavbě budou umístěny tři staveništní rozvaděče PER - ST 40A(Modul) sloužící 
k zásobování stavby elektřinou. 
 
Obr. 20 Staveništní rozvaděč PER - ST40A(Modul) 
 
Technické parametry: 
Stupeň krytí IP: 44 
Výška: 1200 mm 
Hloubka: 400 mm 
Šířka: 600 mm 
Hmotnost: 22 kg 
Počet fází: 3 
Jmenovité napětí: 500 V 
Jmenovitý proud jističe: 40 A 
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz 
Počet zásuvek: 2x třífázová do 32 A 
                        2x třífázová do 16 A 
                        2x jednofázová do 16 A 
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AVIII.5 Nasazení montážních strojů 
AVIII.5.1 ŽB monolitický skelet 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   
2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Autočerpadlo 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
1x Bádie CT - 150 1500 l 
AVIII.5.2 Montovaná ocelová konstrukce 
1x Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
1x Samohybná kloubovo-teleskopická dieselová plošina 
1x Tažná souprava 
     Sedlový tahač MAN TGS 26.480 
     Podvalník MEUSBURGER 
1x Nákladní automobil MAN TGA 26.343 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
AVIII.6 Zdroje pro stavbu 
AVIII.6.1 El. energie pro staveništní provoz 
Napojení na rozvod elektřiny bude na stávající rozvodnou skříň nacházející se na 
stávajícím objektu na staveništi v majetku investora. Buňky zařízení staveniště budou 
napojeny na hlavní staveništní rozvaděč přípojkou vedoucí kolem deponie zeminy. 
Nadzemní vedení přes příjezdovou komunikaci musí být z bezpečnostních důvodů 
vyzvednuté do výšky min. 4,3 m, aby nebyla omezena doprava na staveništi. Na hlavní 
rozvaděč bude napojen další rozvaděč sloužící pro napojení staveništních strojů na el. 
energii a také věžový jeřáb. Dále budou na stavbě zřízeny ještě tři staveništní rozvaděče 
pro pohodlné zásobení stavby el. energií. 
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Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 
Tab. 14 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
DRUH PŘÍKON 
[kW] 
POČET 
[ks] 
CELKEM 
[kW] 
VĚŽOVÝ JEŘÁB 32 1 32 
VYSOKOTLAKÁ MYČKA 1,4 1 1,4 
BOURACÍ KLADIVO 1,15 1 1,15 
ÚHLOVÁ BRUSKA 2,2 1 2,2 
MÍCHAČKA NA BETON 4,5 1 4,5 
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 2,5 2 5 
SVÁŘEČKA OBLOUKOVÁ 2,5  2 5 
OKRUŽNÍ PILA 1,2 1 1,2 
PŘÍMOČARÁ PILA 0,5 2 1 
PONORNÝ VIBRÁTOR 0,6 1 0,6 
MOTOROVÁ PILA 3,4 2 6,8 
ELEKTRICKÝ BOILER 2 1 2 
ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPY 5 6 30 
CELKEM P1 [kW]: 92,85 
 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTOR PŘÍKON 
[Kw/m
2
] 
PLOCHA 
[m
2
] 
CELKEM 
[kW] 
KANCELÁŘ 2x 0,020 6,05 x 2,44 0,59 
ŠATNA 4x 0,012 6,05 x 2,44 0,71 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1x 0,006 6,05 x 2,44 0,09 
CELKEM P2 [kW]: 1,39 
 
P3 - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTOR PŘÍKON 
[Kw/m
2
] 
PLOCHA 
[m
2
] 
CELKEM 
[kW] 
POKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE 0,013 300 3,9 
STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ PRÁCE 0,010 300 3 
CELKEM P3 [kW]: 6,9 
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Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 x  {[( 0,4 x P1 + 0,8 x P2 )
2
 ] + [( 0,7 x P3 )
2
 ]}
0,5 
1,1 - koeficient rezervy 
0,4 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 
P = 1,1 x  {[( 0,4 x 92,85 + 0,8 x 1,39 )
2
 ] + [( 0,7 x 6,9 )
2
 ]}
0,5 
P = 42,41 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
 
AVIII.6.2 Potřeba vody a dimenzování přípojky pro staveništní provoz 
ro potřeby staveniště a hygienické účely bude provedena vodovodní přípojka. Dočasná P
vodovodní přípojka zařízení staveniště bude napojena na stávající vodovodní přípojku 
v místě budoucího napojení přípojky objektu. Bezprostředně za tímto napojením bude 
hlavní místo odběru vody opatřené vodoměrem a odtud bude odebírána voda pro 
stavební práce a zařízení staveniště.  
 
Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz: 
 
Tab. 15 Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY MĚRNÁ 
JEDNOTKA 
POČET 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK 
STŘEDNÍ 
NORMA 
[l/m.j.] 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
[l]VODY  
OŠETŘOVÁNÍ BETONU m2 900 20 18 000 
MYTÍ VOZIDEL - 4 1 000 4 000 
[l]:MEZISOUČET A  22 000 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
HYGIENICKÉ ÚČELY 1 os 30 40 1 200 
SPRCHOVÁNÍ 1 os 30 45 1 350 
[l]:MEZISOUČET B  2550 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
POTŘEBA VODY [l]POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY  
UMYTÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 200 
[l]:MEZISOUČET C  200 
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Výpočet sekundové spotřeby vody pro stavbu: 
Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 )  
Qn - množství vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t - délka směny v hodinách 
[ ]Qn = ( 22000 + 2550 + 200 ) x 1,5  / ( 10 x 3600 )  
Qn = 1,031 l/s 
Q = Qn x 1,2 = 1,031 x 1,2 = 1,238 l/s 
Výpočet sekundové spotřeby vody pro hygienické účely: 
Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 )  
Qn - množství vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t - délka směny v hodinách 
( )Qn = 2550 x 1,5  / ( 10 x 3600 )  
Qn = 0,106 l/s 
Q = Qn x 1,2 = 0,106 x 1,2 = 0,127 l/s 
AVIII .6.2.1Návrh světlosti  vodovodního potrubí  
Pro prováděné práce: 
 Q = 1,238 l/s =>  navržená dimenze vodovodní přípojky 40 mm (1 ½ palce) 
Pro hygienické účely: 
Q = 0,127 l/s => navržená dimenze vodovodní přípojky 15 mm (1/2 palce) 
AVIII .6.2.2Potřeba požární vody  
Požární voda není potřeba dimenzovat, jelikož se ve vzdálenosti 32 m od staveniště 
nachází požární nádrž v majetku investora o objemu 150 m3 a je tedy splněna minimální 
vydatnost 3,3 l/s. Tuto vydatnost taktéž splňuje přípojka vody pro provozní účely. 
AVIII.6.3 Návrh kanalizačního potrubí 
Sanitární buňka bude napojena na částečně vybudovanou kanalizační přípojku  
„stoka C“, která bude dále přes šachtu napojena na stávající kanalizaci v areálu. 
Dočasná přípojka bude provedena z lehkých plastových trubek DN 110. 
AVIII.7 Řešení dopravních tras 
Příjezd na staveniště je řešen z přilehlé komunikace spojující obce Střítež a Červený 
Kříž. Na komunikaci přiléhající ke stavbě budou umístěny značky upozorňující na 
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možný výjezd vozidel ze stavby. Znečištění komunikací bude kontrolováno a v případě 
zanesení nečistotami bude pomocným pracovníkem proveden její úklid. Vyznačení 
dopravních tras s posouzením krizových míst je provedeno na výkrese širší vztahy 
dopravních tras.  
AVIII.8 Likvidace zařízení staveniště 
Všechna provozní zařízení staveniště a to zejména staveništní buňky, dočasné přípojky 
sítí, oplocení atd. budou odstraněna realizační firmou v plném rozsahu a v dohodnutém 
čase před kolaudací po skončení všech stavebních a montážních prací. Poté se provedou 
terénní úpravy zahrnující rozprostření ornice a výsadby nových stromů a keřů.  
AVIII.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony 
a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze vyučení a proškolení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce.  
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  
Nařízení vlády č. 591\2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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AVIII.10 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními předpisy. Ve skladu budou 
umístěny dva 20 l pytle Vapexu pro případ úniku provozních kapalin ze stavebních 
strojů. V každé staveništní buňce bude umístěn jeden ruční hasicí přístroj. Veškerá 
vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na veřejnou komunikaci zbavena 
nečistot tak, aby se pokud možno co nejvíce zamezilo jejímu znečišťování. Takto 
znečištěná voda bude odtékat stávajícím lapačem olejů do kanalizace. 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
AVIII.11 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena ve staveništní buňce stavbyvedoucího a šatně 
pro zaměstnance. Dále tato čísla budou v každém staveništním stroji pohybujícím se 
na staveništi. 
Jedná se o tato čísla: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112  
Policie ČR:                                                  158 
Obecní (městská) policie:                            156 
Hasičský záchranný sbor ČR:                     150 
Zdravotnická záchranná služba:                  155 
Následující čísla budou umístěna pouze v kanceláři stavbyvedoucího. 
Investor: 
Projektant: 
Statik: 
Stavební dozor: 
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Stavbyvedoucí: 
Vedoucí čet: 
Armovna: 
Betonárna: 
Pohotovost - elektro: 
Pohotovost - plynaři: 
Pohotovost - vodovody a kanalizace: 
AVIII.12 Rozpočet zařízení staveniště 
Celková cena zařízení staveniště se stanoví z nákladů na montáž, demontáž a pronájem 
zařízení staveniště. Taktéž se do této ceny započítává cena za energie a vývoz odpadů. 
 
Tab. 16 Náklady na zařízení staveniště 
OZNAČENÍ MNOŽSTVÍ 
[ks ] 
 
CENA/m. j. 
[Kč/měsíc ] 
DOBA 
TRVÁNÍ 
[měsíc ] 
CENA 
[Kč ] 
POZNÁMKA 
STAVEBNÍ BUŇKY, KONTEJNERY, SILNIČNÍ PANELY A OPLOCENÍ 
ŠATNA PC - 1  4 2 000 7 56 000 PRONÁJEM 
KANCELÁŘE 
PC - 2 
2 2 000 7 28 000 PRONÁJEM 
SANITÁRNÍ 
KONTEJNER 
PC - 8 
1 3 000 7 21 000 PRONÁJEM 
C20 2 1 500 7 21 000 PRONÁJEM 
OPLOCENÍ kpl. - 9 - VLASTNÍ 
SILNIČNÍ 
PANEL 
75 - 7 - VLASTNÍ 
CENA CELKEM [Kč]: 126 000  
NÁKLADY NA ODPAD 
KONTEJNER 
11m
3 
2 1 000 7 14 000 PRONÁJEM 
I 1100L 2 - 7 - VLASTNÍ 
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II 240L 2 - 7 - VLASTNÍ 
ODVOZ 
1xTÝDNĚ 
1100L 
2 9 651 7 135 114 RECYKLACE 
ODVOZ 1x ZA 
14 DNÍ 240L 
2 1 786 7 25 004 RECYKLACE 
ODVOZ 
STAVEBNÍ 
ODPAD 11m
3 
2 4 000 7 56 000 RECYKLACE 
CENA CELKEM [Kč]: 230 118  
NÁKLADY NA VODU 
OZNAČENÍ m. j. MNOŽSTVÍ 
CENA / 
m. j. 
CENA 
CELKEM 
[Kč] 
OŠETŘOVÁNÍ BETONU L 50 600 0,07627 3 875 
MITÍ VOZIDEL L 10 000 0,07627 757 
HYGIENICKÉ ÚČELY L 252 000 0,07627 19 296 
SPRCHOVÁNÍ L 283 500 0,07627 21 708 
UMÝVÁNÍ PRACOVNÍCH 
POMŮCEK 
L 42 000 0,07627 3 216 
CENA CELKEM [Kč]: 48 852 
NÁKLADY NA ELEKTŘINU 
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA ZA 
STAVBU 
kWh 20 000 4,2 84 000 
 
Tab. 17 Náklady na zařízení staveniště celkem 
NÁKLADY CELKEM 
STAVEBNÍ BUŇKY, KONTEJNERY, SILNIČNÍ PANELY A 
OPLOCENÍ 
126 000 
NÁKLADY NA ODPAD 230 118 
NÁKLADY NA VODU 48 852 
NÁKLADY NA ELEKTŘINU 84 000 
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ [Kč] 488 970 
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AVIII.13 Časový plán zařízení staveniště 
Celková cena zařízení staveniště se stanoví z nákladů  
Tab. 18 Časový plán budování zařízení staveniště 
ČASOVÝ PLÁN VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
ČINNOST 1.DEN 2.DEN 3.DEN 4.DEN 5.DEN 
GEODETICKÉ VYTYČENÍ      
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ      
PROVOZNÍ BUŇKY       
SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY ZS      
KONTEJNERY A NÁDOBY NA ODPAD       
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODY      
STAVENIŠTNÍ SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE 
     
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA ELEKTŘINY      
OSVĚTLENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ      
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A 
ZPEVNĚNÁ PLOCHA BUNKOVIŠTĚ 
SILNIČNÍMI PANELY 
     
SKLADOVACÍ PLOCHY      
ČISTÍCÍ ROHOŽE      
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ      
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Tab. 19 Časový plán likvidace objektů zařízení staveniště 
ČASOVÝ PLÁN LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
ČINNOST 1.DEN 2.DEN 3.DEN 
OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ    
PROVOZNÍ BUŇKY    
SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY ZS    
KONTEJNERY A NÁDOBY NA ODPAD     
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODY    
STAVENIŠTNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE    
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA ELEKTŘINY    
OSVĚTLENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÁ PLOCHA 
BUNKOVIŠTĚ SILNIČNÍMI PANELY 
   
SKLADOVACÍ PLOCHY    
ČISTÍCÍ ROHOŽE    
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ    
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Vysvětlivky k tabulkové části 
 
Zkratky: 
HSV - stavbyvedoucí 
PSV - vedoucí pracovní čety 
TDI - technický dozor investora 
S - statik 
G - geodet 
SD - stavební deník 
TP - technologický předpis 
PD - projektová dokumentace 
PoV - prohlášení o vlastnostech 
St - strojník 
 
Seznam norem: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, účinnost od 29. 03. 2013 
Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony, účinnost od 01. 01. 2013 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi, účinnost od 01. 01. 2007 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, 1988 
ČSN EN 13 369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, 2013 
ČSN 73 0212 - 5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců, 1994 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, Z1, 1994 
ČSN 73 0212 - 1 Geometrické přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení, 1996 
ČSN 73 0212 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty, 1997 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně, 
2005 
ČSN EN 206 - 1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001 
ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, Z1, 2012 
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ČSN EN 12504 - 2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, 2013 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, 1976 
AX.1 Kontrolní a zkušební plán pro provádění ŽB skeletu  
AX.1.1 Vstupní kontrola 
Bod č. 1 - Kontrola projektové dokumentace 
Bude zkontrolována kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb., v novelizaci dle zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony a dle ČSN 01 3481 Výkresy 
stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 v novelizaci vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí 
být odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se kontroluje správnost a úplnost 
dalších dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. Také bude 
zkontrolováno, zda je na stavbě aktuální dokumentace včetně veškerých změn, které 
jsou odsouhlaseny projektantem a investorem. 
 
Bod č. 2 - Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrolují se výškové úrovně pilot s odchylkou +40 a -70 mm. Kontrolují se rozměry 
výkopu s přípustnou odchylkou -0 mm a +50 mm. Kontroluje se hloubka a rovinnost 
dna výkopu. Hloubka dna výkopu musí odpovídat projektové dokumentaci s odchylkou 
±20 mm a přípustná odchylka rovinnosti je max. ±25 mm.  
Dále se zkontroluje kvalita provedení pilot. U ní se kontroluje pevnost tvrdého betonu 
v tlaku. Zkoušku provádí akreditovaná zkušebna na odebraných vzorcích starých 
nejméně 28 dní. Kontrola provedení pilot zkouškou integrity pilot - PIT. Zkouška bude 
provedena na pilotách určených statikem. Ověřujeme délku piloty, spojitost piloty, 
konzistenci materiálu, stupeň poškození, celistvost dříku piloty a náhlé změny průměru 
piloty. Zkouška může být provedena nejdříve 21 dní po betonáži piloty, ideálně 28 dní. 
Zkouška se provádí ručním kladívkem, citlivým akcelerometrem a přístrojem Pile 
Integrity Tester. 
 
Bod č. 3 - Kontrola jakosti materiálu: výztuž 
Kontroluje se označení a množství výztuže, geometrické rozměry, nepoškozenost 
manipulací a jejich čistota. Bude zkontrolován způsob skladování výztužných prutů. 
Výztuž musí být umístěna na zpevněné a odvodněné skladovací ploše na podkladcích 
výšky min. 100 mm a vzdálených od sebe max. 800 mm. Pomocný měkký vázací drát 
musí být navinut na kotouči a pomocné distanční vložky, které zajišťují min. krytí 
159 
 
výztuže v bednění, musí být složeny v pytlích nebo uloženy v bednách 
v uzamykatelném skladu na staveništi. Výztuž musí být opatřeny certifikačním štítkem 
CE a dále musí dodavatel výztuže dodat prohlášení o vlastnostech výrobku. 
 
Obr. 21 Zjednodušený příklad informativního značení CE 
 
Bod č. 4 - Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 
U každého autodomíchávače zkontroluje hlavní stavbyvedoucí a technický dozor 
investora dodání prohlášení o vlastnostech výrobku a dodací list od výrobce, kde je 
doložena pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, maximální horní mez kameniva, stupeň 
obsahu chloridů a stupeň konzistence, tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a kvalitě. 
Kontroluje konzistenci na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence 
je dána stupněm konzistence a jeho určení se provede některým z těchto způsobů:  
a) zkouška sednutím kužele podle EN 12350-2 
sednutí 180 ±30 mm,  
b) zkouška rozlitím podle EN 12350-5 
průměr rozlití 500 ±30 mm. 
 
Bod č. 5 - Kontrola dodávky bednění 
Kontroluje se dodané množství a rozměry systémového bednění dle TP a dodacího listu. 
Taktéž se kontroluje dodání všech jeho potřebných částí. Bednění musí být neporušené 
a čisté. 
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Bod č. 6 - Kontrola jakosti materiálu: prefabrikované dílce 
Kontroluje se označení, množství, geometrické rozměry, nepoškozenost manipulací a 
jejich čistota. Prefabrikáty musí být opatřeny certifikačním štítkem CE a dále musí 
dodavatel výztuže dodat prohlášení o vlastnostech výrobku. 
  
Obr. 22 Místa běžných měření rozměrů sloupů a filigránových desek 
 
Výrobní tolerance filigránových desek: 
 ±4 mm pro délku desky 1000 mm a do ±12 mm pro délku desky 8100 mm 
 ±4 mm pro šířku desky 1000 mm a do ±6 mm pro šířku desky 3000 mm 
 tolerance tloušťky je od +7 mm do -3 mm 
 mezní odchylka mezi podélnými osami spřahujících žebříčků je ± 30 mm 
 
Výrobní tolerance základových patek a sloupů: 
ΔL = ± (10+L/1000) nejvíce však ±40 mm 
 
Bod č. 7 - Kontrola strojů 
Kontroluje se funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny 
a příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. Od každého stroje 
je požadován technický list stroje.  
 
Bod č. 8 - Kontrola BOZP 
Kontroluje se vybavení a proškolení pracovníků. Pracovníci musí nosit ochrannou 
přilbu, oblečení, obuv a reflexní vestu. Každý pracovník musí být proškolen o 
bezpečnosti na stavbě a svým podpisem stvrdí, že byl řádně proškolen a že obsahu 
porozuměl. 
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Bod č. 9 - Kontrola skladování 
Kontrola zda je materiál skladován na místech tomu určených. Skládka bude vysypána 
zhutněným betonovým recyklátem. Mezi jednotlivými prvky musí být zachován 
průchod o minimální šířce 0,75 m pro pohyb vazače, jinak 0,2 m. 
Drobný materiál a nářadí bude skladováno v uzavřeném staveništním skladu. 
a) Sloupy budou skladovány ve vodorovné poloze. Nejvyšší počet čtvercových sloupů 
uložených na sobě bude max. 4 s prokladky. Kruhové sloupy pouze v jedné vrstvě. 
b) Stropní panely filigrán budou skladovány v poloze, ve které budou zabudovány na 
stavbě, v hranicích s prokladky umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 
1/10 délky panelu od čel. Prokladky musí být o min. 20 mm vyšší jak vyčnívající výztuž 
z filigránových desek, aby nedošlo k jejich poškození. Panely budou převáženy do 
výšky max. 1,5 m. 
c, Materiál pro bednění bude skladován v kontejnerech a paletách dodaných půjčovnou 
bednění. 
d, Výztuž bude položená na dřevěné podkladky min. rozměrů 100 x 100 mm. Rozteč 
mezi podkladky bude taková, aby se výztuž neprohýbala a neležela na zemi. Výztuž 
bude opatřena štítky, na kterých bude napsán průměr, délka a označení prvku skeletu do 
kterého patří. 
 
Bod č. 10 - Kontrola kvalifikovanosti pracovníků 
Každý pracovník, který vykonává činnost na stavbě, musí mít platně potvrzenou svoji 
zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci pro vykonávanou práci. Tuto kvalifikaci 
jsou povinni prokázat průkazem, který musí mít stále u sebe. Jedná se zejména o 
řidičská oprávnění, jeřábnický průkaz, svářečský průkaz a vazačský průkaz.  
AX.1.2 Mezioperační kontrola 
Bod č. 11 - Kontrola provedení bednění 
Kontroluje se poloha bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od projektové 
dokumentace. Kontroluje se svislost bednění s odchylkou ±15 mm. Kontroluje se 
kompletnost bednění a jeho tvarová stabilita. Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak 
tvarově poškozené a musí být celistvé. Zkontroluje se nanesení odbedňovacího 
přípravku na bednění. 
 
Bod č. 12 - Kontrola provedení výztuže 
Kontroluje se, zda poloha výztuže odpovídá správné poloze podle projektové 
dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že je použit druh výztuže podle projektové 
dokumentace ve stanovených roztečích, dodrženo stanovené krytí výztuže 30 mm 
ve styku s bedněním, výztuž není znečištěna škodlivými látkami, výztuž je řádně 
svázána a mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění čerstvé betonové 
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směsi. Mezní úchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v projektu nesmí 
překročit +20 % hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30 mm. 
 
Bod č. 13 - Kontrola provedení betonáže 
Kontroluje se výška ukládání betonu, která nesmí být více než 1,5 m. Kontroluje se 
způsob ukládání čerstvého betonu. Při jeho ukládání se nesmí výsypný žlab 
autodomíchávače dotýkat výztuže základových nosníků a beton musí být ukládán po 
vrstvách tl. cca 500 mm. Kontroluje se hutnění betonu. Vibrátor se během hutnění 
nesmí dotýkat bednění ani výztuže. Hloubka vniku vibrátoru do předchozí vrstvy musí 
být 50 - 100 mm. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 
násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Ponor vibrátoru musí být co nejkratší 
a naopak pohyb nahoru pomalý. Zhutnění považujeme za ukončené ve chvíli, kdy se na 
povrchu začne tvořit cementové mléko. Kontrolují se klimatické podmínky při betonáži, 
teplota během betonáže se musí pohybovat v rozmezí 5 až 25 C˚. Kontroluje se čas 
naložení a konce vykládky, který nesmí překročit 90 minut při teplotě prostředí 0 až 
25 ˚C. 
Během betonáže se odeberou zkušební vzorky betonu pro pozdější zkoušky krychelné 
pevnosti betonu v tlaku. Zkušební vzorek se odebere po cca 0,3 m3 odlitého betonu 
v množství cca 1,5 násobku potřebného množství pro zkoušku. Tento beton se klade 
do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek se 
označí štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. 
Zkušební tělesa jsou ponechána ve formě v prostředí o teplotě cca 20 ˚C ±5 ˚C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě 20 ˚C ±2 ˚C 
nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnu 95 % a teplotě 20 ˚C 
±2 ˚C. Odeberou se 3 vzorky a to z každého autodomíchávače. 
Kontrola konzistence je nutná zejména při čerpání betonu. 
 
Bod č. 14- Kontrola ošetřování mladého betonu a odbednění 
Bude kontrolováno, že je mladý beton po dobu min. 12 hodin zvlhčován a teplota 
povrchu betonu min. 5 ˚C. Pokud by nebyla dodržena min. teplota 5 ˚C je nutné použití 
vytápěných stanů nebo překrytí rohoží z textilní tkaniny. Kontrola použití ochranné PE 
fólie při nebezpečí nadměrného vypařování vody z povrchu betonu. Také se kontroluje, 
že k odbednění trámce dojde nejdříve po 3 dnech.  
 
Bod č. 15 - Kontrola manipulace a osazení prefabrikátů 
Kontrola použití správných vázacích prostředků a uvázání na místech a za části 
prefabrikátů schválených výrobcem. Dílce se po uvázání zdvihnou o cca 30 cm a 
zkontroluje se úvaz. Před samotným uložením na místo určení se opět dílec zastaví 
v poloze cca 30 cm nad uložením a počká se, až se prvek ustálí a až poté dojde k jeho 
usazení.  
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Před montáží sloupu musí být zkontrolována poloha patky a to výškově tak vodorovně. 
Případné výškové rozdíly budou napraveny vložením ocelové podkladní botky do dna 
kalichu patky. Patka samotná a zejména její kalich musí být před osazováním sloupu 
očištěna. Pro stabilizaci usazovaného sloupu budou použity dřevěné klíny z bukového 
dřeva, které musí být bez zjevných vad a poškození.  
Pro zmonolitnění bude použito zálivkové malty C30/37, u které je nutno pečlivě 
kontrolovat dostatečně zhutnění po dobu min. 5 vteřin ze všech čtyř stran. Pokud 
betonová zálivka vlivem vibrování klesne pod horní líc základové patky, musí se 
zbývající část opět doplnit zálivkovou maltou a znova zvibrovat. 
Tolerance uložení základových patek: 
 ±5 mm vodorovně  
 ±1 mm výškově  
Tolerance uložení sloupů: 
 plochy od osy ±25 mm vodorovně  
 hrana opěrné plochy ±10 mm výškově   
  ± H/300 nebo ±15 mmsvislost: větší z  
 
Bod č. 16 - Kontrola uložení filigránových desek 
Kontrola ukládání desek do vrstvy ložné cementové malty minimální tloušťky 10 mm. 
Kontrola podepření desek na krajích a polovině rozpětí. Filigránové desky se uloží na 
asfaltovou lepenku na vodorovné, pevné a řádně očištěné okraje průvlaků. Minimální 
uložení bude v nosném směru 50 mm a v nenosném směru 20 mm. Kontrola nadvýšení 
středové podpory dle statického výpočtu nadvýší o hodnotu do 1/250 rozpětí. 
 
Bod č. 17 - Kontrola dodržení technologické pauzy 
Pro možnost pokračovat v navazujících pracích je nutná dostatečná únosnost dříve 
betonovaných částí konstrukce. Dostačující je, aby pevnost betonu v tlaku byla min. 
70 % 28 - denní krychelné pevnosti. Případně je nutno ponechávat podstojkování pro 
zrychlení prací. Pevnost betonu se bude zjišťovat nepřímo pomocí výpočtu zohledňující 
tvrdnutí betonu v čase při dané teplotě a taktéž pomocí Schmidtova kladívka. 
AX.1.3 Výstupní kontrola 
Bod č. 18 - Kontrola povrchu betonu 
Kontroluje se, zda na povrchu betonu nejsou výstupky, prohlubně, praskliny, nebo 
štěrková hnízda. Kontrola rovinnosti povrchu ve styku s bedněním je ±9 mm na 2 m lati 
a rovinnosti povrchu bez styku s bedněním ±15 mm na 2 m lati. Dále se kontroluje 
celistvost povrchu. 
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Bod č. 19 - Kontrola kvality betonu 
Kontroluje se pevnost tvrdého betonu v tlaku. Zkoušku provádí akreditovaná zkušebna 
na odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní. 
 
Bod č. 20 - Kontrola skeletu 
Po dokončení montáže všech částí skeletu, bude provedena kontrola vyhodnocující, zda 
je konstrukce vhodná pro provádění navazujících konstrukcí. Zkoumána bude 
především celková svislost prvku, která musí být v toleranci ±30 mm a odchylky ve 
vodorovném směru nesmí být vetší než ±25 mm. Hodnoty jsou porovnávány s celkovou 
geometrií dle projektové dokumentace. 
Skelet bude důkladně přezkoumán, zda není mechanicky poškozen, zda se neprojevili 
nějaké vady, překontroluje se kvalita provedených spojů a umístění částí skeletu dle 
projektové dokumentace. Kontrola provedených zálivek lze provést Schmidtovým 
kladívkem. Konečné sedání objektu je dovoleno do 60 mm. Přítomný statik vyhodnotí 
zjištěné údaje a vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
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Závěr  
Ve své diplomové práci jsem se zabýval technologií provedení hrubé vrchní stavby 
polyfunkčních prostor firmy BÖHM. 
Tato stavba byla zajímavá kombinací použití dvou různých technologií pro zhotovení 
hrubé nosné konstrukce. V 1. NP to byla kombinace použití prefabrikovaných dílců ŽB 
skeletu s monoliticky prováděnými a ve 2. NP napojení ocelového skeletu. 
Mým cílem bylo svědomitě navrhnout komplexní řešení výstavby daného objektu, 
s důrazem na dodržování BOZP, platných zákonů, vyhlášek a jiných předpisů. V mé 
práci je zpracována část stavebně technologického projektu dle zadání diplomová práce. 
Během zpracování této práce jsem si uvědomil, jak důležitá je příprava před započetím 
výstavby, která má nezanedbatelný vliv na finanční a časovou náročnost stavby a také 
se od ní odvíjí kvalita provedených prací. V neposlední řadě jsem zjistil, jak je důležité 
zpracování plánu rizik bezpečnosti a ochrany osob při práci. 
Při zpracování diplomové práce jsem získal nové zkušenosti a poznatky z oboru 
 přípravy a realizace staveb, které se mi budou hodit při vykonávání mé budoucí práce.
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